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1总则
本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“发包方”）2024年锅炉制粉系统检修委托工程（以下简称“本标段”），涉及锅炉制粉系统设备检修，专业涵盖机务、热控和电气。

本技术规范提出了本标段的施工内容、工作范围、技术要求、工期、力能配置、权责划分以及相关施工管理等要求。

本技术规范对本标段系统进行了概括性描述，仅开列了标段中重要系统及设备，其他无论是否述及，检修范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由发包方裁定，但投标方（以下简称“承包方”）不得以此增加费用。

本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应提供符合本技术规范书和有关标准规程的检修技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

承包方应具有电力工程施工总承包三级及以上资质。 

承包方须执行本技术规范书所列标准。本规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。

承包方投标前应到现场进行充分勘察，仔细阅读本规范施工内容及要求，投标时承包方如未对本规范书提出偏差，将认为承包方提供的检修及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多少），承包方都必须以差异表的方式列出。

承包方在检修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.9对于非合同限定范围且影响发包方设备安全经济运行的检修任务，承包方有优先承接的权利和接受发包方安排处理的义务，不得以非合同限定工作的理由推诿扯皮。检修费用报请发包方按照最新版电力行业定额标准审核、批准后单独支付。
1.10 2024年锅炉制粉系统检修标段承包方所涉及机务、热控、电气专业检修间配合工作由承包方自己内部协调解决，且不应影响施工进度。
1.11承包方在投标报价时，对各检修项目应按照最新版电力行业定额标准进行分项报价，同时将安全文明施工措施及管理费用单独列入分项报价清单，发包方根据现场检修情况，可能会有适当的调整，调整后费用将按照承包方分项报价费用进行核算。
2工程概况

川南发电有限责任公司概况

电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。

川南发电有限责任公司I期为2×600MW燃煤亚临界火电机组，2008年1月投入商业运营。

川南发电有限责任公司环境条件

多年平均气压
973.2 hpa

多年最高气压
1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压
946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温
17.6℃

多年最高气温
40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温
-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）
31.4℃

最近10a最大日温差
16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度
84%

最大冻土深度                          该地区无冻土

多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

系统及设备描述

锅炉制粉系统配置6台沈重生产BBD4060双进双出筒式低速钢球磨煤机和12台沈阳华电生产GM-BSC21-26电子秤重式皮带给煤机，每台磨煤机驱动及非驱动侧各有一台给煤机，采用正压直吹式送粉。配置两台50%容量的一次风机和50%容量两台密封风机。

磨煤机润滑系统设备主要由高、低压润滑油泵、油箱、管道、阀门、过滤器、冷油器等所组成。油系统能在磨煤机起动时，向轴承提供高压油顶升轴，同时使轴与轴瓦的接合面上形成油膜，满足磨煤机的起动要求。在磨煤机正常运行时，油系统可连续地向磨煤机轴承供给润滑油。

3承包方检修工作的界限、内容及要求

检修界限

本标段与汽机交界位于锅炉房与汽机房隔墙，锅炉侧为本标段范围；本标段与锅炉风机交界为冷、热一次风母管、密封风母管与入口支管连接焊缝（含焊缝），按风流向，焊缝以后部分为本标段范围；本标段与输煤交界为原煤仓入口，原煤仓以下为本标段范围。设备附件（如冷却水管、压缩空气管等）随设备包含在内。本标段范围内设备拆装相关的热工部分配合工作包含在承包方的工作范围内。

检修基本要求及具体内容（不限于此）

3.2.1承包方检修主要内容及基本要求:
（1）承包方负责第3.2.2条所列具体工作内容检修，备件、材料由发包方负责提供，详见4.7条；第3.2.2所列检修内容不限于于标段名称系统设备描述范围，但作业空间相对独立，无交叉作业。
（2）承包方遵循《发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2003）、《火力发电厂锅炉机组检修导则》（DL/ T 748 -2001）及制造厂要求等相关标准；
（3）承包方负责材料、设备、备件使用前的检验；

（4）承包方负责本标段检修具体内容全面解体、检查、清扫、测量、调整、修理、调试、试运；
（5）承包方负责消除设备和系统的缺陷和隐患；

（6）承包方负责零部件测绘、标准件规格型号记录；

（7）承包方负责提供现场检修安全文明施工需要的胶皮、木板、蓬布、编织布、简易警示围栏、安全警示标志牌、作业信息牌、定置管理图等，并严格按发包方《设备检修安全管理标准》（Q/LD 2061.5－2023，详见附件7）、《检修现场安全文明措施执行标准》（详见附件8）执行，其中公告牌（不含贴板内容）和硬质围栏在发包方处领用（不足部分承包方自行补充，制粉系统磨机区域由承包方负责采用彩钢瓦+脚手架方式隔离），完工后按数按质归还，损坏照价赔偿。施工现场全部使用硬质围栏隔离，不得使用警戒绳等隔离
（8）承包方负责设备、部件、构架的补漆；补漆要求：380V电机、联轴器罩壳检修后全部上漆；6kV电机检修后电机进行补漆，联轴器罩壳上漆；焊接作业完成后，焊接部位补漆；更换或新安装的管道、构架上漆；设备检修后油漆脱落部位补漆。所有油漆颜色与原设备一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺要求执行；

（9）本标段范围内设备检修、检查过程中所发生的保温材料拆除、修复、更换等工作由承包方自行负责；

（10）承包方负责本标段范围内设备检修工作的脚手架搭设及拆除；

（11）承包方负责本标段范围内检修工作中临时检修、照明电源的接、拆工作；

（12）承包方负责本标段范围内设备检修所需专用工器具的检查、检验工作；

（13）承包方负责本标段检修所辖热工设备拆装、配合调试工作以及与其他专业配合工作；

（14）本标段所辖区域内机务、电气、热工专业的焊接及配合热处理和探伤工作；

（15）承包方负责本标段所辖设备及附件修后均应按发包方设备目视化标准进行目视化工作（包括设备及管道油漆、电缆管、保护管、其他附件）；

（16）承包方负责编制试验报告（主要包括检修报告、运行试验报告、电气试验报告、热工试验报告）、焊接记录、检修记录和总结。

3.2.2本标段具体检修内容

（1）#1炉机务部分

	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	制粉系统
	（1）给煤机
	

	
	
	1）#1炉给煤机下煤闸板门更换8台（含执行器安装、接线、调试）。
	

	
	
	（2）磨煤机
	

	
	
	1）#1炉磨煤机入口落煤管衬板更换（6台磨）。
	

	
	
	2）#1炉磨煤机绞龙片、螺旋链、链环更换（3台磨）
	

	
	
	3）#1炉磨煤机容量风防爆门更换，共12个；出粉管防爆门封堵，共12个。
	

	
	
	4）#1炉磨煤机落煤管更换(混料箱上部）18米。
	

	
	
	5）#1炉磨煤机出口关断门后粉管开孔，配合异型管防磨（36根）
	

	
	
	6）#1炉磨煤机密封风室密封片更换（2片）
	

	
	
	7）#1炉A磨煤机筒体和端部衬板更换.
	

	
	
	8）#1炉磨煤机端部衬板更换（2台磨）
	

	
	
	9）#1炉磨煤机出口关断门更换6台。
	

	
	
	10）#1炉磨煤机粗粉分离器折向挡板更换60块
	

	
	
	11）#1炉磨煤机容量风管补漏，每台磨4㎡（6台磨）
	

	
	
	12）#1炉磨煤机消防蒸汽管道每台磨更换3米（6台磨）。
	

	
	
	13）#1炉磨煤机外回粉管安装手孔（6台磨）。
	

	
	
	14）#1炉磨煤机绞龙支撑螺柱每台磨加装8根、端衬板更换8块。（6台磨）
	

	
	
	15）#1炉磨煤机筒体衬板筛选更换，共计80块。
	

	
	
	16）#1炉C磨煤机小齿轮轴承清洗，间隙调整，小齿轮齿面根部打磨。
	


#2炉机务部分

	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1


	制粉系统
	（1）给煤机
	

	
	
	1）#2炉给煤机下闸板门更换10台（含执行器安装、接线、调试）。
	

	
	
	2）#2炉给煤机上闸板门齿轮、齿条积垢清理（12台）。
	

	
	
	（2）磨煤机
	

	
	
	1）#2炉磨煤机绞龙片、螺旋链、链环更换（3台磨）。
	

	
	
	2）#2炉磨煤机容量风道防爆门更换，共12个。
	

	
	
	3）#2炉磨煤机入口落煤管衬板更换（6台磨）
	

	
	
	4）#2炉磨煤机出口关断门后粉管开孔，配合异型管防磨，对应辅助风管积粉清理（36根）。
	

	
	
	5）#2炉磨煤机分离器内折向挡板检查更换60块。
	

	
	
	6）#2炉磨煤机分离器内锥挖补，配合防磨，每台2㎡（3台磨）。
	

	
	
	7）#2炉磨煤机出粉管（粗粉分离器下部）局部挖补，每台1.5㎡（6台磨）。
	

	
	
	8）#2炉磨煤机出粉异型管（膨胀节下部）拆装，配合防磨（3台磨）。
	

	
	
	9）#2炉A磨煤机驱动端出粉管金属膨胀节更换。
	

	
	
	10）#2炉磨煤机容量风管补漏，每台4㎡（6台磨）。
	

	
	
	11）#2炉磨煤机混料箱上部落煤管更换25米。
	

	
	
	12）#2炉F磨粗粉分离器挡板挖补。
	

	
	
	13）#2炉磨煤机密封风室密封风片更换（2片）。
	

	
	
	14）#2炉磨煤机钢球筛选及添加，钢球装载量65-70t/台磨。（6台磨）
	

	
	
	15）#2炉A磨减速机解体检修。
	

	
	
	16）#2炉磨煤机出口关断门密封面堆焊、打磨。（6台磨)。
	

	
	
	17）#2炉F磨煤机小齿轮轴承检修。
	

	
	
	18）#2炉磨煤机粉管可调缩孔检修36个（包含法兰上下共计挖补3平米）。
	

	
	
	19）#2炉A磨煤机筒体和端部衬板更换。
	

	
	
	20）#2炉磨煤机消防蒸汽管道每台磨更换3米（6台磨）
	

	
	
	21）#2炉磨煤机外回粉管安装手孔（6台磨）
	

	
	
	22）#2炉磨煤机绞龙支撑螺柱每台磨加装8根、端衬板更换8块。（4台磨）
	

	
	
	
	

	2
	空气预热器
	1）#2炉空预器A、B侧热端径向密封片、旁路密封片检查更换，间隙调整。
	

	
	
	2）#2炉A、B侧空预器冷端蓄热组件更换，共480件（包含废旧蓄热组件转运至厂内指定地方）。
	

	
	
	3）#2炉空预器A、B侧热端扇形板局部挖补，每侧挖补4㎡，共8㎡。
	

	
	
	4）#2炉B侧空预器入口烟道膨胀节更换(含烟道接口变形部位矫正修复约13米），烟道13270*3156mm
	


电气部分
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	高压电机检修
	1、#2炉C/D磨煤机电机（1400KW）
	

	
	
	(1）电机轴承更换。
	

	
	
	(2）电机检修等附属工作，包含但不限于：联轴器拆装、找中心、定子线圈检查清扫、风道散热风扇清灰、电缆预试、修后电气试验、试转等。
	

	
	
	2、1B磨电机转移出来抽转子检查
	

	2
	磨煤机区域增加风机配电箱
	#1、#2炉磨煤机电机区域安装散热风机电源配电箱6个，以及电缆敷设的相关工作（电源分别取自机组检修段，4*6电缆共约800米）。
	

	3
	制粉区域电缆桥架积粉吹扫
	#1、#2磨机区域通道上方电缆桥架积粉全面清扫。
	


热工部分
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	#1炉一次风粉在线监测系统检修
	测量传感器（144只）拆除、检查，对磨损严重或破损传感器进行更换，其余恢复。
	

	2
	#2炉一次风粉在线监测系统检修
	测量传感器（144只）拆除、检查，对磨损严重或破损传感器进行更换，其余恢复。
	

	3
	#1炉磨煤机蒸汽消防控制箱移位
	控制箱（600*700*25mm）移位1个，架设电缆桥架（100*100*2mm）10米，墙上开孔1个（直径为20cm），更换原蒸汽消防阀门（共6台）的位置开关及指令的控制电缆（施放计算机电缆（ZR-DJYPVP-4*2*1）300米及电源电缆（ZR-VV22-3*1.5）30米，及更换相关的电缆保护管，并进行接线和调试。）
	

	4
	#2炉磨煤机蒸汽消防控制箱移位
	控制箱（600*700*25mm）移位1个，架设电缆桥架（100*100*2mm）10米，墙上开孔1个（直径为20cm），更换原蒸汽消防阀门（共6台）的位置开关及指令的控制电缆（施放计算机电缆（ZR-DJYPVP-4*2*1）300米及电源电缆（ZR-VV22-3*1.5）30米，及更换相关的电缆保护管，并进行接线和调试。）
	

	5
	电缆敷设
	#1/#2炉A、F磨煤机空气炮控制电缆敷设（ZR-DJYPVP-6*2*1）（1000米）并接线，就地控制柜安装就地/远程控制按钮4个，并完成调试；GPS通讯电缆敷设（300米）、电缆保护套管更换30米、安装时钟信号接收器2个。
	


检修工作要求

3.3.1管理要求

承包方接到中选通知后应及时组织相关专业技术人员进场充分熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作，并在要求的期限内完成既定的全部检修作业，达到质量目标和验收标准，保证机组安全、稳定、经济运行以及建构筑物的完整和牢固。

检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。

承包方进行现场作业的起重工等涉及特种设备操作人员，应持有市场监督管理局所发的《特种设备作业人员证》，电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等涉及《特种作业目录》内的特种作业人员应持有应急管理部门所发的《特种作业操作证》，架子工应持有住建局架子工证和应急管理部门的高处作业证，计量仪表检定人员应持有相应的资质证书。使用的机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

承包方应严格遵守发包方的有关规章制度。

承包方在进行检修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；所有更换下来的设备及零部件，均应送到发包方指定地点，并经发包方签收；本着为发包方节能降耗、节约成本的原则，在检修工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在发包方。

标段范围内各设备及附件检修后应达到修旧如新标准，包括但不限于：
设备系统及本体(含保温壳)彻底清洁，清除油渍、污渍、粘贴物。

设备存在油漆部位全部补漆。油漆颜色应与原色一致。

设备附属管路、油站彻底清洁、补漆、涂刷介质流向和色环标志。

设备电气、热工专业附件整治，包括接线盒清洁及破损附件更换、更换损坏或破损的电线（缆）保护软管或铜管、接地线、规整清洁附属电缆桥架、补足电缆标识牌。

设备平台栏杆、围栏、遮雨棚及支架防腐刷漆。

专用工具用后全面防腐、刷漆、涂油、张贴标识并规范保存。

承包方应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的检修人员及数量应满足2024年锅炉制粉系统检修标段工期需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

检修开工15日前向发包方报审经承包方审核批准的施工组织设计、施工方案以及施工作业指导书，经发包方审核同意后方可执行。

承包方负责编制试验报告（主要包括检修报告、运行试验报告、电气试验报告、热工试验报告）、焊接记录、检修记录和总结，并报发包方审核。

承包方负责检修现场的定置管理。按发包方现场定置图要求，布置检修场地，检修中要做到文明施工，施工区域四周应设临时钢制围栏（围栏要求应有醒目的标识），地面用彩条布、胶皮、木板铺垫好后方可施工。场地布置应按纵看成线、横看成行、协调有序的要求进行，安全通道应专门布设。场地布置所需的钢制围栏、面铺垫材料、检修单位名称标识、宣传标语等均由承包方自备，现场文明施工安全管理严格按发包方《设备检修安全管理标准》《检修现场安全文明措施执行标准》执行（详见附件7、8）。

承包方进场前应学习安全规程、质量管理手册和检修文件包，并经考试合格。

参加安全例会、检修协调会、安全大检查及其他等需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。

3.3.2安全、环保、劳动保护要求

为确保2024年制粉系统检修后的安全、环保经济运行，保障员工在检修工作中的安全和健康，承包方须与安全健康环保部签订安全、环保协议，并须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：

承包方必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

承包方必须严格遵守国家安全生产法令、法规及发包方的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。

承包方各级领导必须以身作则，建立和完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

设备检修人员上岗前，承包方管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报发包方存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。

设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。

定期参加发包方主持召开的安全会议和开展的安全活动。

严格按照发包方要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和发包方提出的安全问题必须及时组织整改并回复发包方。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告发包方。

因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向发包方值长及相关部门汇报。

对从事的设备检修工作应精心操作精细检修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

承包方应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。

采用安全风险保证金，若承包方违反安全文明生产规定造成人身伤害、设备事故，由发包方根据事故性质或安全生产管理规定扣减保证金。

承包方应制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

检修人员到现场拆卸设备应注意现场的安全措施是否完整。

3.3.3技术要求

承包方应严格遵守发包方的相关规章制度，服从和接受发包方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

承包方应对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向发包方有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。由于承包方未进行检验直接使用于设备检修导致设备及系统问题，由承包方负全责。

转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求。

设备检修工艺应遵守《发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2003）、《火力发电厂锅炉机组检修导则》（DL/ T 748）等相关标准以及制造厂家等相关标准和要求。

转动机械焊接时，地线应直接接至焊件后方可焊接，不可通过外壳接入；焊接作业严禁将焊机地线搭接在电线（缆）保护管上。如未按要求施工作业，造成的一切后果由承包方负责承担，如有需要，应无条件服从发包方对设备拆解检查，并恢复设备至完好状态。
检修人员应按照检修任务要求进行检修，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确，对第一次解体的设备应做好标记。拆下的设备、零部件应按检修现场定置管理摆放。并封好与系统连接的管道开口部分。

设备解体后应做好清理工作，及时测量各项技术数据，并对设备进行全面检查，查找设备缺陷。对已掌握的设备缺陷应进行重点检查，分析原因。

设备的修理和复装应严格按照检修工艺要求、质量标准、技术措施进行。设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷确已消除，经验收合格后才可进行复装。复装时应做到不损坏设备，不装错零部件，不弄错工序，不将杂物遗留在设备内。复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。检修过程中装错零部件、弄错工序、损坏设备或备件等，发包方将追究承包方赔偿责任并按规定进行考核。

因检修拆除的设备铭牌、罩壳、标牌、栏杆、平台在检修完成后要及时恢复。

设备补漆要求：380V电机、联轴器罩壳检修后全部上漆；6kV电机检修后电机进行补漆，联轴器罩壳上漆；焊接作业完成后，焊接部位补漆；更换或新安装的管道、构架上漆；所有检修后设备整体补漆。所有油漆颜色与原设备一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺要求执行；

设备解体、检查、修理和复装的整个过程中应有详尽的技术检验和技术记录，字迹清晰，数据真实，测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用。

检修质量管理实行质检点和三级验收相结合的方式，质检人员应严格按照检修文件包的规定对直接影响检修质量的H点和W点进行检查和签证。检修过程中发现的不符合项应填写不符合项通知单并按相应程序处理。所有项目的检修施工和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制。

分项试运行应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关异动报告和书面检修交底报告已提交后，检修现场清理完毕、安全设施恢复后进行。

承包方应按照检修文件包的规定拆卸、解体设备，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确。
冷态验收在分部试运全部结束后进行。

整体试运行期间，承包方检修人员应共同检查设备技术状况和运行情况。

机组复役后，承包方应及时提交检修总结报告和相关的检修资料。

3.3.4 工期与检修目标要求

检修工期：#1机组检修工期20天，计划时间为2024年5月至6月；#2机组检修工期30天，计划时间为2024年9月至10月。#1、#2机组停运具体时间和工期以四川电力调度中心最终批准的时间和工期为准，投标方施工力能组织必须满足招标方检修工期需要。

检修目标：

a) 检修全过程无不安全情况发生；

b) 设备验收合格率100%，达优良标准；

c) 各种技术资料文件齐全、准确、规范（附图片）；

d) 生产现场整洁、美观、设备见本色；

e) 修后设备启动达到一次成功；

安全目标：

a) 不发生人身轻伤及以上事故；

b) 不发生设备损坏事故；

c) 不发生火灾事故；

d) 不发生负主要责任的交通事故；

e) 不发生环境污染事故。

质量目标：

a) 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

b) 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

c) 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

4工程条款

4.1  发包方和承包方双方的责任和义务

发包方的责任和义务

a) 审查承包方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b) 负责对承包方设备检修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。

c) 负责制定并提供相关技术资料。

d) 审核承包方提供的检修进度计划、技术方案、作业指导书。

e) 提供检修计划并及时组织验收。

f) 负责工作票、动火票的签发。

g) 由发包方的发电、质检等运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作，为检修提供施工条件。

h) 提供由发包方负责的备品备件、材料和专用工具（由承包方派员领料、搬运）；提供施工用电源、水源、气源，相关管路接线由承包方自行负责；提供由发包方编制的检修文件包、质量验收文件、检修文明施工安全管理制度及检修管理手册等。

i) 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由发包方负责联系、协调。

j) 发包方有权撤换承包方中不能胜任工作、玩忽职守或不遵守安全、环保、防疫规定和不服从管理的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果承包方自负。

k) 在发生紧急或重大事项的情况下，承包方因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，发包方有权委托其它施工队伍进行紧急处理，承包方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

l)处理与本工程有关的技术和经济问题。

承包方的责任和义务

a) 严格遵守、执行发包方的各项规章制度，接受发包方依照相关考核办法及规章制度对其进行的考核。

b) 承包方必须熟悉和执行发包方的管理系统及管理模式。

c) 承包方应根据发包方的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从发包方的生产指挥管理。

d) 承包方应根据合同对设备进行检修和调试。

e) 承包方必须遵守《电业安全工作规程》和发包方安全生产有关规定。

f) 承包方应积极主动接受发包方对检修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

g) 承包方应将设备检修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知发包方生产管理人员。

h) 承包方应提供完成检修任务所必需的劳务、工器具（含工器具耗材）、检修搭架、保温撤除及恢复、车辆、劳动保护用品、检修照明器具、安全围栏、安全警示和根据发包方要求设计的宣传标语及其它物品等。

i) 承包方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选择合格的作业人员担任工作。特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。检修中所需的配合工种由承包方自行负责解决。

j) 承包方必须配备专业技术工人，并根据发包方的要求到位。

k) 承包方须与发包方安全健康环保部门签订安全、环保协议，进入现场前所有人员必须通过发包方安监主管部门安全培训，考试合格方可上岗。

l) 向发包方生产管理部门专业主管汇报工作情况。

m) 检修工作由承包方负责办理工作票、动火工作票。

n) 检修工作结束后，承包方应按照发包方的要求作好各种资料的记录和整理，并在30天内交发包方档案管理部门存档。

o) 在任何形式的检修工作中，凡由承包方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由承包方负责。

p) 承包方应针对发包方设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经发包方运行部管理人员审批后执行。
q) 根据检修需要，负责本标段设备检修搭架、保温撤除及恢复工作。包含检修设备保温钉及保温支架的焊接工作属本标段工作范围。

r) 负责本标段设备检修安全文明生施工管理工作。包含检修系统设备区域清洁文明卫生、电梯使用管理、施工安全文明措施布置维护等，并将安全文明施工措施及管理费用单独列入分项报价清单。
4.2  机组检修质量管理

设备检修后首次启动，如发生泄漏（漏汽、漏风、漏油、漏水等）或因检修质量造成的设备故障，则根据情况对承包方进行考核；

机组检修后确保一次启动成功（如冲转、并网等）；

承包方必须按合同工期要求组织好检修人力、机具按期完成机组检修工作，延期完工按天接受考核；

发包方生产管理部门是项目法人对承包方工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

承包方负责检修的机组设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、《检修规程》、《检修文件包》等规定的质量验收标准；发包方鼓励承包方提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

机组大修质保期为首次并网后6个月，承包方负责质保期内缺陷处理；

承包方在检修过程中确保设备（仪器、仪表）完好；

承包方必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合发包方有关质量标准的规定。

承包方需严格控制检修质量、工期和安全，发包方将严格按照《检修质量、进度考核实施细则》、《检修安全文明施工考核实施细则》进行检查考核。
4.3  现场作业基本要求

承包方在现场人员的数量和素质，应能满足现场设备检修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。

承包方应严格遵守与执行发包方生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

承包方作为设备检修责任人应熟悉包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

除因法律或实际上不可能做到的情况外，承包方应严格按合同完成工程，现场设备应保持“安全文明达标”的设备标准。

承包方在现场的检修管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符，并能长驻现场。任何情况下的人员变动都应提前通知发包方生产管理部门，需征得发包方同意并满足防疫规定。

承包方在现场的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知发包方，并需征得发包方的同意，否则按发包方考核标准执行。

严格执行发包方的检修作业标准、技术标准、电力行业标准和厂家说明书。

承包方应派驻具有合格上岗能力的设备检修人员。承包方负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。承包方管理模式和人员组织机构需报发包方备案并得到发包方同意，不得随意更改。发包方有权要求承包方更换不合格人员。

承包方负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。无特殊原因不得随意更换人员。若必须更换人员，须征得发包方同意，新进人员经培训、考试合格、疫情信息查验合格后方能更换。

若承包方因技术原因或违反检修规程而造成检修检修质量不合格、返工、设备损坏等质量事故或不听从发包方工作安排、指挥的，由发包方根据川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。

4.4  现场安全管理

承包方必须坚决贯彻执行国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，确定严格的安全检修秩序以保证现场人员和设备在检修工作中的安全与健康。

承包方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和发包方有关安全规章制度的规定。

由于承包方人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由承包方独立承担。

承包方的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足发包方要求。

承包方要掌握发包方检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握发包方有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经发包方安全监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和发包方有关工作票的相关规定执行。

承包方在本合同开始履行前，应按照发包方要求组织其人员认真听取发包方安监管理人员的安全技术交底，制定出检修工作安全技术措施和防火防盗措施，经发包方安监管理人员审核批准后方可开工。

承包方人员在现场检修工作过程中，应接受发包方安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

由于承包方人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由承包方独立承担。

4.5  现场文明生产要求

承包方在现场应遵守发包方有关文明生产的文件、规定和考核办法。

检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，安全围栏若需要采用脚手架搭架设置，该费用由承包方承担。

承包方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

承包方现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿戴专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

承包方现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞发包方人员或不服从管理。

检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。

检修工作的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐，按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。

重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部；与检修工作无关的人员禁止入内，进入检修区域的人员需佩戴统一编号的胸卡，以便登记。

作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。

搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、橡胶等，防止损坏地面。

检修工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在运行的设备旁边休息和长期停留。

检修工作中要及时清理被检修设备和检修现场，保持并检修区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。

检修工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。

检修工作完成后，要求管道保温良好，不超温；油漆或保温铝皮良好，管道涂色和色环、介质名称、流向标示齐全、清楚。

严格实行垃圾分类，特别要防止化学药品、废油、废电池等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱，发现问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。

工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

承包方不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经发包方的生产管理部门批准后方可实施。

4.6工器具和车辆的管理

承包方在检修工作中，承包方必须自备的检修工器具，承包方在执行设备检修委托合同过程中不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或检修修质量下降。
发包方提供的工器具和车辆：

a) 设备厂家提供的专用工器具、仪器；

b) 润滑油用的真空滤油机；

c) 特种车辆（叉车）和机械。

承包方至少应自备的工器具和车辆：

a) 常用的工器具；

b）现场临时制作的专用工器具经过发包方批准后方可使用；

c) 常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。

发包方提供的工器具和车辆由发包方统一管理，承包方可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离发包方现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿。能修复的，将酌情处理。发包方自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用或租用。发包方提供的工器具在检修使用时出现的故障由使用方负责，而检修所需的零件由发包方负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。

承包方应向发包方提供一份现场检修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制承包方无法完成的机加工，由承包方出方案和图纸，发包方负责外委加工。

为确保检修工作顺利，承包方应具备足够的工器具调配能力。

4.7  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

现场检修使用的备品备件及消耗性材料由承包方提出申购计划，发包方负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，承包方负责搬运、领用。

正常情况下备品备件的更换和领用需经过发包方检修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由发包方生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按发包方相关管理办法执行。

钢制围栏、彩条布、胶皮、枕木、跳板等材料由承包方自行负责。

4.8  技术文件、规范、图纸的提供

发包方应最大限度向承包方提供有关设备检修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。承包方需要复制时，除了严格用于合同目的，承包方不能在未得到发包方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，承包方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还发包方。

发包方所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。

4.9  其它

现场考察

a) 在承包方提交比选申请书前，发包方已向承包方提供了工程范围内的设备资料，设备资料解释权归发包方，承包方对工程范围内的设备资料进行保密。
b) 在承包方提交比选申请书前，已考察并了解现场及其周围环境。
c) 承包方已被视为其比选申请书是建立在对发包方提供的资料和对现场的考察完全了解的基础上的。
提前进场
a) 承包方在合同开始履行前应按规定时间安排各专业管理和技术人员进入现场，熟悉系统和设备，开展大修准备工作。

b) 发包方将创造必要的条件支持承包方的提前进厂培训工作。

承包方的生产、生活场所

发包方为承包方提供检修场所，但不配备办公台、办公用品等配套设施。办公设施由承包方自行安排。办公由承包方自行解决。
5组织机构

5.1承包方应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的检修人员及数量应满足2024年锅炉制粉系统检修标段所辖系统检修需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
5.2承包方在现场设立“四川泸州川南发电有限责任公司2024年锅炉制粉系统检修标段项目经理部”。检修主要人员和技术工人按照检修组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。

5.3 项目经理部组织机构设置

（1）项目经理部人员配置必须满足检修任务需要，并不得低于以下要求：

项目经理部设项目经理 (1)人，技术总负责人(1)人，专责工程师(2)人，安全兼培训工程师(1)人；要求检修队伍中至少达到：热控技术工人(4)人、电气技术工人(4)人、机务技术工人(35)人，共计48人（在#2机组进行空预器蓄热组件更换工作时机务人员至少再增加18人)。其中至少包括：专业技师(3)人，专业高级工(3)人，焊工(12)人，起重工(2)人。项目执行过程中，招标方将不定期对项目部人员配置情况进行检查，人员不足的按800元每人次进行考核。
（2）检修人员岗位定员、岗位主要职责如下表：

	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	用工种类

	项目部经理
	1
	全面负责检修项目部的日常管理工作，锅炉制粉系统机务、热控、电气设备系统的检修工作和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。
	工程师

	项目技术负责人
	1
	在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行川南发电公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。负责质量控制计划，并开展质量检查和质量分析活动进行质量评定。是工程质量第一负责人。
	工程师

	检修专责工程师
	2
	组织编制设备系统的各种检修计划并组织实施；督促检修班搞好所辖设备的检修检修及事故抢修；贯彻执行《锅炉电气设备系统检修工艺规程》等标准。
	工程师

	安全培训工程师
	1
	全面负责检修项目部的安全培训工作，具体负责对员工进行安全、技术培训教育、考核，并负责对现场安全情况进行监督、检查，负责管理安全工器具。
	工程师

	班长
	1
	在检修负责人的领导下，处理本班的检修、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作。
	工程师（技师）


（3）项目部人员表（承包方填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工种
	专业
	学历/职称
	工龄
	原岗位
	新岗位

	项目部管理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4  项目部人员及素质

（1）承包方参加川南发电有限责任公司2024年锅炉制粉系统检修标段现场人员的基本要求：

a)  所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

b)  技术工人及以上人员的比例不得小于60%。（技术工人应具有电力行业省级以上颁发的具有中级工及以上的资格证书）。

      c)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。

      d)  项目（副）经理必须有3年及以上的电厂大修或运维项目管理工作经验。

      e)  本项目技术负责人要求技术全面，至少应有五年的电厂生产经历，职称工程师及以上。

f)  负责本标段范围的各专业专工至少应有2名，且在本岗位有一年以上的工作经历。 

      g)  项目（副）经理和主要管理、技术人员必须保证在现场时间每月不少于21天，未经发包方主管部门批准，项目（副）经理及技术负责人不得私自离开现场，否则将严格按合同进行考核。项目（副）经理、安全负责人、技术负责人必须为承包方正式职工（需提供社保缴费证明）。
      h）检修人员应熟悉系统和设备的构造、性能和原理，熟悉设备的检修工艺、工序、调试方法和质量标准，熟悉安全工作规程；能掌握钳工、电工技能， 能掌握与本专业密切相关的其它技能。其中电气技术工人中，能熟练掌握高压电动机检修技能的人员不得小于2人，同时具有高压电工特种作业操作证。
（2）人员基本素质

项目部的检修人员具有相应的有效证件，具备一定的电厂现场实践经验，符合发包方的基本要求。有相当经验和能力的检修技师、高级工条件年龄适当放宽，不多于3人。

检修人员具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场检修的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

检修人员经培训达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修检修人员需求条件。

充分领会川南发电理念，贯彻、发扬发包方管理理念及精神。有为发包方设备检修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量验收标准、相关运行规程技术。

检修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业检修的基本理论及检修技能。

电气技术工人需熟练掌握高压电机的检修技能。

熟悉川南发电现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

6承包方提供的设备检修工器具、机具（包括但不限于）

6.1机务专业（承包方填写）

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备     注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.2 电气专业（承包方填写）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.3 热控专业（承包方填写）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7承包方设备检修执行标准和规范

《安全生产法》

《消防法》

《安全生产监督规定》

《电力建设文明施工规定及考核办法》

《安全生产奖惩规定》

《电业安全工作规程》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《川南发电有限责任公司通用设备检修规程》

《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》（中国电力出版社2006）

《设备定期试验与轮换管理标准》

《设备巡回检查管理标准》

《设备缺陷管理标准》

《运行安全经济分析管理标准》

《运行规程及系统图管理标准》

《运行交接班管理标准》

《运行日志与操作薄填写管理标准》

《运行生产调度管理标准》

《防洪抢险管理标准》

《安全生产监督规定》

《电力安全事故调查规程》；

川南发电有限责任公司的有关安全管理规定；

安全行业管理部门的有关安全生产规定；

川南发电有限责任公司2×600MW机组设计文件；

《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》

《发电企业设备检修导则DL／T838—2003》

《电力建设施工技术规范(管道及系统) DL/T 5190.5》

《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计规程DLT 5182-2021》

《四川泸州川南发电有限责任公司热控设备检修规程》

设备制造厂家技术文件；

川南发电有限责任公司制定的各项管理制度，如《设备检修安全管理标准》、《生产现场目视化管理工作标准》、《检修现场安全文明措施执行标准》等；

8承包方设备检修技术质量保证措施

8.1 质量保证体系

    项目经理是整个大修工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。
8.2 质量职责

8.2.1项目经理

项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到各检修班组。明确项目经理部各层次的质量责任。

负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。

对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

8.2.2 项目技术负责人

在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行川南发电公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。

领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

组织专业工程师、质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。

每周（月）定期向内、外部报道项目质量信息，并及时通报质量工作开展情况，定期进行质量活动分析。

组织接受发包方和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

编制工程项目质量创优规划，并组织实施。 

8.2.3 专业工程师

在项目技术负责人的领导下，对本专业的维护工作实行过程控制和指导。

编制或审核本专业维护方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。

处理本专业维护工作中的技术、质量问题，参加本专业不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。

负责审定本专业的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。

参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

8.3 质量目标

检修质量优良率≥95%，合格率100％；

杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

9承包方设备检修安全保证措施

9.1 安全 、文明保证体系

    项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全 、文明体系与检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。
9.2 安全职责

9.2.1项目经理

项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

依据上级有关规定和发包方指令或要求，针对检修工程具体情况，组织制定检修安全、文明标准化检修、维护施工的实施办法及项目管理体系。

督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

9.2.2 安全培训负责人

认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度。

督促各专业检修班组认真执行各项施工安全管理制度。

实行对维护、检修施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。

依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。

发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

9.2.3 各专业安全员（兼职）

认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到专业检修班组。

对专业检修班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。

在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，协助检修班组实施。

9.2.4 班组安全员（兼职）

依据项目部制定的安全、文明施工实施办法，在具体作业时，有针对性地落实到位。

随时检查本检修班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。

有动火作业或用电设备需移位时，向专业安全员及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。

负责本专业维护、检修现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对检修中的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。

9.3 基本安全文明措施

9.3.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备专职安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高检修人员劳动保护意识。

9.3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修、维护服务安全管理。提高检修水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在维护检修服务工作中的健康与安全。

9.3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力建设安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守发包方各项安全管理规章制度，服从发包方对安全文明生产的管理和检查、考核。

9.3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照发包方的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在检修现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

9.3.5 在需要的时间和地点，根据业主或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。

9.3.6 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

9.3.7 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

9.3.8 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

9.3.9 检修现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

9.3.10 检修现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

9.3.11 检修场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

9.3.12 检修现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

9.3.13 脚手架搭设标准、规范化，做到验收挂牌使用。

9.3.14 检修现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

9.3.15 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

9.3.16 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

9.3.17 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

9.3.18 加强现场安全保卫工作，严格控制非检修人员进入施工现场。

9.3.19 检修工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

9.3.20 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。

9.3.21 满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

9.3.22 行车操作人员必须经过培训，持证上岗。

9.3.23 检修设备及施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。

9.3.24 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。

9.3.25 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。

9.3.26 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。

9.3.27 对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助发包方采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。

9.3.28 实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。

9.3.29 班组、值班室应窗明几净，箱柜、工具等放置有序，无积灰、无蛛网、无烟头、无痰迹，各种台帐整齐、规范。

9.3.30 按发包方规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。

9.3.31 现场严禁吸烟。

9.3.32 设备标牌齐全醒目、准确、规范。

9.3.33 汽水容器管道，各种转动机械无漏泄。

9.3.34 检修后平台及基础周围无垃圾、积水、各油站及轴承箱外无积油。

9.3.35 遵守所有发包方的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时将采取措施履行如下责任：

为了保护设备或其他人员的安全及方便，在发包方所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止工作人员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

9.3.36易燃品管理

应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。

油库内应保持清洁，无杂物，地面油迹应及时清除干净。

进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。

工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。

易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。

油桶可用滚动的方式送到储存的地方。由两名工人滚动油桶以控制其速度。将易燃物储存于厂内指定的地方，绝不应储放靠近蒸气管道或加热器的区域。

易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。

只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。

禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。

将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。

其它易燃物必须遵守其具体存放规则。

尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。

易燃品库内一切电气设备检修维护应在停电状态下进行。

开启油桶应使用专用扳手或铜、铝制工具，不能敲击油桶，取油后应立即关好桶盖。

长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。

工作人员应遵守之细则：

在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。

不可将被油污染的擦布放在衣服口袋中，特别是裤袋中。

切勿用脏抹布擦去皮肤上的油迹，因擦布中可能藏有的金属碎屑有擦伤皮肤而引发感染的可能性。

经常(特别在工作后)清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。

切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物(尤其是内衣裤)被油迹沾染。

如发现身体任何部分出现疹，疮或瘤等，应立即向上级报告，加以治疗。

配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。

9.3.37 气瓶的运输、储存、使用安全措施 

在运输、储存和使用过程中避免气瓶受到激烈振动和碰撞冲击。搬运气瓶时，必须旋紧瓶帽，轻装、轻卸、严禁从高处抛下或在地面上滚动或撞击。

在运输、储存和使用过程中，要防止气瓶直接受热。在夏季要有遮阳设施，防止暴晒。

可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米。

运输可燃性气体气瓶时车上必须备有灭火器。易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。

氧气瓶、乙炔瓶内气体不能用尽，压力降至0.196Kp时，禁止继续使用，并挂上“空瓶”的标志牌。

氧气阀门只准使用专用扳手开启，不准使用凿子、榔头开启。乙炔阀门应用特殊的键开启。

工作地点，最多只允许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用；最多储存的乙炔气瓶不得超过5瓶。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

严禁使用没有减压阀的氧气瓶，以及没有减压阀、回火防止阀的乙炔气瓶，严禁装有气体的氧气气瓶与电线接触，不得将乙炔气瓶放置在通风不良的有放射性射线的场所，以及不得放在橡胶等绝缘物件上。

在焊接过程中禁止将带有油迹的衣服、手套和其它沾有油脂的工具物品与氧气瓶软管及接头相接触。

焊割时，发现回火或发觉有倒吸声音，应立即关闭焊割炬的乙炔阀门，再关闭氧气阀。稍停后，开启氧气阀，把焊割炬内的灰吹吊，恢复正常后使用。若输气胶管或减压器爆炸燃烧时，应立即关闭瓶阀。

如发现瓶阀、瓶体等部位漏汽时，应立即停止使用，把乙炔瓶移至安全地点妥善处理。

当瓶阀、瓶体处因漏汽而着火时，应用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，同时用水冷却瓶壁，以防进一步发生危险。严禁使用四氯化碳灭火器灭火。

如发现瓶壁温度异常升高时，应立即停止使用，并用大量水喷淋冷却。

9.4 制定隐患检查程序，实行预防为主的方针

为达到预防为主的方针，我们制定《安全隐患检查程序》。整个安全管理过程，安全监督等都必须严格按此程序施工，从而对安全保证工作起到有力的促进作用 。该项工程有安全监督员负责实施和运行平衡，起到预防为主的目。
10 档案资料

10.1承包方必须接受发包方对档案资料管理的监督、指导。

10.2承包方必须建立并完善档案管理的专门机构和人员,现场经理部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作,在标段检修期间不得随意更换。

10.3承包方在项目完成后，须整理归纳相关施工文件，包含：

工程准备：施工单位施工组织设计、开工审批、施工方案/措施

安全管理：安全措施、方案

进度管理：工程网络计划、进度计划

质量管理：质量验收划分表、质控文件、作业指导书以及技术交底、设计更改、施工记录

物资管理：开箱记录、设备材料出厂报告与质量证明文件

环保管理：环保管理措施

电子文档管理：所有文件制作成电子文件归档（2份）。
10.4承包方应按照国家有关档案管理的规定，对本改造工程的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交发包方。

10.5承包方的档案资料编制应满足电力行业要求。

10.6 所有资料均由承包方整理、出版，并移交发包方3套归档。

10.7承包方应在工程移交生产后1个月以内将全部竣工资料提交发包方。

10.8交（竣）工资料的整理必须与工程施工同步，产品检验和试验前，工程技术人员必须把全部施工记录整理好，交发包方审查。工程竣工后，全部交（竣）工资料应整理好并办理移交手续。

10.9工程技术人员在施工过程中原则上不调动，若确需调动，必须办理书面交接记录，移交已整理合格的工程交工资料，交接双方签字认可，做到人走资料清。

10.10工程竣工档案、设备资料移交考核

承包方应在工程移交生产后1个月以内未将全部竣工资料提交发包方，逾期未交者，每延期一天扣罚500元，同时为保证竣工资料及设备资料的齐全，在工程及设备结算付款及质保金支付时，实行档案人员签字制定，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部不予付款，但罚款并不减轻承包方对档案管理应负的任何责任。

附件1 检修管理协议（样本）

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及甲、乙双方实际情况，经共同协商，明确甲、乙双方在 四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组2024年锅炉制粉系统检修委托工程中各自的管理责任，确保检修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。

1  人员基本素质：

1.1  承包方提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合发包方的基本要求。有相当经验和能力的检修检修技师、高级工条件年龄可适当放宽，但不得多于3人。

1.2  检修检修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场检修工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

1.3  检修检修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修检修人员需求条件。

1.4  充分领会发包方理念，贯彻、发扬发包方管理理念及精神。有为发包方设备检修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

1.7  检修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业检修的基本理论及检修技能。

1.8  熟悉发包方现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

2  基本职责权限：


2.1  承包方设备检修人员直接接受发包方运行部、设备部质量监督人员行使生产管理和调动权限。

2.2  检修人员积极主动进行设备检修检修、定期工作、设备无渗漏，完成设备的日常巡检工作。

2.3  设备检修承包方项目部负责设备检修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。

2.4  设备检修承包方项目部指定专人负责卫生保洁、检修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备检修承包方。在进行设备检修和过程中，由承包方内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要

2.5  承包方检修人员对设备检修工艺水平、检修品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。

2.6  检修计划由承包方编写申报，发包方生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，检修人员组织实施。备品备件和由发包方负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。

2.7  对于表现优异或较差的检修人员，质检专业组人员有权提出奖励和考核建议，承包方应给予落实反馈。

2.8  每月3日运行部、设备部各专业对设备检修人员进行评价，并将评价结果发至承包方项目部，承包方根据评价情况落实对被评价人的考核并反馈给发电部、设备部。

3  人员管理要求：

3.1  听从领导，服从指挥。根据质量监督检验人员的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

3.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到承包方，承包方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报专业质检组。

3.3  值班人员无特殊情况，安排次日休息。

3.4  设备检修人员实行定人、定时管理，无特殊情况承包方不允许更换或安排其他工作。

4  备件材料管理：

4.1  设备检修用的消耗性材料由发包方提供；现场检修、抢修时所需要的消耗性材料由检修人员去承包方处领取； 

4.2  检修人员配合质检员及时准确地提出检修所必须的备品备件，并搞好领出的材料和备品的验收、管理工作。

5  工具配备：

5.1  承包方加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强检修和保养，保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

5.2  日常设备检修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的承包方及时进行补充。

6  人员管理激励机制

6.1  承包方到场人员必须遵从发包方的各项规章管理制度。对于违规行为，发包方将按相关管理规定进行考核。

6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，承包方应给予落实并及时进行反馈。并评为发包方受欢迎信得过的设备检修人员，作为精神鼓励。质检专业建立设备检修人员功劳薄，对于做出成绩者，发包方将以一定奖励额度进行激励。并通报承包方公司总部进行表奖。

6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，发包方有权对其进行考核，并通报承包方公司总部。

6.4  设备检修人员的绩效考评跟随专业生产设备检修指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本协议对相应人员进行考核和责任追究。发包方公司每月以考核通知单形式发给承包方项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。

6.5  设备检修承包方内部必须根据自身实际并结合设备检修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备检修人员更好的服务于电厂。

6.6  承包方人员奖金发放办法应和发包方评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。

7  项目保证金

7.1  承包方接受发包方委托签订合同之日，承诺将合同总价百分之十作为本工程项目保证金，按月考核。

7.2  工程项目保证金用于承包方在合同履约过程中发生的安全、质量、环保、消防、人身等重大事故或合同约定应予扣减处罚的情形下的考核。

7.3  承包方对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯发包方管理体系经济处罚条款时，应视同于发包方组织体系自觉接受发包方相关部门考核，并在月进度款中予以扣除。

8  协议有效期限：

本协议有效期限，自签订之日起一年内有效。并随着机组设备检修情况和承包方设备检修人员的服务状况，及时进行补充和完善。

9  本协议未尽事宜甲乙双方通过平等沟通协商解决。

发包方代表（签字）：                      承包方代表（签字）：

202  年  月  日                           202  年  月   日
附件2 安全生产管理协议（样本）

四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：2024年锅炉制粉系统检修标段委托工程

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。
(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。
二、安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。
（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。
2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。
3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。
5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。
9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。
13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。
16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。
四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。
（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。

（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、安全考核制度从签订《xxxxxx合同》承包商安全管理协议之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《xxxxxxx合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司   乙方：
代表：                               代表：

  202x年  月  日
附件3 环保管理协议（样本）
四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。
一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）川南发电公司《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。
2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。
3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。
7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。
四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件4 工程质量规范书（样本）

招标方：

投标方：  

为全面落实检修工程质量管理工作，经共同协商，明确双方在四川泸州川南发电有限责任公司2024年锅炉制粉系统检修标段委托工程中各自的质量责任，确保检修工程质量，特制定本规范，双方必须共同遵守。

1  设备检修质量管理目标：（投标方负责的范围）

1.1  机组等效可用系数100%。

1.2  设备完好率100%。

1.3  设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0。

1.4  设备检修率100%。

1.5  无检修质量问题引起的非停或降负荷。

1.6  修后设备质量验收一次合格率100%，一次试运合格率100%

1.7  检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准。

1.8  文件包正确使用率达100%。

1.9  修前技术交底达到100%。

1.10  设备修后两个月内缺陷发生率≤1%。

2  投标方质量管理责任：

2.1  投标方必须遵守国家及部颁与本设备检修工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患；

2.2  投标方必须执行招标方质量管理体系文件，并接受招标方（或其委托人）对其进行的质量管理。当招标方（或其委托人）认为投标方的施工行为对工程质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。投标方接受招标方（或其委托人）对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用；

2.3  投标方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行设备检修设备检修工作，投标方内部实行三级质量验收。大修期间接受招标方委托对其他项目投标方参与质量验收。

2.4  由于投标方检修设备检修质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由投标方承担，并承担由此引起的所有费用。

3  招标方质量管理责任：

3.1  因招标方（或其委托人）指令失误或其它非投标方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由招标方（或其委托人）承担。

3.2  招标方（或其委托人）参加修后设备W、H点验收。并有权委托第三方进行设备修后质量验收。

3.3  招标方（或其委托人）每季度对投标方进行设备检修质量管理评价，并作为考核兑现投标方设备检修合同的依据之一。

3.4  招标方（或其委托人）原因导致设备缺陷没有处理或处理不及时，由招标方承担。

4  投标方应采取的质量管理措施：

4.1  投标方必须贯彻“质量第一”的方针，结合设备检修工程实际，制定明确的质量目标；

4.2  投标方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作； 

4.3  投标方应以有关规范为准，编制设备检修工程的质量标准和实施细则，服从运行部、设备部的质量监督管理；

4.4  投标方应配备与工程项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、材料满足现场设备检修需要；

4.5  设备检修工程采用的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备，必须经现场验收合格，并经运行部、设备部验收签字认可方可使用；严禁不合格品、残次品应用于本检修工程。

4.6  投标方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工；

4.7  投标方建立完善的设备巡检、检修管理流程，确保设备隐患及时消除。

4.8  发生另类缺陷或遇事故抢修，投标方须立即组织人员投入抢修，同时与设备质量监督检验人员一道积极主动确定抢修方案。

4.9  由于检修质量问题造成设备异常及以上事件，由投标方检修负责人完成异常分析报告，质量监督检验人员审核。

5  质量监督及事件处理

5.1  投标方自接受委托进入招标方现场进行设备检修之日起，应自觉接受招标方管理体系中各项标准、规范的约束，视同于招标方管辖下职能部门，接受违规处罚。

5.2  投标方应随时接受运行部、设备部有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员的处罚并及时采取纠正措施。

5.3  由于投标方原因出现未实现具体质量目标的，按照附件5《检修质量、进度考核实施细则》执行，同意从项目保证金中扣除。

6  本规范作为工程合同的组成部分，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本规范而造成的事故，由违约方承担一切责任。

招标方代表（签字）：                      投标方代表（签字）： 

202  年  月  日                                     202  年  月   日

附件5检修质量、进度考核实施细则
检修质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。
附件6检修安全健康环保考核实施细则
检修安全健康环保考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。

附件7设备检修安全管理标准

1 目的

为加强公司设备检修(包括重大、重要试验)安全管理，规范检修作业现场文明施工形象，确

保公司设备检修过程中不发生人身伤害及设备损坏事故。

2 适用范围

2.1 本标准规定了设备检修(包括重大、重要试验)安全组织措施、技术措施的制定与审核，安全措施的执行与检查，特殊项目安全措施，设备检修过程的安全管理与监督及检查与考核，检修安全禁令等。

2.2 本标准适用于公司设备检修(包括重大、重要试验)安全管理。

3 编制依据

《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令）

《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860）

《电业安全工作规程（第 1 部分：热力和机械）》（GB 26164.1）

《电力安全工作规程（电力线路部分）》 （GB 26859）

《电力安全工作规程（高压实验室部分）》 （GB 26861）

《火电机组检修全过程规范化管理》

《电力建设安全工作规程（火力发电企业部分）》（DL 5009.1）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128）

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

《安全生产工作规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《工作票操作票管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《易燃易爆场所工作管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《安全生产十条禁令》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《有限空间作业安全管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《文明办公管理规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《环境保护管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《扬尘污染防治管理规定》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《一般工业固体废物产生和利用（处置）管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《危险废物污染防治管理制度》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《文明生产责任区域划分及其管理》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《职业卫生管理标准》（四川泸州川南发电有限责任公司）

《火力发电厂安全性评价查评依据》（ISBN 978-7-5083-9407-7）

4 相关职责

4.1 生产技术部、设备维修部、发电部、燃煤质检部、外委协作单位是现场作业安全管理的责任

主体。

4.2 安全健康环保监察部负责现场作业安全管理的监督检查工作。

5 安全管理的重点内容
5.1 工作票、操作票签发人，工作票许可人，工作票负责人资格的定期核准和认定。

5.2 公司已经印发实施的各类安全管理标准或制度（规定）及《年度机组检修管理手册》的正确

执行。

5.3 安全隔离措施的实施（警示、隔离措施、安全监护、交叉作业等）。

5.4 检修过程中的安全措施，特别是重点部位或重要作业（如压力容器、高空、起吊等）安全措施的制定与落实。

5.5 检修作业环境特别是特殊作业环境（如有尘、毒、噪、氢气、尿素水解装置区、油区及带电

区域、有限空间）安全措施的制定与落实。

5.6 作业人员劳动防护措施的执行与落实。

5.7 检修作业环境保护措施的执行与落实。

5.8 公司已印发实施的各类应急预案的准备及响应。

5.9 检修作业现场文明施工的实施及执行到位情况。

6 设备检修工作程序的规定

6.1 设备检修安全组织措施

机组大修、小修、重大抢修（包括重大、重要试验）由主管安全生产和生产技术的副总经理、

各生产职能部门、发电部、燃煤质检部、设备维修部负责人组成检修安全工作领导小组，负责检

修工作的安全组织领导和检修工作中的安全管理，督促各检修单位严格执行各项安全规章制度和

落实各项安全技术措施，制止并处罚违章，确保检修人员及设备的安全。检修单位成立相应的检

修安全领导小组，负责本单位检修工作的安全管理，做好职工的安全教育，在检修工作中做到“四

不伤害”，确保检修工作安全、优质、按期完成。

6.2 检修安全措施的制定与审核设备检修工作开工前，检修单位必须按检修项目，依据《电业安全工作规程》预先制定出完善的安全技术措施及危险点分析、预控，机组大修、小修、重大抢修安全措施（检修机组、设备

与运行系统的隔离措施由运行单位提出）应交设备维修部、生产技术部、安全健康环保监察部、公司主管领导（主管安全生产、生产技术的副总经理）会审、批准，由相关单位严格贯彻实施。

6.3 特殊项目的安全措施

为保证有关重要主设备检修工作和人员的安全，以下项目应全面开展风险辨识，并根据辨识

结果单独制定出具体检修安全措施，并严格执行：

6.3.1 大型设备起吊（如汽轮机吊缸、吊转子、循环水泵吊装等）。

6.3.2 炉内搭架和炉内检修工作。

6.3.3 发电机膛内检查工作。

6.3.4 原煤仓内的检修工作。

6.3.5 有限空间作业。

6.3.6 满足国家监管部门规定的运行设备带压堵漏工作。

6.3.7 锅炉、电除尘器检修。

6.3.8 大修现场氧气瓶、乙炔瓶的使用管理。

6.3.9 重大、重要试验。

6.3.10 制氢站、涉氨设备、油库、酸碱罐等危险源设备检修。

6.3.11 特别危险的高空作业。

6.3.12 特殊环境下的带电作业。

6.3.13 其他风险大的现场作业以及《电力安全工作规程》（火力发电厂部分）明确的其他作业。

6.3.14 涉及输电线路施工等风险大、项目特殊的检修作业。

6.4 安全措施的执行与检查

6.4.1 制定的安全措施经审核后，由所在单位严格贯彻实施。生产技术部组织相关职能部门和所在单位对安全措施的执行情况进行检查。

检修机组系统设备的隔离由运行负责。为保证设备安全隔离，应制定设备隔离操作卡，明确操作人、监护人、发令人及相应操作内容，便于指导设备隔离操作。

6.4.2 生产技术部、安全健康环保监察部、检修责任部门均应对各项安全措施的有效执行进行监督，对无安全措施的施工进行制止及考核。

6.4.3 大修、小修、重大抢修、特殊项目开工前必须执行由生产技术部、安全健康环保监察部共同会签，公司主管领导批准的项目检修安全措施和办理允许开工单，无安全措施一律不许开工。

6.5 设备检修安全管理及监督

6.5.1 修前安全管理监督

（a）安全工器具、常用工器具、试验仪器、特种设备等按规定要求进行安全检查、试验，要求上述所用仪器仪表、安全工器具、特种设备均有明显标识的合格证、试验报告或检测报告，并在有效期内。

（b）对检修承包方（外委）自备工器具按照相同标准进行检查落实及验证，不合格的工器具不允许进入检修现场。

（c）针对检修项目开展危险源辨识与风险评价、控制，在检修方案或检修文件包内制定详细预防控制措施。

（d）设备检修负责人组织作业班人员学习施工方案，并根据检修作业存在的风险开展安全技术交底，进一步明确各级检修人员职责，落实好检修前的各项安全措施（含职业健康防护措施）的全面执行。

（e）检修承包方（外委）参与检修的作业人员必须身体健康，无职业病禁忌，特种作业人员必须持有效资质上岗；入场前必须经安全健康环保监察部入场安全教育培训、风险告知、资质（资格）审查、入场《安规》考试合格后方能履行入场手续。

6.5.2 修中安全管理监督

（a）检修工作，应严格执行《电力生产安全工作规程》及公司《工作票操作票管理标准》的规定，严禁无票作业；对各项检修工作内容运行人员应按规定登记，并在操作记录簿上做好详细记录备查。

（b）工作班成员应查看检修现场环境，确定应急情况下的救援、撤退路线。

（c）工作票填写时，工作负责人必须组织作业班成员认真开展风险辨识，并根据风险辨识结果参照公司发布的《工作任务风险评估》明确风险等级，填写在工作票危险点控制措施票内（在危险点后面备注）并明确现场管控人员。

（d）每日开工前履行班前会，工作负责人、专责监护人必须进行“三交、三查”（交代工作任务、交代工作地点、交代安全注意事项；查作业人员精神状态、查安全技术措施是否完善并落实到位、查安全工器具是否满足作业需要）并做好记录。“三交、三查”结束后，方可进行工作。任何时候严禁无风险辨识、无防范措施、无监护就盲目进入现场施工作业。

（e）工作中遇任何威胁到工作人员人身安全的情况时，工作负责人或专责监护人可临时停止工作，待确认威胁消除后，方可继续进行工作；应合理规划工期和施工工序，尽量避免交叉作业，确无法避免的应严格执行交叉作业的安全技术措施（隔离、警示、监护、协调作业时段等）后方可进行检修作业，并在公司安全健康环保监察部的牵头协调下，签订检修施工各方《交叉作业安全协议书》。

（f）每日收工前，应清扫工作现场，如工作现场为通道，应开放已封闭的通道。次日复工时，工作负责人应重新认真检查、确认安全措施正确完备，并召开现场站班会后方可工作。若无工作负责人或监护人带领，工作人员不得进入工作地点。

（g）检修过程中，因检修施工需要临时拆除安全防护设施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等），造成临边、空洞失去防护时必须履行申请许可手续（附件 5），并做好完善的临时隔离、警示、监护等安全措施；待检修作业结束或局部完成时能第一时间恢复的必须立即恢复，并履行报验手续（附件 6）。

6.5.3 设备试转、调试、启动的有关安全规定

（a）设备检修工作结束后，设备的试转、实验、调试必须严格执行检修设备停、送电联系单。工作票办理结束或收回后，设备的试转工作由检修负责人提出并联系，试转工作中的安全由运行把关，要严格执行设备试转的有关规定和检查工作，按设备启动试转程序进行，防止设备损坏事故发生。

（b）设备检修工作结束后，由检修负责人提出设备的调试、设备参数等检修质量是否达到要求，由质量验收人员把关认可。

（c）检修工作全部结束后，设备的分部试运由检修单位负责制定相应组织措施和技术措施并经审核后实施，整体启动由运行单位负责制定启动的组织措施和安全技术措施并实施，把好设备验收关。

（d）全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场，做到工完料尽场地清，不留死角。工作负责人应先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行值班人员交代所检修项目、发现问题、试验试运结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁并恢复常设标志标识等，待运行值班人员验收完毕后，办理工作终结手续。

（e）遵守《电力生产安全工作规程》其他规定。

（f）安全健康环保监察部、检修管理单位对上述检修过程的安全均要做好“一讲、二看、三查、四干、五验收”

注：“一讲”就是开工前，工作负责人向工作班成员交代工作内容、人员分工、危险部位和现场安全措施，进行危险点告知；“二看”就是工作班成员针对工作负责人的交代查看工作范围，查看作业环境，看清哪些是应检修设备、看清应急情况下的救援、撤退路线等；“三查”就是检查工作班成员精神状态是否满足工作需要，检查安全措施是否完善及落实情况，检查工器具完好性；“四干”，就是作业中严格执行检修规程、规范，工器具、材料、拆卸部件实行定置管理，杜绝野蛮施工；“五验收”就是全部工作完毕后，工作班成员清扫、整理现场，做到工完料尽场地清；工作负责人先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行值班人员交代注意事项、试验试运结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁并恢复常设标志标识等，待运行值班人员验收完毕后，才能办理工作终结手续。

6.5.4 修后安全管理

6.5.4.1 检修部门对自身检修项目进行安全管理评价。

6.5.4.1.1 评价检修单位（队）开展危险源辨识、风险评价及控制情况。

6.5.4.1.2 评价现场安全管理是否符合规定。

6.5.4.1.3 评价检修安全目标是否实现。

6.5.4.1.4 评价检修现场重点安全管理是否符合规定。

6.5.4.1.5 评价检修现场定置管理执行情况。

6.5.4.1.6 评价检修现场作业区隔离管理执行情况。

6.5.4.2 检修部门（包括外委单位）对检修安全管理进行总结。

6.5.4.3 安全健康环保监察部按照检修安全管理评价表（附件 1）对所有参加检修的部门及外委单位开展评比、总结。

7 检修现场安全管理要求

7.1 基本要求：

7.1.1 人员着装和安全帽佩戴符合《电业安全工作规程》有关要求。

7.1.2 高处作业必须使用安全帽、安全带及安全网（存有火种时，使用防火安全带、安全网）、

防坠器等安全工器具；上下传递物件应使用绳索；在危险的边沿处工作，临空的一面应装设安全

网或防护栏杆、护板等，并在醒目位置挂好各类“安全警示”标示。

7.1.3 在有可能造成高空落物和电气焊作业的下方应设围栏和安全标志，并设监护人，防止落物

伤人和引起火灾。

7.1.4 交叉作业上部应有防止落物的封闭遮挡措施。交叉作业工作现场一律使用工具袋，不准将

材料、工具放在管道、钢架、格栅上。

7.1.5 在格栅平台上放置螺丝和零星工具应使用托盘，做好铺垫等防止高空落物的措施。

7.1.6 做好防止二次污染措施，凡油系统有工作，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。

7.1.7 揭开盖板或打开孔洞，必须设置符合防护要求的围栏和护板，并挂安全警告牌。

7.1.8 平台栏杆及楼梯扶手，严禁随意拆除。因工作需要，确需拆除时，应履行安全防护设施拆除许可审批手续,经批准并采取可靠的临时防护措施后方可施工，修后应及时恢复原貌报备。

7.1.9 现场各种孔洞以及隔离围栏要求：防护栏应用Φ50 钢管围成，2m≤平台高度＜20m，护栏高度不低于 1050mm；平台高度≥20m，护栏高度不低于 1200mm。立杆间距不大于 1000mm，中间栏杆与上下方构件的间距应不大于 500mm，踢脚板高度不小于 100mm，底部距地面不大于 10mm。红白相间 300mm 刷警示色。

7.1.10 作业中应做好平台、地面保护，用橡胶皮或木板等进行铺垫。

7.2 重点要求：

7.2.1 施工临时用电的管理

电源点、电源箱、电源线、安全电压照明等设置与管理应严格执行相关技术标准和公司《临时用电管理制度》。

1）检修现场临时电源接、拆线原则上由业主方专职电工负责，若合同中明确要求由承包方负责的，承包方应配备专职电工，将电工操作证资质向安全健康环保监察部申报备案后，按照检修施工合同要求实施临时用电管理，相关接线工作由专职电工完成。

2）施工用临时电源线一律使用胶皮电缆线，严禁使用花线或塑料线，临时电源线必须架空，不能架空的必须采取可靠的防护措施,防止被碾压。

3）在每路施工临时电源开关上,应装设合格的漏电保安器。不能装设漏电保安器的应制订可操作的经批准的安全措施。

4）临时电源线要正确连接，压接牢固，不能用勾挂、缠绕等方法连接。作业中应尽量减少临时线，应装设刀闸、插座的必须装设。

5）在金属容器（如汽包、凝汽器、槽箱、加热器、蒸发器、除氧器）内工作时必须使用 24V 以下的电气工具。

6）在金属容器、炉膛、煤仓、电除尘、沟道、锅炉烟风道、空预器、磨煤机罐体内部及发电机小间、发电机内部等工作必须使用行灯照明，行灯电压不得超过 36V。

7）在特别潮湿或周围均为金属导体的地方工作时，如汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器、水箱、油槽、油箱以及其它金属容器等内部，行灯电压不得超过 12V，并加装合格的漏电保安器。

8）检修现场使用 220 伏照明灯时，应固定牢固，并没有触及的危险，严禁使用碘钨灯。

9）临时电源线必须远离电焊、气焊作业点的热体。

10）工作需要必须在现场敷设电源点时，电源点用户的工作负责人应事先向生产技术部提出书面申请，写明使用地点、需要负荷量、使用时间及特殊要求。

11）经生产技术部同意后由设备维修部、发电部电气专责、燃煤质检部专责会同工作负责人到现场进行电源点的敷设工作。

12）禁止在现场工作电源盘（柜）私自搭接电源。

13）严禁在有爆炸或有火灾危险的场所架设电源点。

7.2.2 防异（落）物措施

（a）高处作业应采取防落物措施，包括：工具绑扎、设置安全网、进行作业下方铺垫胶皮等。

（b）人孔打开，应及时放置临时人孔盖板。

（c）管道、设备开口必须及时使用干净的塑料布进行遮盖等保护。

（d）进入容器内，须进行工具材料清点，绑扎和固定。

（e）重要管道做好管口封堵，重要施工制定相关制度并落实责任人严格执行，做好小物件（异物）的清理。

7.2.3 交叉作业

（a）上方作业保护下方的原则。

（b）必须制定齐全、周密的安全措施，并指定一名作业协调人，明确现场边界、作业顺序、联络手段。

（c）不同专业使用一张工作票时，工作票签字的工作负责人为整个作业的负责人。

7.2.4 起重作业

（a）严格执行公司《起重作业安全管理制度》。

（b）几点具体要求：

1）作业前工作负责人必须向所有工作人员交代技术措施和安全注意事项。起重工作必须由专人负责指挥，按照起重标准、信号，规范起吊作业指挥。

2）起重指挥：一般起吊为口哨加手势；重大设备起吊、炉本体吊笼使用口哨加指挥旗；炉膛或炉顶起吊大件，采用对讲机加口哨指挥。

3）重大、特殊的起重工作，必须制定专门的安全、技术和操作措施，重大物件起吊载荷要准确计算，经公司技术负责人或分管生产的副总经理批准后执行。

4）起重作业前，对起重设备及作业条件使用起吊作业安全检查卡（格式见附件 2）进行检查、确认。

7.2.5 脚手架搭拆要求

（a）严格按照公司《脚手架管理制度》执行。

（b）几项具体要求：

1）脚手架（移动脚手架）的搭设和拆除必须符合《电业安全工作规程》要求。扣件钢管脚手架和门式钢管脚手架的搭设必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》要求执行，并做到：脚手架整体稳固，在电气线路和设备附近搭设应采取安全措施；施工脚手架在工作中材料堆放重量和施工人员重量之和不得超过其荷重；脚手架工作面的外侧应设 1000mm 的护栏或下部设 180mm 的护板。

2）作业层脚手架的脚手板应铺设严密，脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于 15cm 时应作全封闭，防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。

3）在光滑的地面上搭设脚手架，必须铺设胶皮，在网格板平台上必须铺设足以防止塌陷的平板。脚手架必须设有栏杆、护板、爬梯，要有供工作人员使用的木梯或步道。

4）脚手架钢筋爬梯的使用符合以下要求：采用 A3 钢，钢筋直径由计算确定，但不得小于 12mm；挂钩应无伤痕、无裂口，横档应焊接牢固。使用时，上部应牢固地连接在构筑物上。梯级间距不得大于 40cm；梯身每隔 3m 设一道长 15cm 的撑框。长度超过 10m 的爬梯，中间每隔 5m 应与构筑物绑牢；不得在钢筋爬梯上拉设电源线。严禁将钢筋爬梯作为接地线使用。

5）移动作业平台分为自制和购买的两种，必须编制安全使用注意事项，使用中防止倾翻、防跌落、防触电、防碰撞的危险。严格按照设备说明书进行操作，每 6 个月进行一次功能测试和电气校验。

6）脚手架搭设完毕后，搭设单位首先自查满足现场示范标准脚手架要求后，使用部门按照公司《脚手架管理制度》相关规定组织验收合格，挂牌使用（附件 3）。脚手架标示牌在开始工作前悬挂，并在工作中随时维护，确保处于完好状态。

7）脚手架、安全网、移动梯台等高空作业用具等应在归口责任部门建立日常检查制度。

7.2.6 对设备仪器、工器具、材料、备品备件的管理要求

（a）所有检修用的设备仪器、工器具和安全防护用品必须经检验合格，未经检验的严禁使用。

（b）每日收工前要清点工器具、重要材料和备品备件，防止丢失或其它意外事件，并做到定置规范管理。

（c）加强对易燃、易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等对设备或人身安全有影响物品的管理。班组和现场汽油、煤油的存放量，不得超过规定数量。

（d）各种电焊机存放要有固定地点；氧气瓶与乙炔瓶存放、使用必须符合要求。电焊线要符合要求，严禁使用裸露电焊线。二次侧有快速插头的电焊机，一定要使用快速插头。

7.2.7 对检修作业及其现场防火的要求

（a）检修现场易燃易爆物品要及时清理。

（b）焊接现场要配备足够的灭火器。防止焊渣掉落，引燃周围易燃物。

（c）上方焊接作业要检查下方有无易燃物，并做好隔离措施,防止焊渣引起火灾。

（d）在易燃易爆场所动火作业，必须办理动火工作票，采取安全防火措施，并做好监护。

（e）氧气瓶、乙炔瓶瓶帽、防震胶圈齐全，并垂直固定放置，存放数量不得超过《电力安全生产规程》规定。夏季高温时露天布置的气瓶或者环境温度较高的部位，应考虑防晒、降温措施。

（f）氧气瓶、乙炔瓶及其它易燃、易爆物品不得混装、混放，使用中两瓶距离不得小于 5 米，并与明火有足够的安全距离。

（g）气瓶搬运必须使用气瓶手推车。

（h）气瓶使用现场必须设置安全告知卡（材质：铝板或硬质塑料板）。

7.2.8 车辆管理

（a）所有厂内机动车辆,须经检查合格。

（b）所有驾驶人员必须有经审批合格的驾驶证,严禁无证驾驶。

（c）厂内机动车辆驾驶室不得超过规定乘员，货车禁止载人。载货时，需有防止货物松脱措施。

（d）厂内机动车辆进入厂房，必须沿规定的路线行驶,无规定路线时,应事先确认路况，以防压坏沟道盖板、碰坏设备。

（e）货车不得进入厂房，若确需进入，必须由用车部门提出申请，经检修指挥部批准后，方可驶入。

（f）氢冷机组检修时,必须严格做好车辆带入火种的预防工作,做好与运行机组的隔离工作。

7.2.9 对酸碱工作的要求

（a）在进行酸碱类工作的地点，应备有自来水、毛巾、药棉及急救中和用的溶液；

（b）搬运和使用浓酸或强碱性药品的工作人员应熟悉药品的性质和操作方法；

（c）从事酸碱工作的人员应根据工作需要戴口罩、橡胶手套及防护眼镜，穿橡胶围裙及长筒胶靴等。

7.2.10 有限空间作业。有限空间（如循环水前池、汽机凝汽器、除氧器、江边取水泵房进水间、工业水池、锅炉空预器及汽包、脱硫吸收塔及烟道、酸碱罐本体内、地坑、深井、污水井及下水道等）的检修（清淤）工作，严格执行《有限空间作业安全管理制度》，遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前应根据有限空间内可能存在的气体种类进行有针对性检测，应至少检测氧气、可燃气体、硫化氢和一氧化碳，设置有限空间作业安全告知牌及其他安全警示牌。当有限空间内气体环境复杂，作业单位不具备检测能力时，应委托具有相应检测能力的单位进行检测。

8 检修现场定置管理要求

8.1 绘制检修现场定置管理图

8.1.1 根据检修现场实际情况绘制现场定置管理图。要求物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准确，区域划分清晰鲜明。

8.1.2 各检修单位都应按照定置图的要求，将生产现场、器具等物品进行分类，搬、转、调整并予以定位。定置的物品要与定置图相符，位置正确，摆放整齐，贮存要有器具。可移动物品，如推车、电动车等也要定置到适当位置，并且在划分区域挂放置信息铭牌，要做到牌、物、图相符，设专人管理，不得随意挪动。

8.1.3 定置实施必须做到：有图必有物，有物必有区，有区必挂牌，有牌必分类；按图定置，按类存放，帐（图）物一致。

8.1.4 设备 D 修以上工作，现场必须设置五牌一图（材质：铝板或硬质塑料板。尺寸：每一小块最小尺寸：高 70cm，宽 50cm）。

8.2 进出场通道布置

检修开工必须对进、出场通道进行合理布置，制定专项管理制度，不允许任何单位以任何理由长期占用进出场通道。确需短期占用的，应事先报告检修指挥部获批准后在规定的时间内实施，不允许超时占用。

8.3 设备和备品、材料的摆放和标识

8.3.1 主机设备解体前应在现场张贴大型零部件和工器具旋转示意图，检修完后拆除。

8.3.2 所有拆卸的零部件不准直接放在地面上，应放在事先准备的橡胶垫上，对于可能有油类或其他脏物漏出的零部件，应在橡胶垫下铺置塑料薄膜。

8.3.3 卷扬机、千斤顶、链条葫芦、滑轮及其他大型工器具，在生产现场放置时，应事先在地面上铺上橡胶垫。常用工具应整齐地排列在白布或薄膜上，或者排放在专用盘中，禁止乱扔乱放。

8.3.4 在主厂房的平台格栅上进行检修作业时，作业区域必须铺设铁板或橡胶垫，以防零部件掉落受损或伤人。

8.3.5 在楼板或平台格栅上堆放物品时，应注意楼板允许载荷重量。严禁在厂房楼板或格栅上超负荷堆放物品。

8.3.6 轴类和其他易滚动、易倾倒的零部件，在现场旋转时应使用道木或木板垫好，防止滚动、倾倒损坏设备或伤人。

8.3.7 螺栓、螺母等小零件应使用专用盘或容器收好，以免丢失。大的螺栓螺母应排列在橡胶垫上并防止碰伤螺纹。

8.3.8 汽轮机汽缸中分面排汽部分揭开处，无论水平或垂直位置均应封盖牢固。汽包、下降管（下部联箱）及拆开的汽水管口等，应封盖牢固并及时加贴封条。

8.3.9 机组检修中，应对检修作业点建立工作隔离区或设立工作区标识，检修隔离区应由专人负

责看护，工作人员应凭证件进、出隔离区。

8.4 工具箱（铁皮箱）的摆放

8.4.1 现场使用的工具箱应摆放整齐，所有暂时不用的工器具必须按规格、品种进行分类存放在工具箱内。工具箱的摆放地点不应占用通道位置。

8.4.2 集装箱（若需要）布置基本要求

（a）实行专人负责制，负责人对其集装箱安全文明状况负责；

（b）临时电源的使用必须事先申请，经过批准后统一敷设，严禁擅自拉接电源；

（c）禁止使用电热水器、电炉或无人在场使用充电器；

（d）无人在时，应切断电源，关好门窗。

8.4.3 对暂时存化学危险品集装箱（若需要）的附加安全要求

（a）存放化学危险品的集装箱必须在检修指挥部办公室办理一份“特准化学危险品存放许可证”，

并张贴在现场的集装箱门外。

（b）危险品必须有完好的包装和醒目的危险品标志。

（c）必须遵守分类存放的原则，严禁把相混可能出现危险情况的危险品存放在一个集装箱内。

（d）存放易燃易爆化学品的集装箱必须注意通风，禁止在箱内或附近进行可能产生明火或高热的作业或活动。

（e）针对储存危险品种类和数量，集装箱必须配备相应的安全防护和消防设备。

（f）除了有人看守，其他任何时候集装箱都必须关闭并锁门。

8.5 气、水源点的设置

8.5.1 检修期间使用气、水源点必须经生产技术部批准。

8.5.2 非消防用途不允许使用消防水。确因工作需要使用的，必须经公司主管安全生产、生产技术的副总经理批准后方可使用。

8.5.3 在现场使用气、水源点，其接头必须牢固，密封可靠，不允许渗漏和跑冒；检修中使用的气、水管道敷设应尽可能避开通道，防止踩踏和压轧；条件不允许的应采取可靠的防护措施。

8.5.4 应本着节约使用的原则，对不再使用和临时不用的气、水源，应及时关闭阀门，防止资源流失。

8.5.5 在检修现场使用气、水源应遵守管理部门的有关规定。

8.6 废弃物的管理

8.6.1 设置废弃物回收区域。

（a）检修现场必须设置固定的废弃物回收区域，回收区域的数量及位置根据现场需要确定。一般废弃物回收区域可分别设置在汽机房 0 米层、汽轮机运转层、锅炉房 0 米层等。

（b）废弃物回收区域必须设置隔离，周围采用围栏规范布置，形状应规则、美观，按照现场安全规程和安全设施规定，围栏摆放要呈直线，留有专门出口便于人员、物料进出。隔离区地面敷设必要的地革、胶皮垫、吸水材料等。

（c）在废弃物回收区内，应根据场地条件和用途划分作业区域，如：钢材区、非钢材区、油罐区、其他废液区、有害废弃物区等，不同区域必须设置废弃物类别的明显标志。

（d）有毒、有害废弃物单独放置在密闭容器内或对其进行全封闭，并注明“有害”字样。

（e）一般固体废弃物如无回收利用价值应先放置于垃圾桶，每日清运至现场指定回收点。

（f）机组检修时系统中残存的水可直接通过下水道排放，系统存油或设备清洗液必须分类放置于废弃物存放区专门容器内。

（g）废水处理产生的固废、含油固废等难以再生的非危险性固废物可参照公司《一般固废、污泥处置有关规定》进行处置。

8.6.2 废弃物的运输

（a）综合管理部负责组织清运垃圾池的废弃物；

（b）存放区内废弃物的清理坚持每日两次，可分别在早上上班后和下午下班前半小时内进行，特殊情况下及时清运；

（c）运输过程中不得撒落、渗漏。

8.7 现场作业区隔离管理要求

8.7.1 设置作业隔离区的范围

（a）检修现场（含厂房内、外）所有平面、立体工作区域。

（b）涉及脚手架（升降平台）等立体工作，应在脚手架（升降平台）的下部设置隔离区。

（c）较小容器内的工作，应将整个容器设置为独立的作业区。

（d）零米以下的单项检修工作，下部无法设置作业隔离区的，应在零米入口处设置隔离区。

（e）涉及两个及以上部门的工作或者在同一区域或设备进行平面交叉作业的，应设置一个隔离区。

（f）其他具备设置作业隔离区条件的工作场所。

8.7.2 隔离区设置的条件和要求

（a）使用新的隔离材料搭制汽轮发电机检修隔离区域，做到整齐美观。

（b）隔离区内各类信息牌使用公司统一格式展板，设置于隔离区醒目位置。

（c）严格按现场平面布置图摆放主要部件。

（d）隔离区内外整齐、清洁，各类安全警示牌醒目、完整、齐全。

（e）使用专用盖板、堵板封堵(刷黄黑相间油漆斜纹盖板、堵板)。

（f）汽轮发电机隔离区内设置坚固的小部件摆放货架。

（g）隔离区内外检修平台、花格栅铺设垫、板。

（h）做好防止高空落物措施。

（i）重要部件和精密部件检修注意确保清洁。

8.7.3 隔离区布置方式

作业隔离区用固定围栏加广告布印刷品、移动围栏、安全旗绳等形成封闭、布置规范，并逐步推行用移动围栏（玻璃钢、铁制）代替警示旗绳。形状应规则、美观，按照现场安全规程和安全设施规定，围栏摆放要成直线；旗绳等一定拉紧，四角用专用的立杆固定，不得斜拉固定在邻近的设备或者管道上，并留有活动出口便于人员、物料进出，旗绳设置符合安规等制度的规定。隔离区地面敷设必要的地革、胶皮垫、吸水材料等。工具、物料的存放应定置管理。

8.7.4 隔离区清洁度要求

（a）检修责任单位应确保作业隔离区内的场地整洁度。

（b）在作业隔离区内，检修责任单位应根据场地条件和用途划分作业区域，如：工具区、设备检修区、材料区等小区域，各个区域内整齐摆放工具、材料和零部件，一般情况下，地面都应敷设胶皮垫等以保护地面。

（c）有些情况下很难形成规范的作业隔离区，如作业区过于狭窄、高空作业等，检修责任单位工作负责人要时刻提醒工作人员对自己的工具和使用的材料做到心中有数，保护设备及其周围的其他设施，尽量保持作业现场的清洁度。

8.8 安全警示标志要求

8.8.1 现场安全警示标志应采用铝制等金属材料或硬质塑料板加工，悬挂整齐。

8.8.2 严禁使用纸张打印悬挂代替。

8.8.3 工作负责人应动态辨识作业安全风险，随时更新警示标志，满足需要。

9 作业信息牌的悬挂
9.1 悬挂作业信息牌的目的：公司各级生产管理人员在现场能及时掌控作业面工作信息，发现问题能及时、方便与作业负责人进行沟通，及时纠正和制止安全、技术、文明施工中的不合格项，同时也是落实安全生产责任制的有效方法。

9.2 悬挂要求

9.2.1 在面向主要安全通道的一侧的隔离围栏(或旗绳)的中间位置上悬挂“作业信息牌”，用软绳（线）等固定，不要用铁丝等较硬的材料固定，信息牌上端与围栏或者旗绳平齐，不留空隙。在同一区域或设备进行平面交叉作业，设置一个隔离区的，并排悬挂同时工作的信息牌（附件 4）。

9.2.2 现场围栏或旗绳、作业信息牌的制作由各责任部门负责。各外包项目由管理部门监督执行。各工作组要随时做好作业信息牌的维护工作，确保作业过程中完好、规范。

9.2.3 作业信息牌在正式进入作业区工作前必须悬挂完毕，工作终结后方可撤离作业信息牌和作业隔离围栏。

9.2.4 关于作业信息牌内注明的安全事项除通用安全要求外，还应结合具体工作特点提出有针对性的安全要求。

9.2.5 作业信息牌适用于日常设备消缺检修、抢修及机组各类检修。

10 严格遵守安全生产十条禁令
10.1 严禁无票（工作票、操作票、动火工作票等）作业，严禁擅自扩大作业范围。

10.2 严禁不具备电气作业资格人员从事电气作业，严禁在可能接触危险带电部位或电气安全距离不足条件下从事任何作业，严禁无可靠的安全措施擅自打开高压配电柜门，严禁无资质人员无监护下进入配电室，严禁擅自解除电气五防闭锁装置或移拆安全设施。

10.3 严禁未按规定佩戴、不正确佩戴、不正确使用安全防护用品（安全帽、安全带、安全绳、防坠器、绝缘靴、绝缘手套等），严禁在生产现场边移动边使用移动通信设备。

10.4 严禁在运行中、机械未完全停止和未采取完善的防止转动措施的情况下，清扫、擦拭、润滑和触摸机械的转动部分。

10.5 严禁发电机组及所属设备故障原因不明重新启动。

10.6 严禁违反起重“十不吊”作业，严禁违反高处“十不准”作业。

10.7 严禁酒后进入生产现场开展工作。在雷雨天气需要巡视室外高压设备时，严禁不穿绝缘鞋，严禁靠近避雷器和避雷针。

10.8 严禁未进行风险辨识、未落实好预控措施即开展检查、保养、试验、维修、卫生清扫等工作。在金属容器内部存在可燃、易爆、中毒等气体未置换彻底时，严禁作业。

10.9 严禁无监护作业，严禁作业人员在安全措施未全部落实的情况下参与工作。

10.10 严禁违章指挥和强令他人违章冒险作业，或明知存在重大事故隐患而未排除，仍冒险组织作业。

11 其他要求

各外来承包商入场开工前，应主动向甲方的外来承包商归口管理部门索取甲方相关安全管理制度，组织学习并严格执行。

12 检查与考核
12.1 运行值、检修维护队、外委项目部执行本标准的情况，由所属管理部门进行检查、考核。

12.2 各部门执行本标准的情况，由安全健康环保监察部进行检查、考核。

12.3 安全健康环保监察部执行本标准的情况，由公司领导进行检查、考核。

12.4 考核标准按公司《安全环保奖惩管理标准》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》及《设备检修安全文明施工考核细则》（附件 7）等执行。

13 附则
13.1 本标准由安全健康环保监察部负责解释。

13.2 本标准自印发之日起执行。

13.3 本标准为公司修订的第 5 个版本，曾废止的版本有：

13.3.1 2009 年 8 月 12 日印发的《设备检修安全管理标准》（川南发电司〔2009〕122 号）；

13.3.2 2010 年 3 月 10 日印发的《设备检修安全管理标准》（川南发电司〔2010〕51 号）；

13.3.3 2015 年 11 月 27 日印发的《设备检修安全管理标准》（川南发电司〔2015〕113 号）；

13.3.4 2018 年 5 月 29 日印发的《设备检修安全管理标准》（川南发电司〔2018〕116 号）。

附件：1.设备检修安全管理评价检查表

2.现场起吊作业安全检查卡

3.脚手架验收合格使用证

4.作业区信息牌

5.设备检修安全防护设施拆除许可审批表

6.设备检修安全防护设施恢复验收确认表

7.设备检修安全文明施工考核细则

附件8检修现场安全文明措施执行标准
现场隔离

1.1隔离原则

主设备及重要设备检修区域（如汽轮机、发电机、主变、脱硫、循环水泵、磨煤机等检修区域）应用固定式围栏隔离出主检修区。主检修区再划分成若干功能区，如检修区、备件区、工具区等；并根据定置图设置检修参观通道。

1.2隔离要求

检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏，隔离区形状应规则、美观，围栏摆放要成直线。安全警示带、旗绳等软质围栏应拉紧，四角用专用的立杆固定，不得斜拉固定在邻近的设备或管道等物上。
1.3图例：
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隔离图例1
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隔离图例2
围栏

2.1围栏使用原则

检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏。
2.2围栏要求

固定式隔离围栏制作应符合以下要求：正反面均为川南发电蓝色底面，中上部为川南发电LOGO标志（如图例所示），中间可布置企业宣传照片、现场宣传图片、安全质量宣传标语等。围栏材质宜为不锈钢，围栏尺寸为1400mm（长）×800mm（高）×24mm，可根据现场的不同需求布置。
2.3图例
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围栏图例
铺垫
3.1铺垫原则

检修现场必须严格执行“三不落地”规定，地面、格栅上必须铺上塑料布、胶皮、木板等防护层进行整体铺垫。
3.2铺垫要求

汽机房汽轮机层以及对地面防护要求较高的区域，应采取四层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层大于4mm厚橡胶板，第三层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第四层大于3mm厚的防滑橡胶；放置较重的大件设备或物资需要另行用枕木。其他检修区域及通道至少应采取两层防护，最下层塑料布防水、防油，第二层大于4mm厚的橡胶板，安全通道应增加一层绿色橡胶板。

其他检修区域铺垫应采取三层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第三层大于4mm厚橡胶板。
3.3图例
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铺垫图例
标识牌
4.1标识原则

参观通道进口必须设置检修项目及质量验收标准、施工工期进度计划、检修组织机构、川南发电简介、施工单位简介公告牌各一面，立式安全提示标识牌不少于四面，安全横幅不少于两幅，现场根据实际工作设置PVC安全警示牌若干。
4.2标识要求

公告牌：材质：不锈钢（方钢50×50）2800×1800（2400×1200）
立式安全提示标识牌：不锈钢（方钢50×50） 1400×500
安全警示牌：材质：PVC  尺寸：300×400、400×500
4.3图例
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公告牌图例
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安全警示牌图例
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立式安全提示标识牌图例
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