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1 [bookmark: _Toc347241972][bookmark: _Toc24667_WPSOffice_Level1]总则
1.1 [bookmark: OLE_LINK1]本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购人”）输煤系统楼梯平台专项治理施工项目。输煤系统楼梯平台专项治理施工包括对钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等锈蚀严重、强度不足部件的更换、焊接补强及防腐等施工工作。
1.2 本技术规范书提出了钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工有关技术、安全、环保、质量要求，报价人应满足采购人的要求，并保证被治理的设施安全可靠。
1.3 本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但报价人应保证提供符合本采购文件和相关的行业标准、国家标准的优质服务。本技术规范中所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。
1.4 报价人应在投标文件中，对于采购文件进行逐段应答，表明是否接受和同意采购文件的要求，如有差异（无论多少），都应在报价文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如报价人没有对本采购文件的要求提出书面异议（或差异），采购人则可认为报价人完全接受和同意本采购文件的要求。
1.5 报价人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，近5年内（2020年1月至今）具有1台600MW及以上容量机组检修（包含辅机检修）业绩。投标时提供营业执照、安全生产许可证、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、组织措施、技术措施、安全措施、应急预案、业绩证明（必须提供合同封面、签字页及具体检修内容等相关证明文件）。
1.6 报价人在施工中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。
1.7 合同签订后，报价人应按照采购人通知的时间、治理施工范围要求提供所需要的施工方案、施工工器具与材料清单以及施工人员资料等。
1.8 [bookmark: _GoBack]报价人必须遵守采购人安全生产工作相关制度。对违反规定的，采购人将按《安全环保管理奖惩办法》《检修质量、进度考核实施细则》《检修安全文明施工、事故、环保考核实施细则》等采购人有关规定严格考核。考核不代替合同中进度、质量、安全、环保相关条款，不免除报价人的责任，如与合同抵触，以合同为准。
1.9 在签订合同之后，到报价人开始施工之日前的这段时间内，采购人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求，具体款项内容由招、报价人商定。
1.10 报价人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均须使用简体中文。
1.11 双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件，具有相同的法律效力。
1.12 报价人在施工期间不得以任何理由损坏、损伤采购人设备或误碰采购人运行设备，否则一切损失由报价人负责赔偿。
2 [bookmark: _Toc31936_WPSOffice_Level1]工程概况
2.1 厂址概述
四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。
2.2 气象条件
2.2.1 气压（hpa）
多年平均气压	973.2
多年最高气压	1001.4（1969年4月4日）
多年最低气压	946.8（1991年5月24日）
2.2.2 气温（℃）
多年平均气温	17.6
多年最高气温	40.2（1972年8月26日）
多年最低气温	-1.6（1989年1月14日）
最热月平均最高气温（8月）	31.4
最近10a最大日温差	16.5（1998年4月24日）
2.2.3 相对湿度（%）
多年平均相对湿度	84
多年最大相对湿度	100
多年最小相对湿度	21
湿度最高月份的平均相对湿度	88
2.2.4 降水量（mm）
多年年平均降水量	1114.6
多年年最大降水量	1483.5（1962年）
多年年最小降水量	777.6（1960年）
2.2.5 其它
导线覆冰厚度（mm）0
多年年总辐射量（ kWh/m2）872.61
最大冻土深度 该地区无冻土
全年主导风向 N和NE
夏季主导风向 NW
冬季主导风向 N和NE
2.3 输煤系统简要描述
[bookmark: _Toc473050773][bookmark: _Toc473051157][bookmark: _Toc229800272][bookmark: _Toc10753_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc473050568]以下为泸州电厂输煤系统及设备的简要概况，并未对其工作原理、运行方式及数量作详细描述。
2.3.1带式输送机
带式输送机采用DTⅡ型带式输送机双系统左右对称布置，从1号A/B至11号A/B共22条带式输送机及胶带；一路运行，一路备用，也可两路同时运行；带式输送机带宽B=1400mm，带速V=2.5m/s，额定出力Q=1500t/h。减速机为SEW产品，驱动电机为重庆电机厂产品。除1A/B、2A/B采用车式拉紧，10A/B、11A/B采用液压自动张紧装置拉紧外，其余皮带均采用重锤垂直拉紧。
2.3.2卸煤站卸煤设备
卸煤站设置FZ1-2B型“C型”转子翻车机卸煤装置两套（1运1备，也可2套同时运行）；电厂运煤铁路采用路网机车牵引进厂，在厂内实行货物交接的方式，即送重取空的交接方式，采用折返式布置，牵引定数4000t；厂内铁路配线按两股重车线、两股空车线及一股机车行走线设计；重、空车线的有效长度拟定为750m；每套系统由翻车机及摘钩平台、重车调车机（拨车机）、迁车台、空车调车机（推车机）等组成，系统综合翻卸能力为25节/h，即1500t/h。
2.3.3煤场及卸储煤设备
煤场设置平行布置的露天煤场2座（每座煤场本期工程煤堆总长250m，宽96m，煤堆高12m）、DQ1500/1500·35型斗轮堆取料机两台、干煤棚一座（跨度90m，长度80m）、TY220型推煤机8台、ZL50型（斗容2.5m3）轮式装载机2辆。WLY3.0-II型液压挖掘机1台。
2.3.4筛碎系统及除大块装置
设置有HCSC12型环式碎煤机两台；缓冲匀料装置两台；SBS.1500型梳式筛煤机两台；HGCK1400型钩齿式除大块装置机2台，3A除大块装置机配套输送皮带机1台。
2.3.5采制样设备
a在9A/B皮带中部布置RZC-1400型机械采制样装置两台；
b在煤场设置LT232型汽车煤采制样装置两台。
c在3A/B皮带安装入厂煤采样机两台。
d在翻车机前的火车采样机。
2.3.6计量设备
A、 煤场布置汽车衡四台（50T）（两重两空）；
B 、8A/B中部布置电子皮带秤及循环链码装置两台；
C、超重车衡一台（100T）、石灰石车衡一台（50T）。
D、斗轮机悬臂皮带机上布置ICS-20A型电子皮带秤两台。
2.3.7除铁器
RCDD-14T1带式电磁除铁器（干式自卸式电磁除铁器）六台；RCDB-14T1盘式电磁除铁器（干式电磁除铁器）两台。其中，2台盘式电磁除铁器布置在倾角8.5°的6号AB带式输送机中部，其余6台悬挂带式电磁除铁器分别布置在2A/B、8A/B带式输送机头部和11A/B带式输送机中部。
2.3.8双侧犁式卸料器、三通挡板、缓冲锁气器
煤仓间布置电动双侧犁式卸料器22台，缓冲锁气器22件（其中4件为直通式）；
落煤管三通挡板6台；
11A/B头部布置电动刮雨水装置两台。
2.3.9除尘器
各个转运站及碎煤机室布置有多管冲击式除尘器共计18台；
煤仓间原煤斗及煤仓间转运站布置有静电除尘器26台。
2.6.10输送胶带
1AB、2AB、4AB、5AB、6AB、8AB采用EP-200型普通胶带；
3AB、7AB、9AB、10AB、11AB采用钢丝绳芯胶带。
胶带不排除采用以上类型胶带以外的其它改进型结构的输送胶带。
2.3.11其他辅助设备
UC10X10型活化给煤机四台；LZF-5型振动防闭塞装置16台；电(液)动推杆、拉绳开关、调偏开关、落煤管、缓冲床和导料槽、排污泵（含管道阀门等）、喷水系统、照明及消防水系统、仪、杂用空气系统、复用水、工业用水和生活用水系统等。
3 编制依据
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）
《电力安全工作规程》（GB26859-2011）
《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）
《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）
《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）
《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ 158-2001）
《火力发电厂焊接技术规程》（DL/T 869-2018）
《钢结构加固设计标准》（GB 51367-2019）
《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）
《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）
《电站钢结构焊接通用技术条件》（DL/T 678-2013）
《钢格栅板及配套件 第1部分：钢格栅板》（YB/T 4001.1-2019）
《钢格栅板及配套件 第2部分：钢格板平台球型护栏》（YB/T 4001.2-2020）
《钢格栅板及配套件 第3部分：钢格板楼梯踏板》（YB/T 4001.3-2020）
《火电厂烟气输煤工程施工质量验收及评定规程》（DL/T 5417-2009）
4 [bookmark: _Toc473051158][bookmark: _Toc28415_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc473050569][bookmark: _Toc473050774]报价人施工的范围及内容
输煤系统输煤系统钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工内容详见表4-1。
表4-1  输煤系统钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工内容
	序号
	项目
	槽钢（米）
	平台（㎡）
	梯步（步）

	1
	#3皮带尾部-#2皮带头部楼梯更换
	24
	2
	42

	2
	#2皮带尾部#1皮带楼梯更换
	24
	
	38

	3
	#1皮带头部平台及栏杆更换
	120
	48
	

	4
	翻车机进、出口端-#1皮带楼梯更换
	60
	
	96

	5
	#4皮带尾部-#3皮带头部楼梯更换
	24
	2
	84

	6
	#5皮带尾部-11A皮带头部-#4皮带头部楼梯更换
	48
	4
	76

	7
	#6皮带尾部-11B皮带头部-#5皮带头部楼梯更换
	48
	4
	84

	8
	#7皮带尾部-#6皮带头部楼梯更换
	24
	2
	42

	9
	碎煤机室#8尾部-#7皮带头部楼梯更换
	72
	6
	126

	10
	入炉煤采样机室楼梯更换
	24
	2
	38

	11
	#9皮带尾部-#8皮带头部楼梯更换
	24
	2
	38


备注：本技术规范书中所列治理项目的工作量为该项目的结算量。报价人应充分熟悉、了解治理部位与工作量。报价人参与投标，采购人将视为报价人对系统设施治理部位及工作量认可。若对具体治理部位存在争议，应以采购人所解释的位置为准；其他临时需要增加的治理作业，经采购人复核确有必要实施，在施工前对需要治理的部位予以明确并达成一致后方可施工，否则不予计量。
5 [bookmark: _Toc26863_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc473051159][bookmark: _Toc473050570][bookmark: _Toc473050775]施工要求及工作配合
5.1 施工总体要求
5.1.1 报价人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核施工工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
5.1.2 报价人必须严格遵守国家安全生产法令、法规、行业要求及采购人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。
5.1.3 施工人员上岗前，报价人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报采购人存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。
5.1.4 严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。
5.1.5 负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。
5.1.6 报价人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。临时工管理按《安全工作规定》等执行。
5.1.7 报价人应制定施工过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。
5.1.8 施工人员到现场工作时，应注意现场的安全措施是否完整。
5.1.9 施工前必须做好防高空坠落、防火、防爆、防尘、防毒、防触电等安全技术措施。
5.1.10 施工前做好技术交底工作，施工中做好自检记录，做好所有施工的质量验收记录，特别是W、H点的记录。报价人在每一道工序完成一定工程量后及时通知采购人共同进行过程质量检查。
5.1.11 施工前应报送施工方案，经方案批准、技术交底后方可开展作业。不连续施工区域转移应告知采购人，得到允许后方可开展相关工作。施工中做好自检、互检和交接班检查记录，施工后做好所有施工过程中的质量验收记录。报价人在完成一定工程量后及时通知采购人共同进行过程质量检查。
5.1.12 输煤系统钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工必须在办理工作票后，方可进行施工。
5.1.13 报价人应严格按照第4条所列工作内容进行施工，未经采购人生产技术部同意，不得随意扩大/缩小施工范围；否则采购人将有权单方解除合同并列入投标商黑名单。
5.1.14 报价人进行现场作业涉及到的起重工、电焊工、架子工、登高作业人员等特种作业人员应持有相应的有效资质证书。使用的机具应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。
5.2 钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施施工技术要求
5.2.1 所有钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施更换、补强等工作必须满足现行标准规范、原设计要求，若施工范围内存在装置性违章的情况，按照标准规范整改完善。
5.2.2 除特殊注明外，钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施均采用焊接连接。焊接应符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）要求。
5.2.3 更换、补强的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施所有构件表面应光滑。安装后不应有扭曲、歪斜、变形等缺陷。
5.2.4 平台防护栏杆应采用包括扶手（顶部栏杆）、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的结构形式。
5.2.5 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；在距基准面高度≥2m并＜20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm；在距基准面高度≥20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm.
5.2.6 扶手末端应以曲折端结束，可以转向支撑墙，或转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免扶手端突出结构。
5.2.7 扶手应采用钢管，外径应不小于30mm、不大于50mm。
5.2.8 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。中间栏杆应采用不小于25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的间隙间距不大于500mm。
5.2.9 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。立柱不应在踢脚板上安装，除非踢脚板为承载的构件。立柱宜采用不小于50mm×50mm×4mm角钢或外径30mm⁓50mm钢管。
5.2.10 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距平台地面应不大于10mm。踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造。
5.2.11 平台应安装在牢固可靠的的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台不应悬挂在梯段上。
5.2.12 更换、补强的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施施工时，不得损坏其它区域的防腐层。
5.2.13 扶梯安装在平台上，与平台焊接，并必须有足够的稳定性。
5.2.14  在同一梯段所有踏板间距应相同。踏板间距宜为225mm⁓255mm。顶部踏板的上表面应与平台平面一致，踏板与平台间无间隙。
5.2.15 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品的场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。
5.2.16 更换、制作平台时全部采用格栅板平台。
5.2.17 单段直梯高宜不大于10m，攀登高度高度大于10m时应采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台平台的垂直间距宜为6m。单段直梯及多段直梯高均应不大于15m。
5.2.18 直梯梯段高度大于3m时应设置安全护笼。直梯单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但直梯顶部在地面、或屋顶之上大于7m时，也应设置安全护笼。
5.2.19 当在雨天下焊接时，需有适当的保护措施方可施焊。
5.2.20 支架在立柱上可以正面焊接，也可以侧面焊接。侧面焊接的水平槽钢搭接长度采用100 mm。与已承重的钢柱和钢梁焊接时应注意，不允许因焊接的热量导致钢柱和钢粱变形，应缓慢而断续地施焊，减少焊接热量的影响。
5.2.21 焊缝的强度应不低于被焊件的等效设计强度，焊缝高度宜等于被焊件最小厚度。可采用周焊、双面焊、单面焊或断续焊等方式．当焊缝长度不足时，可加补强板。
5.2.22 直梯踏棍与梯梁的焊接：除两端需全焊固定外，高度小于3000 mm时，中间的一个踏棍需全焊；高度大于3000mm时：每5个梯级的第一个需全焊固定；其余梯级踏棍与梯梁可点焊固定。
5.2.23 平台框架槽钢与槽钢、角钢与角钢、槽钢与角钢的连接，应按锁口尺寸进行焊接。
5.2.24 本技术规范书未对施工内容逐项要求，未提及到的部分应参照国家标准、行业标准执行。如钢制直梯的施工应满足《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）等相关标准的要求；钢制斜梯的施工要求应满足《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）等相关标准的要求；钢制防护栏杆及平台的施工应满足《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）等相关标准的要求。
5.3 工作交接配合
5.3.1 钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工开工前，报价人负责办理工作票。
5.3.2 治理施工需要搭设脚手架的，脚手架搭设的必要性须经采购人核实确认，采购人核实确认同意后，方可安排搭设。脚手架搭设工作由采购人负责。
5.3.3 采购人的检修维护单位负责配合治理施工工作临时施工用电路线的架设，并且符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。
5.3.4 施工完毕后，报价人负责做好施工现场的安全文明生产工作，须做到“工完、料尽、场地清”。
5.3.5 治理施工的每一道工序完毕后，报价人均应通知采购人相关技术人员进行现场验收。
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6.1  质量验收要求
6.1.1 施工质量按照采购人要求的有关标准、规范及本技术规范书的相应条款进行检查验收。以W、H点为依据，实施过程验收，未经采购人验收签字一律不得进入下一步工序。
6.1.2 报价人应认真按照有关标准、规范要求施工，随时接受采购人代表的检验，为检验提供便利条件，并按采购人代表提出的意见整改。
6.1.3 焊接材料与母材的匹配应符合设计文件的要求及国家现行标准规定。焊接材料在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。
6.1.4 持证焊工必须在其焊工合格证书规定的认可范围内施焊，严禁无证焊工施焊。
6.1.5 报价人应按现行国家标准《钢结构焊接工艺》（GB 50661）的规定进行焊接工艺评定。
6.1.6 相关焊接施工应满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）的相关要求。焊缝不能出现裂纹、未满焊、根部收缩、咬边、电弧擦伤、接头不良、表面气孔、表面夹渣等。
6.1.7 安装后的防护栏杆及钢平台等应平直，铺板应平整，不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。安转后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。
6.1.8 施工范围内的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施相关验收要求：                        
栏杆立柱垂直度偏差：    ≤3mm
栏杆横杆平直度偏差：   ≤10mm
钢格栅平整度：  ≤3mm   
栏杆横杆间距、栏杆立杆间距、栏杆扶手高度、平台宽度、平台槽钢加强筋间距、护笼横杆间距、盖板搭接宽度等均应满足香型标准规范要求。
6.1.9 未尽事宜，双方协商解决。
6.1.10 施工过程监督与验收流程
施工过程中，要求报价人施工人员严格按施工标准及工艺要求施工，采购人与报价人相关人员共同对施工工艺、质量严格控制，不得出现施工质量问题。过程监督不代替最终质量验收，不免除在质量保证期因质量问题需报价人承担的责任。为加强施工工作的过程质量管理，对治理施工验收流程要求如下：
（1） 采购人对输煤系统治理的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施施工工作进行分步布置、验收和签字确认。
（2） 输煤系统的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工由采购人的生产技术部根据合同（或技术协议）下发治理施工工作任务单交给采购人的设备维修部及报价人执行，并组织安全技术交底工作。
（3） 治理施工范围内的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施更换或者补强施工完毕，报价人应先内部验收合格后，通知采购人对更换或者补强情况进行质量验收。焊缝不能出现裂纹、未满焊、根部收缩、咬边、电弧擦伤、接头不良、表面气孔、表面夹渣等；安装后的防护栏杆及钢平台等应平直，铺板应平整，不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。安转后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。验收完成后应签字确认。
（4） 采购人管理部门可随时对栏杆、平台、及斜梯（直梯）等治理工作的签证情况进行抽查，未通过采购人质量验收的，视为施工质量不合格，报价人应按规范整改直至通过采购人质量验收。
6.2 质量保证期
质量保证期为本项目竣工后1年。在质量保证期内，治理的的钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施不得出现开焊、脱焊等情况。
6.3 工期
6.3.1 钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理项目施工截止日期：2025年3月31日。
6.3.2 报价人进场时间由采购人提前一周通知，施工时间原则上是在合同签订后2个月内完成，同时不得突破第6.3.1条规定。
6.4 资料要求
报价人应在竣工验收后10个工作日内向采购人提供竣工资料，按照采购人要求归档；竣工资料不完整或不符合要求，不结算付款。
6.4.1 竣工资料：过程监督签证单，施工方案（包括组织措施、技术措施、安全措施等）一式三份。
7 [bookmark: _Toc14016_WPSOffice_Level1]双方的责任与义务
7.1 采购人的责任与义务
7.1.1 采购人负责提供报价人施工所需电源接入点，电源容量满足报价人要求。
7.1.2 采购人协助报价人对重型施工机械进行装卸车工作，并提供暂时存放保管场地。
7.1.3 采购人为报价人提供施工期间设备和材料的临时堆放点。
7.1.4 采购人向报价人提供需治理设施的图纸。
7.1.5 采购人负责提供施工所需要材料，如钢管、槽钢、圆钢、扁钢、格栅板等。
7.1.6 采购人负责治理施工所需脚手架搭设等工作。
7.2 报价人的责任与义务
7.2.1 电源接入点以后的电源连接线由报价人负责。
7.2.2 现场施工的具体时间由采购人提前一星期通知报价人，报价人应在采购人通知规定时间内抵达四川泸州川南发电有限责任公司生产现场，按采购人同意的施工进度计划要求完成治理施工工作。
7.2.3 报价人按采购人通知书要求派工程技术人员来四川泸州川南发电有限责任公司生产现场，按采购人同意的施工进度计划及施工工艺质量标准进行施工，施工质量由采购人和报价人共同按照技术标准及质量标准检查验收认可。
7.2.4 报价人在正式施工前应编制施工方案（包含施工组织措施、施工技术措施、施工安全措施等）一式三份，经采购人审核后方可实施。
7.2.5 报价人对采购人提供1年的免费保修。
7.2.6 报价人来四川泸州川南发电有限责任公司生产现场的施工人员食宿自理；同时，报价人因安全管理不到位等自身原因造成人身伤亡事故，其事故责任及事故后果由报价人承担。
7.2.7 报价人施工设备及施工材料、工器具应自行管理，因不可预测的原因造成丢失，采购人不负有赔偿的责任，若有关主要设备、工具丢失造成对施工进度有影响时，报价人应及时补充设备和材料运至生产现场，继续完成施工任务，以保证工程急需和工程进度需求，采购人可协助报价人清查丢失原因，查找丢失设备或工具。
7.2.8 报价人应在脚手架搭使用期间按照采购人的规章制度执行。
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8.1 报价人组织机构
8.1.1 报价人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级管理人员，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。组织机构如下：
[image: ]

8.1.2 报价人在现场设立本标段项目经理部。施工主要人员按照施工组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。
8.1.3 项目经理部组织机构设置
项目经理部人员配置必须满足施工需要，作业人员超过20人时应配备：项目经理1人，专责质量工程师1人，专职安全兼培训工程师（安全员）1人。未超过20人时，应配备项目经理1人，专责质量工程师兼安全工程师（安全员）1人。安全管理人员必须具有相应资质和能力，持证上岗。
注：项目经理及专职（兼职）安全工程师（安全员）须具有安全管理资质。
8.1.4 主要施工人员岗位定员、岗位主要职责如表8-1所示。
表8-1  主要施工人员岗位定员、岗位主要职责表
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	用工种类

	项目部经理
	1
	全面负责项目部的日常管理工作，所辖范围防腐施工和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。
	工程师

	专（兼）职安全工程师（安全员）
	1
	1.抓好现场安全管理，监督并落实专项安全措施，制止违章行为，参与采购人现场安全检查及各类安全活动。
2.组织开展作业前风险辨识，负责抓好员工日常安全教育，开展相应技术培训教育，并负责对现场安全情况进行监督、检查、考核，负责项目部安全工器具的管理安全管理。
3.抓好项目部自身安全文明施工、职业健康管理及环境保护管理。
	工程师


8.1.5 劳动力投入计划（报价人填写）
低峰：     人；
平峰：     人；
高峰：     人。
注：报价人人力投入按照施工进度要求，随时调增，以满足施工进度。
8.1.6 项目部人员及素质
报价人参加采购人2×600MW输煤系统钢制安全防护栏杆、平台及斜梯（直梯）等设施治理施工现场人员的基本要求：
（1） 所有人员熟悉电厂生产，至少应有一年及以上的电厂生产实践；所有人员必须身体健康合格，符合行业安全管理要求，无职业禁忌。
（2） 特殊工种（如焊工、登高人员）必须持证上岗，满足安全生产要求。
（3） 项目经理有丰富的电厂生产管理经验。项目经理和专（兼）职安全工程师（安全员）必须坚守现场，不经采购人允许不得私自离开现场。
8.2 报价人施工组织体系
8.2.1 安全、质量保证体系
项目经理是整个治理施工项目的第一责任人，对工程质量负直接领导责任。报价人建立健全安全、质量管理体系，制定施工目标计划、质量考核办法，严格验收程序，确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。
8.2.2 安全职责
8.2.2.1 项目经理
· 项目经理是整个治理施工项目的安全第一责任人，对工程安全负全责。
· 依据上级有关规定和采购人指令或要求，针对治理施工项目具体情况，组织制定施工安全、文明标准化实施办法及项目管理体系。
· 督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。
· 响应采购人各类安全生产活动及安全检查，积极组织参与，并对自身存在的问题认真落实整改，并形成闭环管理。
· 保证项目部安全生产资金投入。
8.2.2.2 专（兼）职安全工程师（安全员）
· 认真贯彻执行国家、行业及采购人相关安全生产的法律、法规、各项规章制度。
· 督促作业人员认真执行各项施工安全技术措施。
· 实行对施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工、职业健康安全及环境保护始终处于有效受控状态。
· 组织作业人员开展风险预控。依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。
· 做好施工作业现场各类安全警示，采购合格的劳动防护用品并督促作业人员正确使用。
· 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。
8.2.3 基本安全环保文明施工措施
8.2.3.1 贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保持项目施工安全。配备专（兼）职安监人员，加强劳动保护用品的配备和安全教育，提高施工人员劳动保护意识。
8.2.3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化治理施工安全管理。
8.2.3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《电力建设安全工作规程》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守采购人各项安全管理规章制度，服从采购人对安全文明生产的管理和检查、考核。
8.2.3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照采购人的要求统一着装，佩戴标志。全面关照和提醒所有在施工现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。
8.2.3.5 在需要的时间和地点，根据业主或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。
8.2.3.6 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。
8.2.3.7 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。
8.2.3.8 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏，严禁防腐涂料直接置放于绿化范围。
8.2.3.9 施工现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。
8.2.3.10 施工现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，实行定置管理，施工场地、道路平整干净。
8.2.3.11 施工现场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。
8.2.3.12 施工现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。
8.2.3.13 脚手架搭设标准、规范化，做到验收合格并挂牌使用。
8.2.3.14 施工现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。
8.2.3.15 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通；现场油漆及其相关易燃易爆物品的管理必须符合消防安全管理。
8.2.3.16 对参与本治理施工项目的人员进行社会公德、职业道德、职业纪律的教育，妥善处理施工现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。
8.2.3.17 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够，施工用电必须由专业电工负责，并做好日常施工用电检查，并保留管理痕迹。
8.2.3.18 加强现场安全保卫工作，严格控制非施工人员进入施工现场。
8.2.3.19 施工开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。
8.2.3.20 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。
8.2.3.21 满足采购人对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的设施部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设施部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。
8.2.3.22 施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。
8.2.3.23 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切施工产生的废弃物应随时清理干净。
8.2.3.24 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。
8.2.3.25 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。
8.2.3.26 对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助采购人采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。
8.2.3.27 实行文明作业及成品保护，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。
8.2.3.28 班组、值班室应窗明几净，箱柜、工具等放置有序，无积灰、无蛛网、无烟头、无痰迹，各种台账整齐、规范。
8.2.3.29 按采购人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。
8.2.3.30 现场严禁吸烟。
8.2.3.31 遵守所有采购人的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时我方将采取措施履行如下责任：
（1） 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在采购人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。
（2） 以一定的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。
（3） 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
8.2.3.32 易燃品管理
（1） 应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。
（2） 进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。
（3） 工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。
（4） 易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。
（5） 易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。
（6） 只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。
（7） 禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。
（8） 将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。
（9） 其他易燃物必须遵守其具体存放规则。
（10） 尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。
（11） 长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。
（12） 在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。
（13） 经常（特别在工作后）清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。
（14） 切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物（尤其是内衣裤）被油迹沾染。
（15） 配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。
8.3  报价人现场服务
报价人现场服务人员的目的是在要求工期内按时完成治理施工相关任务。报价人要派合格的现场服务人员。如果投标阶段人数不能满足工程需要，报价人要追加人数，且不发生费用。
现场服务计划表（报价人填写）
	序号
	服务内容
	计划人数
	备   注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
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	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备     注

	1
	电焊机
	
	台
	
	XX品牌

	2
	切割机
	
	台
	
	XX品牌

	3
	磨光机
	
	台
	
	XX品牌

	4
	涂层测厚仪
	
	台
	1
	XX品牌

	5
	湿度计
	
	台
	1
	XX品牌

	6
	.......
	
	
	
	

	7
	……
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	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组
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附件2：检修安全健康环保考核实施细则
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	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9.1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9.2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2.1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2.2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2.6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2.7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2.8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2.9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2.10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、输煤除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2.12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2.13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2.14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2.15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2.17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2.21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2.22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2.25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2.29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2.42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4.1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4.2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4.3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4.4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4.5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4.6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4.7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4.8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4.9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。
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