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[bookmark: _Toc193901539][bookmark: _Toc193900185][bookmark: _Toc193900214][bookmark: _Toc536627724][bookmark: _Toc193900375][bookmark: _Toc29381][bookmark: _Toc193901340][bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc193900122][bookmark: _Toc193900839][bookmark: _Toc1958]1总则
1.1 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购人”）2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修委托工程（以下简称“本标段”），涉及锅炉、除灰系统设备检修，专业涵盖机务、热控和电气。
1.2 本技术规范提出了本标段的施工内容、工作范围、技术要求、工期、力能配置、权责划分以及相关施工管理等要求。
1.3 本技术规范对本标段系统进行了概括性描述，仅开列了标段中重要系统及设备，其他无论是否述及，检修范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由采购人裁定，但响应人不得以此增加费用。
1.4 [bookmark: _GoBack]本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的检修技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。
1.5 响应人应具有电力工程施工总承包二级及以上资质，具有至少2台600MW及以上容量机组锅炉（或锅炉辅机）检修合同业绩，必须提供合同封面、签字页等相关证明文件。
1.6 响应人须执行本技术规范书所列标准。本规范书与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。
1.7 响应人响应前应仔细阅读本规范施工内容及要求，响应时响应人如未对本规范书提出偏差，将认为响应人提供的检修及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多少），响应人都必须以差异表的方式列出。
1.8 响应人在检修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。
1.9 对于非合同限定范围且影响采购人设备安全经济运行的检修任务，响应人有优先承接的权利和接受采购人安排处理的义务，不得以非合同限定工作的理由推诿扯皮。检修费用按照电力行业定额标准单独支付。
1.10 2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修标段响应人所涉及机务、热控、电气专业检修间配合工作由响应人自己内部协调解决，且不应影响施工进度。
1.11 响应人在响应报价时，应针对检修项目按照最新版电力行业定额标准进行分项报价，同时应将施工安全文明措施及管理费单独列入分项报价清单。采购人根据现场实际情况，对检修项目可能会有适当调整，调整后费用将按照响应人分项报价费用进行核算。
[bookmark: _Toc193900123][bookmark: _Toc193900840][bookmark: _Toc193900376][bookmark: _Toc193900186][bookmark: _Toc193901540][bookmark: _Toc193900215][bookmark: _Toc193901341][bookmark: _Toc536627725][bookmark: _Toc4781][bookmark: _Toc4561][bookmark: _Toc31308]2工程概况
2.1 [bookmark: _Toc193901541][bookmark: _Toc193900216][bookmark: _Toc193901342][bookmark: _Toc193900187][bookmark: _Toc193900124]川南发电公司概况
电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。
2.2 [bookmark: _Toc193901542][bookmark: _Toc193900217][bookmark: _Toc193900125][bookmark: _Toc193901343][bookmark: _Toc193900188]川南发电公司环境条件
多年平均气压	973.2 hpa
多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）
多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）
多年平均气温	17.6℃
多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）
多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）
最热月平均最高气温（8月）	31.4℃
最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）
多年平均相对湿度	84%
最大冻土深度                          该地区无冻土
多年年平均降雨量：                     1022.7mm
多年一日最大降雨量：                   160.5mm
多年平均风速：                          1.2m/s
离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s
离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s
多年年平均降水日数：                      159.9d
2.3 [bookmark: _Toc193901344][bookmark: _Toc193901543][bookmark: _Toc193900189][bookmark: _Toc193900126][bookmark: _Toc193900218]系统及设备描述
2.3.1锅炉、除灰描述
锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、悬吊式燃煤汽包炉。
炉膛分上、下两部份。上炉膛横断面为矩形，在靠近前墙标高约40米处布置了11片屏式过热器，后墙在标高约45米处向内凸进约2米形成折焰角。下炉膛的前后墙在标高约28米处向外拱出形成双拱形，在标高约19米处向内收缩形成冷灰斗。冷灰斗倾角55°，炉底开口尺寸为1524mm，与炉底除渣装置相接。整个炉膛四周为全焊式膜式水冷壁，在下炉膛部分区域敷设了卫燃带。
锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，前后墙炉拱上并列布置了36只中心风旋流燃烧器，前后炉拱各18只，每只燃烧器配置一只点火油枪，共36只。二次风箱环形布置于30,5米以下，为提供炉膛燃煤燃烧所需氧量。锅炉设置燃烬风，风道由二次风箱引出，引出口设置在前后墙二次风箱弯头（炉膛侧热二次风挡板之后）。
制粉系统配置6台双进双出筒式低速钢球磨煤机和12台电子秤重式皮带给煤机（每台磨煤机配置2台），采用正压直吹式送粉。配置两台50%容量的一次风机和50%容量两台密封风机。
锅炉本体装有94只吹灰器，空预器装有2只吹灰器，以保持受热面的清洁，吹灰器能实现远程操作。
锅炉风烟系统配置两台50%容量动叶可调轴流式送风机、两台50%容量动叶可调轴流式引风机、两台三分仓回转式空预器。
除尘器：#1、#2机组为两台卧式、干式、板式静电除尘器，每台静电除尘器包含两个室，每室包含五个电场，每个电场对应两个灰斗，每个灰斗均设置电加热器和仓壁振打装置，除尘效率99.93%。除飞灰系统#1、#2机组前四电场及省煤器灰斗均采用FAT（法特）公司设计的气力输送干除灰系统，五电场采用浙江菲达环保科技股份有限公司输灰系统，干灰粗、细分排，在干灰无利用时，也可以通过飞灰搅拌加湿后由汽车运至灰场。炉膛排渣连续进入刮板捞渣机上槽体，经水冷却和淬化后，通过刮板捞渣机－埋刮板输送机－渣仓－汽车运至灰场（除渣系统）。
脱硝采用选择性催化还原（SCR）工艺烟气脱硝，布置在省煤器出口与空预器进口之间。脱硝反应系统主要由稀释风机、氨空混合器、喷氨格栅、催化反应器组成。用于完成氨与烟气中的NOX进行反应。为防止催化剂表面积灰堵塞降低脱硝效率，在每层设置有蒸汽吹灰器。考虑到锅炉与SCR之间的烟道存在不同的膨胀，在烟道不同位置设置了非金属膨胀节。
2.3.4电气设备
2.3.2.1  高低压电机
厂用机械动力采用6kV高压电动机、380V低压电动机拖动。原则上功率200kW及以上由6kV高压厂用电母线供电；功率75kW及以上至200kW以下的电动机由380V低压厂用电PC段母线供电；75kW以下的电动机由低压厂用电母线MCC段供电。
2.3.2.2   检修及照明等小动力系统
每台机组设一段照明PC段，供单台机组的照明用电；设一段检修PC段，供单台机组的检修用电，检修PC段兼做照明PC段的备用；每台机组还设有一段事故照明MCC。
2.3.2.3  电缆及其设施
电缆敷设：主厂房及辅助厂房的重要回路（含电源回路）电力电缆采用铜芯电缆，其它地方采用铝芯电缆。主厂房、输煤系统及燃油系统采用阻燃电缆，部分重要电源回路采用耐高温电缆，其它回路采用普通电缆。
电缆设施：本工程6kV公用段采用电缆隧道方式，主厂房其它地方采用架空敷设方式，厂区采用电缆沟和在公共管架上敷设的敷设方式，辅助厂房采用电缆沟及墙侧、楼板下架空敷设方式。
[bookmark: _Toc193901544][bookmark: _Toc193900127][bookmark: _Toc27658][bookmark: _Toc193901345][bookmark: _Toc536627726][bookmark: _Toc17053][bookmark: _Toc193900377][bookmark: _Toc21463][bookmark: _Toc193900841][bookmark: _Toc193900219][bookmark: _Toc193900190]3响应人大修工作的范围、界限、内容及要求
3.1 [bookmark: _Toc193901545][bookmark: _Toc260389258][bookmark: _Toc193900191][bookmark: _Toc193900220][bookmark: _Toc193901346][bookmark: _Toc193900128]检修界限
本标段与汽机交界位于锅炉房与汽机房隔墙；本标段与化水交界为本标段所辖检修区域边界，边界内均属本标段范围；本标段与灰库交界位于灰库库顶切换阀出口法兰，沿输送方向，出口法兰（含出口法兰）前设备及管道属本标段范围；本标段与除灰压缩空气系统交界位于除灰空压机房内干燥器出口阀门进口法兰，沿气流方向，断面以后为本标段区域包含干燥机出口阀门（包含法兰）；设备附件（如冷却水管等）随设备包含在内。
（2）本标段电气检修工作范围涉及高压电机、低压电机、高低压电缆、就地电气控制系统。
（3）本标段范围内设备拆装相关的热工部分配合工作。
3.2 [bookmark: _Toc193901348][bookmark: _Toc193900193][bookmark: _Toc193900222][bookmark: _Toc194561779][bookmark: _Toc193900130][bookmark: _Toc193901552]响应人检修内容（不限于此）
（1）制造厂要求的项目；遵循《发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2018）、《火力发电厂锅炉机组检修导则》（DL/T 748）等相关标准；
（2）材料、设备、备件使用前的检验；
（3）全面解体、检查、清扫、测量、调整和修理；
（4）消除设备和系统的缺陷和隐患；
（5）零部件测绘、标准件规格型号记录；
（6）物资备件、材料供应按4.7条执行；
（7）响应人负责提供现场检修安全文明施工需要的胶皮、木板、蓬布、编织布、简易警示围栏、安全警示标志牌、作业信息牌、定置管理图等，并严格按采购人《设备检修安全管理标准》（Q/LD 2061.5－2023，详见附件7）、《检修现场安全文明措施执行标准》（详见附件9）执行，其中公告牌（不含贴板内容）和硬质围栏在采购人处领用（不足部分由响应人参照补充），完工后按数按质归还，损坏照价赔偿；
（8）编制试验报告（主要包括检修报告、运行试验报告、电气试验报告、热工试验报告）、焊接记录、检修记录和总结；
（9）设备、部件、构架的补漆；补漆要求：380V电机、联轴器罩壳检修后全部上漆；6kV电机检修后电机进行补漆，联轴器罩壳上漆；焊接作业完成后，焊接部位补漆；更换或新安装的管道、构架上漆；设备检修后油漆脱落部位补漆。所有油漆颜色与原设备一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺要求执行；
（10）本标段范围内设备（详见第3.1.2条）检修、检查过程中所发生的保温材料拆除、修复、更换等工作由响应人自行负责；第3.3所列检修内容不限于本标段名称系统设备描述范围，但作业空间相对独立。
（11）负责本标段范围内设备检修工作的脚手架搭设（第3.3中所列注明由采购人搭设脚手架的除外），其中包含安全围档、安全通道等脚手架搭设；
（12）本标段范围内检修工作中临时检修、照明电源的接、拆工作；
（13）本标段电机检修中，如现场已有单轨吊、葫芦满足不了电机检修工作的实际需要时，需要吊车协助吊装的工作包含在响应人的工作范围；
（14）本标段范围内项目，如响应方根据实际需要将招标方设备送出至厂区以外的区域开展检修的，必须事先获得招标方同意，并对设备转运、外送检修期间的安全性负责。外送检修所涉及的费用由响应方承担，检修中根据检修解体情况有超出范围的扩大性检修项目时，必须经招标方认可、同意，涉及的费用由双方协商解决。
（15）本标段范围内设备检修所需专用工器具的检查、检验工作；
（16）本标段检修所辖热工设备拆装、调试工作以及与其他专业配合工作；
（17）本标段所辖区域内机务、电气、热工专业的焊接及配合热处理和探伤工作；
（18）本标段所辖设备及附件修后均应按采购人设备目视化标准进行目视化工作（包括设备及管道油漆、电缆管、保护管、其他附件）。
3.3 本标段具体检修内容
（1） 锅炉、除灰机务专业
1） #1炉检修项目
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	锅炉本体及燃烧器
	（1）更换磨损超标的受热面管子约20根（焊口40道）
	




本部分检修工作内容涉及脚手架由采购人负责搭设

	
	
	（2）对磨损未超标的管道焊补约100米
	

	
	
	（3）更换烧损、变形的防磨瓦块约1000块（安装长度1.5米计一块)
	

	
	
	（4）折焰角防磨板Ⅰ更换10块（防磨板尺寸1500mm×975mm×6mm）
	

	
	
	（5）折焰角防磨板Ⅱ更换10块（防磨板尺寸1243mm×750mm×6mm）
	

	
	
	（6）受热面管道滑动块安装100套（1套滑动块焊缝长度140mm）
	

	
	
	（7）#1炉炉顶密封漏点处理（预估漏点20处，焊缝长度80米）
	

	
	
	（8）#1炉前、后墙二次风风箱及OFA风箱漏点处理
	

	
	
	（9）省煤器管屏换管30根（焊口60道）
	

	
	
	（10）顶大包清灰（预估40m³）
	

	
	
	（11）顶大包壳体挖补400㎡（含脚手架搭设，保温钉、保温恢复）
	

	2
	风机系统
	（1）一次风机
	

	
	
	1）#1炉A一次风机返厂检修拆、装（风机转子外送），包括找中心、试转等附属工作。
	

	
	
	2）#1炉A、B一次风机入口风道加装滤网。2m*3m
	

	
	
	（2）引风机
	

	
	
	1）#1炉A、B引风机第一级动叶拆除，更换密封件，配合动平衡，一二级叶片、壳体、轮毂清垢。
	

	
	
	2）#1炉A、B引风机液压缸及旋转油封外送解体检修
	

	
	


空气预热器及烟风道
	（1）烟风道
	

	
	
	1）#1炉空预器风、烟道导流板吹损挖补（5mm钢板20㎡）
	

	
	
	2）#1炉空预器A、B侧入口烟道支撑检查更换40米（φ57）
	

	
	
	（2）空气预热器
	

	
	
	1）#1炉空预器A、B侧热端、冷端径向密封片、旁路密封片、轴向密封片检查，间隙调整，更换损坏的密封片
	

	
	
	2）#1炉冷端空预器吹灰器枪管、支架、滚轮检查更换
	

	
	
	3）#1炉空预器出口烟道至引风机出口烟道减薄挖补（100㎡）
	

	3
	汽水系统
	（1）#1炉后竖井中隔墙疏水电动门、手动门解体检修（2台）
	


	
	
	（2）#1炉后竖井侧包墙下集箱疏水电动门、手动门解体检修（2台）
	

	
	
	（3）#1炉高温过热器出口集箱疏水手动门、电动门解体检修（2台）
	

	
	
	（4）#1炉主汽吹灰电动门、手动门解体检修（2台）
	

	
	
	（5）#1炉定排疏水电动总门、手动门解体检修（4台）
	

	
	
	（6）#1炉定排疏水支门手动门、电动门解体检修（20台）
	

	
	
	（7）#1炉大屏过热器入口集箱疏水手动门、电动门解体检修（2台）
	

	
	
	（8）#1炉给水主路电动门解体检修（1台）
	

	
	
	（9）#1炉汽包安全阀解体检修2台
	

	
	
	（10）#1炉A、B侧PVC隔断阀解体检修1台
	

	
	
	（11）#1炉疏水/排空小管更换100米（φ28*4mm）（φ32*4mm)
	

	
	
	（12）#1炉过热器一、二级减温水调节门解体检修（2台）
	

	
	
	（13）#1炉主给水电动快速节流孔板阀解体检修。（1台）
	

	
	
	
	

	4
	脱硝系统
	1）混合器出口膨胀节更换2台（φ600/L=350）、联络管膨胀节1个（φ600/L=250）
	

	
	
	2）混合器（2台）及入口、支管联箱（2根）、支管（A、B侧各10根）及喷嘴内淤积物清理、疏通
	

	
	
	3）喷氨支管增设蒸汽吹扫管φ28×4（A、B侧各10根），增加管道长度40米，DN20阀门40台
	

	
	
	
	

	5
	除灰
	1）对#1炉电除尘壳体漏风及腐蚀严重部位进行挖补200㎡（含脚手架搭设，保温钉、保温恢复）。
	

	
	
	2）#1炉电除尘瓷套暖风器疏水管改管（φ32*4mm）
	

	
	
	
	

	6
	其他
	启动锅炉钢烟囱拆除30米，直径φ800
	



2） #2炉检修项目
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	




锅炉本体及燃烧器
	（1）更换磨损超标的受热面管子约30根（焊口60道）
	



本部分检修工作内容涉及脚手架由采购人负责搭设

	
	
	（2）对磨损未超标的管道焊补约200米
	

	
	
	（3）更换烧损、变形的防磨瓦块约1000块（安装长度1.5米计一块)
	

	
	
	（4）折焰角防磨板Ⅰ更换10块（防磨板尺寸1500mm×975mm×6mm）
	

	
	
	（5）#2炉受热面管道滑动块安装100套（1套滑动块焊缝长度140mm）
	

	
	
	（6）折焰角防磨板Ⅱ更换10块（防磨板尺寸1243mm×750mm×6mm）
	

	
	
	（7）省煤器管屏换管约20根（焊口40道）
	

	
	
	（8）#2炉前、后墙二次风风箱及OFA风箱漏点处理
	

	
	
	（9）#2炉燃尽风道（OFA）柔性膨胀节更换2个（1.9m*2m)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

2
	

汽水系统
	（1）#2炉定排疏水电动总门、手动门解体检修（4台）
	


	
	
	（2）#2炉主汽吹灰电动门、手动门解体检修（2台）
	

	
	
	（3）#2炉定排疏水支门手动门、电动门解体检修（20台）
	

	
	
	（4）#2炉后竖井侧包墙下集箱疏水电动门、手动门解体检修（2台）
	

	
	
	（5）#2炉后竖井前、后墙疏水电动门、手动门解体检修（2台）
	

	
	
	（6）#2炉大屏过热器入口集箱疏水手动门、电动门解体检修(2台)
	

	
	
	（7）#2炉高温过热器出口集箱疏水手动门、电动门解体检修（2台）
	

	
	
	（8）#2炉汽包安全门解体检修2台
	

	
	
	（9）#2炉给水主路电动门解体检修。（1台）
	

	
	
	（10）#2炉疏水/排空小管更换100米（32*4mm）
	

	
	
	（11）#2炉过热器一、二级减温水调节门解体检修（2台）
	

	
	
	（12）#2炉PVC隔断阀1台解体检修
	

	
	
	（13）#2炉脱硝A、B侧喷氨主路、旁路调门检修
	

	3
	风机系统
	（1）一次风机
	

	
	
	1）一次风机入口加装过滤网2m*3m
	

	
	
	（2）引风机
	

	
	
	1）#1炉A、B引风机第一级动叶拆除，更换密封件，配合动平衡，一二级叶片、壳体、轮毂清垢。
	

	
	
	
	

	
	



空气预热器及烟风道
	（1）烟风道
	

	
	
	1）#2炉空预器一次风挡板轴承更换，执行器底座加固
	

	
	
	2）#2炉空预器A、B侧入口烟道支撑检查更换40米（φ57）
	

	
	
	（2）
	

	
	
	1）#2炉A、B侧空预器冷端吹灰器枪管、支架、托辊检查更换
	

	
	
	2）#2炉空预器支撑轴承密封更换
	

	
	
	3）#2炉空预器A、B侧热端、冷端径向密封片、旁路密封片、轴向密封片检查，间隙调整，更换损坏的密封片
	

	
	
	4）#2炉A侧空预器减速机高速齿及齿轮轴轴承更换
	

	
	
	5）#1炉空预器出口烟道至引风机出口烟道减薄挖补（100㎡）
	

	4
	脱硝
	1）#2炉脱硝B侧顶部非金属膨胀节更换12米，烟道漏点补焊5㎡
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	除灰、除渣
	1）对电除尘壳体漏风及腐蚀严重部位进行挖补200㎡（含脚手架搭设，保温钉、保温恢复）。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	其它
	
	


（2） 热控专业
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	

	1
	#1/#2锅炉炉管泄漏监测系统取样管路疏通
	疏通取样管路78根，配合完成炉管泄漏监测系统的检修。
	

	2
	 #1/#2锅炉更换22支过热器或再热器壁温
	完成22支过热器或再热器壁温温度传感器更换。
	

	3
	 #1/#2锅炉点火枪气缸检修、气源管位置调整、#1炉空预器出口氧化锆改造换型
	对漏气气缸检修及密封圈更换（20台）。
#1炉前墙燃烧器平台36台油枪点火枪气源管位置调整。
  4台氧化锆改造换型（拆下旧氧化锆，更换焊接  安装法兰，接线调试）
         
	

	4
	#1/#2炉风烟系统、制粉系统取样管疏通
	#1/#2炉引风机出口压力变送器取样筒更换6个并更换取样管80米，#2炉引风机处热工仪表取样管更换230米，锅炉侧仪表取样测点吹扫324个，对堵塞或泄漏情况进行处理。
	

	5
	#1锅炉磨煤机消防电线管锈蚀严重改造
	#1锅炉磨煤机消防锈蚀电线管更换；（地面开槽长90米，宽50mm,高50mm），并敷设镀锌钢管。#1/#2锅炉燃烧器平台感温探测器改为光纤测温。（单芯多模62.5/125铠装光缆400米）。
	

	7
	电动执行器更换安装调试
	电动执行器拆卸、安装、调试（24台）
	


（3） 电气专业
	序号
	名称
	主要检修项目或内容
	备注

	1
	高压电机检修
	1、#1炉密封风机电机A（355kW）、#1炉一次风机A（1450kW）、#2炉一次风机A（1450kW）外送检修配合工作
	

	
	
	(1）包括不限于电机拆除、装车、卸车、安装，交接试验、试转，围栏雨棚拆装（必要时）等。
	

	2
	低压电机检修
	1、#1炉稀释风机B、#1炉空预器A/B侧主辅马达及空预器减速机油泵电机、#2炉火检风机A/B检修、轴承更换（1台90kW，4台15kW，4台4kW，2台11.2kW）
	

	
	
	(1）电机更换轴承、油泵联轴器检查、整体清扫及防腐
	

	
	
	(2）电机接线盒引出线、塑封金属软管、密封性检查处理，修前修后电气试验及试转
	

	
	
	2、#1及#2炉稀释风机A电机更换（90kW，共计2台），含旧电机拆除及转运；新电机找中心及试转。
	

	3
	SCR区域
	1、#1、2炉SCR区域电伴热更换（共320米管道）
	

	
	
	（1）伴热电缆更换为并联自限电伴热
	

	
	
	（2）管道保温拆除及恢复
	


3.4 [bookmark: _Toc505196110][bookmark: _Toc505195770][bookmark: _Toc505195831][bookmark: _Toc505196060][bookmark: _Toc505196131][bookmark: _Toc505195951][bookmark: _Toc505195905][bookmark: _Toc505195916][bookmark: _Toc505196115][bookmark: _Toc505195956][bookmark: _Toc505195869][bookmark: _Toc505195921][bookmark: _Toc505196105][bookmark: _Toc505195841][bookmark: _Toc505195946][bookmark: _Toc505195867][bookmark: _Toc505195851][bookmark: _Toc505195791][bookmark: _Toc505196126][bookmark: _Toc505195816][bookmark: _Toc505196070][bookmark: _Toc505195846][bookmark: _Toc505196075][bookmark: _Toc505195986][bookmark: _Toc505195971][bookmark: _Toc505195941][bookmark: _Toc505195966][bookmark: _Toc505196090][bookmark: _Toc505195836][bookmark: _Toc505195811][bookmark: _Toc505195796][bookmark: _Toc505195781][bookmark: _Toc505196050][bookmark: _Toc505196133][bookmark: _Toc505196034][bookmark: _Toc505195926][bookmark: _Toc505195997][bookmark: _Toc505195826][bookmark: _Toc505196045][bookmark: _Toc505196085][bookmark: _Toc505195786][bookmark: _Toc505196055][bookmark: _Toc505196004][bookmark: _Toc505196002][bookmark: _Toc505195862][bookmark: _Toc505195931][bookmark: _Toc505195806][bookmark: _Toc505195981][bookmark: _Toc505196095][bookmark: _Toc505195821][bookmark: _Toc505195976][bookmark: _Toc505195961][bookmark: _Toc505196080][bookmark: _Toc505196100][bookmark: _Toc194561780][bookmark: _Toc193900223][bookmark: _Toc193901553][bookmark: _Toc193900194][bookmark: _Toc193901349][bookmark: _Toc193900131]响应人检修工作的要求
3.4.1 现场检修管理要求
(1) 响应人接到成交通知后应及时组织相关专业技术人员进场充分熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作，并在的期限内完成既定的全部检修作业，达到质量目标和标准，保证机组安全、稳定、经济运行以及建构筑物的完整和牢固。
(2) 检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。
(3) 响应人进行现场作业的起重工、电焊工、架子工等特种作业人员和计量仪表检定人员应持有相应的资质证书。使用的机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。
(4) 响应人应严格遵守采购人的有关规章制度。
(5) 响应人在进行检修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；所有更换下来的设备及零部件，均应送到采购人指定地点，并经采购人签收；本着为采购人节能降耗、节约成本的原则，在检修工作中坚持“能修不换” 的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在采购人。
(6) 标段范围内各设备及附件检修后应达到修旧如新标准，包括但不限于：
· 设备系统及本体(含保温壳)彻底清洁，清除油渍、污渍、粘贴物。
· 设备存在油漆部位全部补漆。油漆颜色应与原色一致。
· 设备附属管路、油站彻底清洁、补漆、涂刷介质流向和色环标志。
· 设备电气、热工专业附件整治，包括接线盒清洁及破损附件更换、更换损坏或破损的电缆保护软管或铜管、接地线、规整清洁附属电缆桥架、补足电缆标识牌。
· 设备平台栏杆、围栏、遮雨棚及支架防腐刷漆。
· 专用工具用后全面防腐、刷漆、涂油、张贴标识并规范保存。
(7) 响应人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的检修人员及数量应满足2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修标段工期需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
(8) 检修开工15日前向采购人报审经响应人审核批准的施工组织设计、施工方案以及施工作业指导书，经采购人审核同意后方可执行。
(9) 响应人负责编制试验报告（主要包括检修报告、运行试验报告、电气试验报告、热工试验报告）、焊接记录、检修记录和总结，并报采购人审核。
(10) 涉及起重设备检修应负责重行车（特种设备）的试重工作，响应人编制施工方案中附行车试重方案及行车试重方案的实施，试重所需的吊具及配重块由采购人提供。
(11) 响应人负责检修现场的定置管理。按采购人现场定置图要求，布置检修场地，检修中要做到文明施工，施工区域四周应设钢制围栏（围栏要求应有醒目的标识，严禁使用脚手架搭设简易围栏），地面用彩条布、胶皮铺垫好后方可施工。场地布置应按纵看成线、横看成行、协调有序的要求进行，安全通道应专门布设。场地布置所需的钢制围栏、面铺垫材料、检修单位名称标识、宣传标语等均由响应人自备，现场文明施工安全管理严格按采购人《设备检修安全管理标准》、《检修现场安全文明措施执行标准》。
(12) 响应人进场前应学习安全规程、质量管理手册和检修文件包，并经考试合格。
(13) 参加每天早上的生产调度会、每月的安全例会、检修会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动），做好每周一次的安全日活动、网络系统数据录入等例行工作。
3.4.2  安全、环保、劳动保护和防疫要求
为确保2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修后的安全、环保经济运行，保障员工在检修工作中的安全和健康，响应人须与安全健康环保部签订安全、环保协议，并须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：
(1) 响应人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，杜绝各类违章，确保人身和设备安全，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
(2) 响应人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及采购人的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备检修规程。
(3) 响应人各级领导必须以身作则，建立和完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。
(4) 设备检修人员上岗前，响应人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报采购人存档，所有施工人员必须经考试合格后方可进入生产现场。
(5) 设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。
(6) 定期参加采购人主持召开的安全会议和开展的安全活动。
(7) 严格按照采购人要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和采购人提出的安全问题必须及时组织整改并回复采购人。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告采购人。
(8) 因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向采购人值长及相关部门汇报。
(9) 对从事的设备检修工作应精心操作精细检修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。
(10) 严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。
(11) 负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。
(12) 响应人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。
(13) 采用安全风险保证金，若响应人违反安全文明生产规定造成人身伤害、设备事故，由采购人根据事故性质或安全生产管理规定扣减保证金。
(14) 响应人应制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。
(15) 检修人员到现场拆卸设备应注意现场的安全措施是否完整。
(16) 响应人应严格遵守各级地方政府和川南发电公司的疫情防控规定，入场办理防疫审批手续，施工期间坚持每天测温和备妥防疫物资，施工期间坚持每天测温和备妥防疫物资，中途离开或返回采购人检修现场所在地需严格遵守采购人有关最新规定。
3.4.3   技术要求
(1) 响应人应严格遵守采购人的相关规章制度，服从和接受采购人相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。
(2) 响应人应对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向采购人有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。由于响应人未进行检验直接使用于设备检修导致设备及系统问题，由响应人负全责。
(3) 转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求。
(4) 设备检修工艺应遵守《发电企业设备检修导则》（DL/T 838-2003）、《火力发电厂锅炉机组检修导则》（DL/ T 748）等相关标准以及制造厂家等相关标准和要求。
(5) 检修人员应按照检修任务要求进行检修，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确，对第一次解体的设备应做好标记。拆下的设备、零部件应按检修现场定置管理摆放。并封好与系统连接的管道开口部分。
(6) 设备解体后应做好清理工作，及时测量各项技术数据，并对设备进行全面检查，查找设备缺陷。对已掌握的设备缺陷应进行重点检查，分析原因。
(7) 设备的修理和复装应严格按照检修工艺要求、质量标准、技术措施进行。设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷确已消除，经验收合格后才可进行复装。复装时应做到不损坏设备、不装错零部件、不将杂物遗留在设备内。复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。
(8) 因检修拆除的设备铭牌、罩壳、标牌、栏杆、平台在检修完成后要及时恢复。转动机械焊接时，地线应直接接至焊件后方可焊接，不可通过外壳接入；焊接作业严禁将焊机地线搭接在电线（缆）保护管上。如未按要求施工作业，造成的一切后果由响应人负责承担，如有需要，应无条件服从采购人对设备拆解检查，并恢复设备至完好状态。
(9) 设备补漆要求：380V电机、联轴器罩壳检修后全部上漆；6Kv电机检修后电机进行补漆，联轴器罩壳上漆；焊接作业完成后，焊接部位补漆；更换或新安装的管道、构架上漆；所有检修后设备整体补漆。所有油漆颜色与原设备一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺要求执行；
(10) 设备解体、检查、修理和复装的整个过程中应有详尽的技术检验和技术记录，字迹清晰，数据真实，测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用。设备的修理和复装应严格按照检修工艺要求、质量标准、技术措施进行。设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷确已消除，经验收合格后才可进行复装。复装时应做到不损坏设备，不装错零部件，不弄错工序，不将杂物遗留在设备内。复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。检修过程中装错零部件、弄错工序、损坏设备或备件等，采购人将追究响应人赔偿责任并按规定进行考核。
(11) 检修质量管理实行质检点和三级验收相结合的方式，质检人员应严格按照检修文件包的规定对直接影响检修质量的H点和W点进行检查和签证。检修过程中发现的不符合项应填写不符合项通知单并按相应程序处理。所有项目的检修施工和质量验收应实行签字责任制和质量追溯制。
(12) 分项试运行应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关异动报告和书面检修交底报告已提交后，检修现场清理完毕、安全设施恢复后进行。
(13) 响应人应按照检修文件包的规定拆卸、解体设备，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确.
(14) 冷态验收在分部试运全部结束后进行。
(15) 整体试运行期间，响应人检修人员应共同检查设备技术状况和运行情况。
(16) 机组复役后，响应人应按及时提交检修总结报告和相关的检修资料。
3.4.4 工期与检修目标要求
检修工期：#1机组检修工期30天，计划时间为2026年4月至5月；#2机组检修工期32天，计划时间为2026年10月至11月，#1、#2机组停运检修具体时间和工期以四川电力调度中心最终批准的时间和工期为准，响应人施工力能组织必须满足采购人检修工期要求。根据检修工期计划响应人需预留至少3天分系统调试、试验时间，由响应人力能不足影响分系统调试、试验，按《检修质量、进度考核实施细则》考核。
(1) 检修目标：
a) 检修全过程无不安全情况发生；
b) 设备验收合格率100%，达优良标准；
c) 各种技术资料文件齐全、准确、规范（附图片）；
d) 生产现场整洁、美观、设备见本色；
e) 修后设备启动达到一次成功；
(2) 安全目标：
a) 不发生人身轻伤及以上事故；
b) 不发生设备损坏事故；
c) 不发生火灾事故；
d) 不发生负主要责任的交通事故；
e) 不发生环境污染事故。
(3) 质量目标：
a) 检修质量优良率≥95%，合格率100％；
b) 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；
c) 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。
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(1) 采购人的责任和义务
a) 审查响应人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。
b) 负责对响应人设备检修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。
c) 负责制定并提供相关技术资料。
d) 审核响应人提供的检修进度计划、技术方案、作业指导书。
e) 提供检修计划并及时组织验收。
f) 负责工作票、动火票的签发。
g) 由采购人发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为检修提供施工条件。
h) 提供由采购人负责的备品备件、消耗性材料和专用工具（并由响应人派员领料、搬运）；提供检修施工所需水源、电源、气源，相关管路接线由响应人自行负责；提供由采购人编制的检修文件包、质量验收文件、检修文明施工安全管理制度及检修管理手册等。
i) 工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由采购人负责联系、协调。
j) 采购人有权撤换响应人中不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果响应人自负。
k) 如发生紧急或重大事项情况下，响应人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，采购人有权委托其它施工队伍进行紧急处理，响应人应担负全部委托费用及由此造成的损失。
l)处理与本工程有关的技术和经济问题。
(2) 响应人的责任和义务
a) 严格遵守、执行采购人的各项规章制度，接受采购人依照相关考核办法及规章制度对其进行的考核。
b) 响应人必须熟悉和执行采购人的管理系统及管理模式。
c) 响应人应根据采购人的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从采购人的生产指挥管理。
d) 响应人应根据合同对设备进行检修和调试。
e) 响应人必须遵守《电业安全工作规程》和采购人安全生产有关规定。
f) 响应人应积极主动接受采购人对检修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。
g) 响应人应将设备检修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知采购人生产管理人员。
h) 响应人应提供为完成检修任务所必需的劳务、工器具（含工器具耗材）、检修搭架、保温撤除及恢复、车辆、劳动保护用品、检修照明器具、安全围栏、安全警示、根据采购人要求涉及的宣传标语及其它物品等。
i) 响应人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。检修中所需的配合工种由响应人自行负责解决。
j) 响应人必须配备专业技术工人，并根据采购人的要求到位。
k) 响应人的工作人员名单经双方协商。响应人须与采购人安全健康环保签订安全、环保协议，进入现场前所有人员必须通过采购人安监主管部门安全培训，并考试合格。
l) 向采购人生产管理部门专业主管汇报工作情况。
m) 检修工作由响应人负责办理工作票、动火工作票。
n) 检修工作结束后，响应人应按照采购人的要求作好各种资料的记录和整理，并在30天内交采购人生产管理部门存档。
o) 在任何形式的检修工作中，凡由响应人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由响应人负责。
p) 响应人应针对采购人设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经采购人运行部管理人员审批后执行。
q) 根据检修需要，负责本标段设备检修搭架、保温撤除及恢复工作。包含检修设备保温钉及保温支架的焊接工作属本标段工作范围。
r) 负责本标段设备检修安全文明生施工管理工作。包含检修系统设备区域清洁文明卫生、检修期间的电梯使用管理、施工安全文明措施布置维护等，并将安全文明施工措施及管理费用单独列入分项报价清单。
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(1) 设备检修后首次启动，如发生泄漏（漏汽、漏风、漏油、漏水等）或因检修质量造成的设备故障，则根据情况对响应人进行考核；
(2) 机组检修后确保一次启动成功（如冲转、并网等）；
(3) 响应人必须按合同工期要求组织好检修人力、机具按期完成机组检修工作，延期完工按天接受考核；
(4) 采购人生产管理部门是项目法人对响应人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。
(5) 响应人负责检修的机组设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、《检修规程》检修文件包等的质量标准；采购人鼓励响应人提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。
(6) 机组大修质保期为首次并网后6个月，响应人负责质保期内缺陷处理；
(7) 响应人在检修过程中确保设备（仪器、仪表）完好；
(8) 响应人必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合采购人有关质量标准的规定。
(9) 响应人需严格控制检修质量及检修质量、工期，采购人将严格按照《检修质量、进度考核实施细则》进行检查考核。
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(1) 响应人在现场人员的数量和素质，应能满足现场设备检修和参与设备技术监督管理的需要，人员必须保持稳定。
(2) 响应人应严格遵守与执行采购人生产管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。
(3) 响应人作为设备检修责任人应熟悉包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。
(4) 除因法律或实际上不可能做到的情况外，响应人应严格按合同完成工程，现场设备应保持“安全文明达标”的设备标准。
(5) 响应人在现场的检修管理和技术人员名单应与响应文件中的名单相符，并能长驻现场。任何情况下的人员变动都应提前通知采购人生产管理部门，并需征得采购人同意。
(6) 响应人在现场的主要机具设备仪器应与响应文件中计划用于本工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知采购人，并需征得采购人的同意，否则按采购人考核标准执行。
(7) 严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。
(8) 响应人应派驻具有合格上岗能力的设备检修人员。响应人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。响应人管理模式和人员组织机构需报采购人备案并得到采购人同意，不得随意更改。采购人有权要求响应人更换不合格人员。
(9) 响应人负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。无特殊原因不得随意更换人员。若必须更换人员，须征得采购人同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。
(10) 若响应人因技术原因或违反检修规程而造成检修检修质量不合格、返工、设备损坏事故等，或不听从采购人工作安排和指挥的，由采购人根据川南发电有限责任公司和国家相关规定进行考核和处罚。
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(1) 响应人必须坚决贯彻执行国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，确定严格的安全检修秩序以保证现场人员和设备在检修工作中的安全与健康。
(2) 响应人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和采购人有关安全规章制度的规定。
(3) 由于响应人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由响应人独立承担。
(4) 响应人的各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足采购人要求。
(5) 响应人要掌握采购人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握采购人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经采购人安全监察部通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和采购人有关工作票的相关规定执行。
(6) 响应人在本合同开始履行前，应按照采购人要求组织其人员认真听取采购人安监管理人员的安全技术交底，制定出检修工作安全技术措施和防火防盗措施，经采购人安监管理人员审核批准后方可开工。
(7) 响应人人员在现场检修工作过程中，应接受采购人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。
(8) 由于响应人人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由响应人独立承担。
[bookmark: _Toc193900137][bookmark: _Toc193900200][bookmark: _Toc193900229][bookmark: _Toc193537872][bookmark: _Toc194561786]4.5  现场文明生产要求
(1) 响应人在现场应遵守采购人有关文明生产的文件、规定和考核办法。
(2) 检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，安全围栏采用规格型号统一的钢制围栏设置，临高临边做好区域隔离并实时监护，该费用由响应人承担。
(3) 响应人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。
(4) 响应人现场人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)必须带安全帽，着装符合<电业安全工作规程>要求，正确佩戴岗位标志，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。
(5) 响应人现场人员联系工作、答问询，应主动热情、耐心细致、礼貌待人，不得无理顶撞采购人人员。
(6) 检修现场要有定置管理制度和现场定置图，各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放，公共物品不受损坏。
(7) 检修工作的各种技术图表、质量标准、安全标语要统一、美观。各种标示牌应悬挂整齐，按检修项目的实际情况，制定劳动保护措施，并监督实施。
(8) 重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工具进行登记，防止工具、异物等遗失在设备内部；与检修工作无关的人员禁止入内，进入检修区域的人员需佩戴统一编号的胸卡，以便登记。
(9) 作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。
(10) 搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、橡胶等物，防止损坏地面。
(11) 检修工作中禁止在走廊和楼梯平台堆放物品，禁止在正运行的设备旁边休息和长期停留。
(12) 检修工作中要及时清理被检设备和检修现场，保持并检修区域和生产场所的清洁、文明状态，检修工作完成后，做到工完、料净、场地清。
(13) 检修工作完成后，要求设备见本色，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰，无积灰、积垢、积油，无污迹，无漏泄点。
(14) 检修工作完成后，要求管道保温良好，不超温；油漆或保温铝皮良好，管道涂色和色环、介质名称、流向标示齐全、清楚。
(15) 严格实行垃圾分类，特别要防止化学药品、废油、废电池等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱发现问题，要及时采取措施，使问题得到迅速弥补，并记录详细情况，包括纠正后的效果。
(16) 工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。
(17) 响应人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经采购人的生产管理部门批准后方可实施。
[bookmark: _Toc193900230][bookmark: _Toc193900201][bookmark: _Toc193900138][bookmark: _Toc193537873][bookmark: _Toc194561787]4.6工器具和车辆的管理
(1) 响应人在检修工作中，响应人必须自备的检修工器具，响应人在执行设备检修委托合同过程中不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或检修修质量下降。
(2) 采购人提供的工器具和车辆：
a) 设备厂家提供的专用工器具、仪器；
b) 润滑油用的真空滤油机；
c) 特种车辆和机械。
(3) 响应人至少应自备的工器具和车辆：
a) 常用的工器具；
b）现场临时制作的专用工器具经过采购人批准后方可使用；
c) 常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。
(4) 采购人提供的工器具和车辆由采购人统一管理，响应人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离采购人现场，若有损坏和丢失应照价双倍赔偿。能修复的，将酌情处理。采购人自备的机械（如：斗臂车、升降车等）可按规定借用或租用。采购人提供的工器具在检修使用时出现的故障由使用方负责，而检修所需的零件由采购人负责（仅限于工器具的正常使用造成的损坏）。
(5) 响应人应向采购人提供一份现场检修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。
(6) 由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制响应人无法完成的机加工，由响应人出方案和图纸，采购人负责外委加工。
(7) 为确保检修工作顺利，响应人应具备足够的工器具调配能力。
[bookmark: _Toc193900139][bookmark: _Toc193900202][bookmark: _Toc193537874][bookmark: _Toc194561788][bookmark: _Toc193900231]4.7  备品备件、一般消耗性材料的供应方式
(1) 现场检修使用的备品备件及消耗性材料（如氧气乙炔）由响应人提出申购计划，采购人负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，响应人负责搬运、领用。
(2) 正常情况下备品备件的更换和领用需经过采购人检修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由采购人生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按采购人相关管理办法执行。
(3) 钢制围栏、彩条布、胶皮、枕木、跳板、工器具耗材等材料由响应人自行负责。
[bookmark: _Toc194561789][bookmark: _Toc193537875][bookmark: _Toc193900203][bookmark: _Toc193900140][bookmark: _Toc193900232]4.8  技术文件、规范、图纸的提供
(1) 采购人应最大限度向响应人提供有关设备检修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。响应人需要复制时，除了严格用于合同目的，响应人不能在未得到采购人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，响应人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还采购人。
(2) 采购人所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。
[bookmark: _Toc194561790]4.9  其它
(1) 现场考察
a)  在响应人提交比选申请书前，采购人已向响应人提供了工程范围内的设备资料，设备资料解释权归采购人，响应人对工程范围内的设备资料进行保密。
b)  在响应人提交比选申请书前，已考察并了解现场及其周围环境。
c) 响应人已被视为其比选申请书是建立在对采购人提供的资料和对现场的考察完全了解的基础上的。
(2) 提前进场
a) 响应人在合同开始履行前应按规定时间安排各专业管理和技术人员进入现场，熟悉系统和设备，开展大修准备工作。
b) 采购人将创造必要的条件支持响应人的提前进厂培训工作。
(3) 响应人的生产、生活场所
采购人为响应人提供检修场所，但不配备办公台、办公用品等配套设施。办公设施由响应人自行安排。办公由响应人自行解决。
[bookmark: _Toc8185][bookmark: _Toc194552247][bookmark: _Toc536627728][bookmark: _Toc27166][bookmark: _Toc194561791][bookmark: _Toc20565][bookmark: _Toc193900207][bookmark: _Toc193900144][bookmark: _Toc193900846][bookmark: _Toc193900382][bookmark: _Toc193901558][bookmark: _Toc193901354][bookmark: _Toc193900236]5组织机构
5.1响应人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的检修人员及数量应满足2026年锅炉、除灰检修标段所辖系统检修需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
5.2响应人在现场设立“四川泸州川南发电有限责任公司2026年#1/#2锅炉、除灰检修标段项目经理部”。检修主要人员和技术工人按照检修组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。现有常维单位维护人员严禁参与本标段检修工作（管理人员除外）。
5.3 项目经理部组织机构设置
（1）项目经理部人员配置必须满足检修任务需要，并不低于以下要求：
设项目经理 (1)人，技术总负责人(1)人，专责工程师(3)人，安全兼培训工程师(1)人；要求检修队伍中至少达到：热控技术工人(4)人、电气技术工人(4)人、机务技术工人(66)人，共计(80)人。其中至少包括：专业技师3人，专业高级工3人，焊工10人(其中高压焊工至少2人），起重工2人。项目执行过程中招标方将不定期对项目部人员配置情况进行抽查，人员不足的将按800元每人每天进行考核。
5.3.2 项目经理部组织机构设置如下：机务负责人
安全培训
负责人
项目经理
电气负责人工程师
机务工程师
电气工程师
技术
负责人
热控负责人工程师
热控工程师工程师
各专业检修班组















（2）检修人员岗位定员、岗位主要职责如下表：
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	用工种类

	大修项目部经理
	1
	全面负责检修项目部的日常管理工作，锅炉、除灰、电气设备系统的检修工作和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。
	工程师

	大修项目部副经理
	1
	贯彻执行电力生产的有关法令、法规及《锅炉电气设备系统检修工艺规程》等标准和规章制度；
	工程师

	检修专责工程师
	3
	组织编制设备系统的各种检修计划并组织实施；督促检修班搞好所辖设备的检修检修及事故抢修；贯彻执行《锅炉电气设备系统检修工艺规程》等标准
	工程师

	安全培训工程师
	1
	全面负责检修项目部的安全培训工作，具体负责对员工进行安全、技术培训教育、考核，并负责对现场安全情况进行监督、检查，负责管理安全工器具
	工程师

	检修班长
	4
	在检修负责人的领导下，处理本班的生产、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作
	工程师（技师）



（3）项目部人员表（响应人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工种
	专业
	学历/职称
	工龄
	原岗位
	新岗位

	项目部管理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4  项目部人员及素质
（1）响应人参加川南发电有限责任公司2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修标段现场人员的基本要求：
a)  所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。
b)  技术工人及以上人员的比例不得小于60%。（技术工人应具有电力行业省级以上颁发的具有中级工及以上的资格证书）。
      c)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。
      d)  项目（副）经理有丰富的电厂生产管理经验，生产部门经理岗位上至少应有三年的经历。
      e)  本项目技术负责人要求技术全面，至少应有五年的电厂生产经历，职称工程师及以上。
f)  负责本标段范围的各专业专工至少应有2名，且在本岗位有一年以上的工作经历。 
      g)  项目（副）经理和主要管理、技术人员必须保证在现场时间每月不少于21天，未经采购人主管部门批准，项目（副）经理及技术负责人不得私自离开现场，否则将严格按合同进行考核。项目（副）经理、安全负责人、技术负责人必须为响应人正式职工（需提供社保缴费证明）。
      h）检修人员应熟悉系统和设备的构造、性能和原理，熟悉设备的检修工艺、工序、调试方法和质量标准，熟悉安全工作规程；能掌握钳工、电工技能， 能掌握与本专业密切相关的其它技能。
（2）人员基本素质
· 项目部的检修人员具有相应的有效证件，具备一定的电厂现场实践经验，符合甲方的基本要求。有相当经验和能力的检修检修技师、高级工条件年龄适当放宽，不多于3人。
· 检修检修人员具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场检修的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。
· 检修检修人员经培训达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修检修人员需求条件。
· 充分领会川南发电理念，贯彻、发扬甲方管理理念及精神。有为甲方设备检修提供有效服务的热情、心态和具体行动。
· 爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。
· 掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。
· 检修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业检修的基本理论及检修技能。
· 熟悉川南发电现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。
[bookmark: _Toc166431060][bookmark: _Toc162341561][bookmark: _Toc32379][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc194552248][bookmark: _Toc536627729][bookmark: _Toc194561792][bookmark: _Toc194471993][bookmark: _Toc10623]6响应人提供的设备检修工器具、机具（包括但不限于），工器具准备不足对检修工期造成延误，按《检修质量、进度考核实施细则》考核。
6.1锅炉、除灰机务专业（响应人填写）
	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备     注

	1
	焊机及附件
	
	台
	13
	

	2
	电动工器具
	
	台
	15
	

	3
	起重工具
	
	套
	20
	

	4
	安全带
	
	根
	80
	

	5
	火焰切割工具
	
	套
	8
	


6.2 电气专业
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.3 热控专业
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备    注

	1
	万用表
	
	块
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc194561793][bookmark: _Toc194552249][bookmark: _Toc15114][bookmark: _Toc536627730][bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc24843]7响应人设备检修执行标准和规范
《安全生产法》
《消防法》
《安全生产监督规定》
《电力建设文明施工规定及考核办法》
《安全生产奖惩规定》
《电业安全工作规程》
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
《川南发电有限责任公司通用设备检修规程》
《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》（中国电力出版社2006）
《设备定期试验与轮换管理标准》
《设备巡回检查管理标准》
《设备缺陷管理标准》
《运行安全经济分析管理标准》
《运行规程及系统图管理标准》
《设备检修安全管理标准》
《运行交接班管理标准》
《运行日志与操作薄填写管理标准》
《运行生产调度管理标准》
《防洪抢险管理标准》
《安全生产监督规定》
《电力安全事故调查规程》；
川南发电有限责任公司的有关安全管理规定；
安全行业管理部门的有关安全生产规定；
川南发电有限责任公司2×600MW机组设计文件；
《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》；
《发电企业设备检修导则DL／T838—2003》；
《电力建设施工技术规范(管道及系统) DL/T 5190.5》；
《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计规程DLT 5182-2021》；
    《四川泸州川南发电有限责任公司热控设备检修规程》；
设备制造厂家技术文件；
川南发电有限责任公司制定的各项管理制度，如《设备检修安全管理标准》、《生产现场目视化管理工作标准》、《检修现场安全文明措施执行标准》等；
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[bookmark: _Toc194552251][bookmark: _Toc194471996][bookmark: _Toc194561795]8.1 质量保证体系
[bookmark: _Toc194471997][bookmark: _Toc194552252][bookmark: _Toc194561796]    项目经理是整个大修工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。
8.2 质量职责
8.2.1项目经理
(1) 项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。
(2) 贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。
(3) 负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。
(4) 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到各检修班组。明确项目经理部各层次的质量责任。
(5) 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。
(6) 负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。
(7) 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。
8.2.2 项目技术负责人
(1) 在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行川南发电公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。
(2) 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。
(3) 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。
(4) 组织专业工程师、质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。
(5) 每周（月）定期向内、外部报道项目质量信息，并及时通报质量工作开展情况，定期进行质量活动分析。
(6) 组织接受采购人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。
(7) 负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。
(8) 编制工程项目质量创优规划，并组织实施。 
8.2.3 专业工程师
(1) 在项目技术负责人的领导下，对本专业的维护工作实行过程控制和指导。
(2) 编制或审核本专业维护方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。
(3) 处理本专业维护工作中的技术、质量问题，参加本专业不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。
(4) 负责审定本专业的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。
(5) 参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。
[bookmark: _Toc194552253][bookmark: _Toc194471998][bookmark: _Toc194561797]8.3 质量目标
· 检修质量优良率≥95%，合格率100％；
· 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；
· 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。
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[bookmark: _Toc194552255][bookmark: _Toc194472000][bookmark: _Toc194561799]9.1 安全 、文明保证体系
[bookmark: _Toc194552256][bookmark: _Toc194561800][bookmark: _Toc194472001]    项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全 、文明体系与检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。
9.2 安全职责
9.2.1项目经理
(1) 项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。
(2) 依据上级有关规定和甲方指令或要求，针对检修工程具体情况，组织制定检修安全、文明标准化检修、维护施工的实施办法及项目管理体系。
(3) 督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。
9.2.2 安全培训负责人
(1) 认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度，如《设备检修安全管理标准》等。
(2) 督促各专业检修班组认真执行各项施工安全管理制度。
(3) 实行对维护、检修施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。
(4) 依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。
(5) 负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。
(6) 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。
9.2.3 各专业安全员（兼职）
(1) 认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到专业检修班组。
(2) 对专业检修班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。
(3) 在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，协助检修班组实施。
9.2.4 班组安全员（兼职）
(1) 依据项目部制定的安全、文明施工实施办法，在具体作业时，有针对性地落实到位。
(2) 随时检查本检修班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。
(3) 有动火作业或用电设备需移位时，向专业安全员及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。
(4) 负责本专业维护、检修现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对检修中的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。
[bookmark: _Toc194472002][bookmark: _Toc194561801][bookmark: _Toc194552257]9.3 基本安全文明措施
9.3.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备专职安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高检修人员劳动保护意识。
9.3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修、维护服务安全管理。提高检修水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在维护检修服务工作中的健康与安全。
9.3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力建设安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守采购人各项安全管理规章制度，服从采购人对安全文明生产的管理和检查、考核。
9.3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照采购人的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在检修现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。
9.3.5 在需要的时间和地点，根据业主或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。
9.3.6 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。
9.3.7 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。
9.3.8 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。
9.3.9 检修现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。
9.3.10 检修现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。
9.3.11 检修场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。
9.3.12 检修现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。
9.3.13 脚手架搭设标准、规范化，做到验收挂牌使用。
9.3.14 检修现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。
9.3.15 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。
9.3.16 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。
9.3.17 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。
9.3.18 加强现场安全保卫工作，严格控制非检修人员进入施工现场。
9.3.19 检修工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。
9.3.20 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。
9.3.21 满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。
9.3.22 行车操作人员必须经过培训，持证上岗。
9.3.23 检修设备及施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。
9.3.24 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。
9.3.25 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。
9.3.26 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。
9.3.27 对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助采购人采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。
9.3.28 实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。
9.3.29 班组、值班室应窗明几净，箱柜、工具等放置有序，无积灰、无蛛网、无烟头、无痰迹，各种台帐整齐、规范。
9.3.30 按采购人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。
9.3.31 现场严禁吸烟。
9.3.32 设备标牌齐全醒目、准确、规范。
9.3.33 汽水容器管道，各种转动机械无漏泄。
9.3.34 检修后平台及基础周围无垃圾、积水、各油站及轴承箱外无积油。
9.3.35 遵守所有采购人的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时我方将采取措施履行如下责任：
(1) 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在采购人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。
(2) 以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。
(3) 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止我方人员或在人员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
9.3.36易燃品管理
(1) 应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。
(2) 油库内应保持清洁，无杂物，地面油迹应及时清除干净。
(3) 进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。
(4) 工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。
(5) 易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。
(6) 油桶可用滚动的方式送到储存的地方。由两名工人滚动油桶以控制其速度。将易燃物储存于厂内指定的地方，绝不应储放靠近蒸气管道或加热器的区域。
(7) 易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。
(8) 只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。
(9) 禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。
(10) 将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。
(11) 其它易燃物必须遵守其具体存放规则。
(12) 尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。
(13) 易燃品库内一切电气设备检修维护应在停电状态下进行。
(14) 开启油桶应使用专用扳手或铜、铝制工具，不能敲击油桶，取油后应立即关好桶盖。
(15) 长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。
(16) 工作人员应遵守之细则：
· 在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。
· 不可将被油污染的擦布放在衣服口袋中，特别是裤袋中。
· 切勿用脏抹布擦去皮肤上的油迹，因擦布中可能藏有的金属碎屑有擦伤皮肤而引发感染的可能性。
· 经常(特别在工作后)清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。
· 切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物(尤其是内衣裤)被油迹沾染。
· 如发现身体任何部分出现疹，疮或瘤等，应立即向上级报告，加以治疗。
· 配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。
9.3.37 气瓶的运输、储存、使用安全措施 
(1) 在运输、储存和使用过程中避免气瓶受到激烈振动和碰撞冲击。搬运气瓶时，必须旋紧瓶帽，轻装、轻卸、严禁从高处抛下或在地面上滚动或撞击。
(2) 在运输、储存和使用过程中，要防止气瓶直接受热。在夏季要有遮阳设施，防止暴晒。
(3) 可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米。
(4) 运输可燃性气体气瓶时车上必须备有灭火器。易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。
(5) 氧气瓶、乙炔瓶内气体不能用尽，压力降至0.196Kp时，禁止继续使用，并挂上“空瓶”的标志牌。
(6) 氧气阀门只准使用专用扳手开启，不准使用凿子、榔头开启。乙炔阀门应用特殊的键开启。
(7) 工作地点，最多只允许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用；最多储存的乙炔气瓶不得超过5瓶。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。
(8) 严禁使用没有减压阀的氧气瓶，以及没有减压阀、回火防止阀的乙炔气瓶，严禁装有气体的氧气气瓶与电线接触，不得将乙炔气瓶放置在通风不良的有放射性射线的场所，以及不得放在橡胶等绝缘物件上。
(9) 在焊接过程中禁止将带有油迹的衣服、手套和其它沾有油脂的工具物品与氧气瓶软管及接头相接触。
(10) 焊割时，发现回火或发觉有倒吸声音，应立即关闭焊割炬的乙炔阀门，再关闭氧气阀。稍停后，开启氧气阀，把焊割炬内的灰吹吊，恢复正常后使用。若输气胶管或减压器爆炸燃烧时，应立即关闭瓶阀。
(11) 如发现瓶阀、瓶体等部位漏汽时，应立即停止使用，把乙炔瓶移至安全地点妥善处理。
(12) 当瓶阀、瓶体处因漏汽而着火时，应用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，同时用水冷却瓶壁，以防进一步发生危险。严禁使用四氯化碳灭火器灭火。
(13) 如发现瓶壁温度异常升高时，应立即停止使用，并用大量水喷淋冷却。
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10.1响应人必须接受采购人对档案资料管理的监督、指导。
10.2响应人必须建立并完善档案管理的专门机构和人员，现场经理部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作。
10.3响应人在项目完成后，须整理归纳相关施工文件，包含：
· 工程准备：施工单位施工组织设计、开工审批、施工方案/措施
· 安全管理：安全措施、方案
· 进度管理：工程网络计划、进度计划
· 质量管理：质量验收划分表、质控文件、作业指导书以及技术交底、设计更改、施工记录
· 物资管理：开箱记录、设备材料出厂报告与质量证明文件
· 环保管理：环保管理措施
10.4响应人应按照国家有关档案管理的规定，对本改造工程的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交采购人。
10.5响应人的档案资料编制应满足电力行业要求。
10.6所有资料均由响应人整理、出版，并移交采购人3套归档。
10.7响应人应在工程移交生产后1个月以内将全部竣工资料提交采购人。
10.8交、竣工资料的整理必须与工程施工同步，产品检验和试验前，工程技术人员必须把全部施工记录整理好，交采购人审查。工程竣工后，全部交（竣）工资料应整理好并办理移交手续。
10.9工程技术人员在施工过程中原则上不调动，若确需调动，必须办理书面交接记录，移交已整理合格的工程交工资料，交接双方签字认可，做到人走资料清。
10.10工程竣工档案、设备资料移交考核
响应人应在工程移交生产后1个月以内未将全部竣工资料提交采购人，逾期未交者，每延期一天扣罚500元，同时为保证竣工资料及设备资料的齐全，在工程及设备结算付款及质保金支付时，实行档案人员签字制定，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部不予付款，但罚款并不减轻响应人对档案管理应负的任何责任。
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附件1 检修管理协议（样本）
采购人：
响应人：
为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及甲、乙双方实际情况，经共同协商，明确甲、乙双方在 四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修委托工程中各自的管理责任，确保检修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。
1  人员基本素质：
1.1  响应人提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合采购人的基本要求。有相当经验和能力的检修检修技师、高级工条件年龄可适当放宽，但不得多于3人。
1.2  检修检修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场检修工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。
1.3  检修检修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修检修人员需求条件。
1.4  充分领会采购人理念，贯彻、发扬采购人管理理念及精神。有为采购人设备检修提供有效服务的热情、心态和具体行动。
1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。
1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。
1.7  检修技工具备电厂钳工、电工、配线、管工、转机找正等相关专业检修的基本理论及检修技能。
1.8  熟悉采购人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。
2  基本职责权限：	
2.1  响应人设备检修人员直接接受采购人运行部、设备部质量监督人员行使生产管理和调动权限。
2.2  检修人员积极主动进行设备检修检修、定期工作、设备无渗漏，完成设备的日常巡检工作。
2.3  设备检修响应人项目部负责设备检修人员内部资源、库房、备件材料工器具、技能培训、生活、后勤、现场卫生保洁、力工等的管理和协调。
2.4  设备检修响应人项目部指定专人负责卫生保洁、检修力工等的管理和协调。设备卫生保洁管理责任在设备检修响应人。在进行设备检修和过程中，由响应人内部负责解决力工、保洁人员，满足现场的需要
2.5  响应人检修人员对设备检修工艺水平、检修品质、检修后周期内设备安全稳定运行水平负责。
2.6  检修计划由响应人编写申报，采购人生产管理审批。检修前由质量监督检验人员进行安全和技术交底，检修人员组织实施。备品备件和由采购人负责的消耗性材料由质量监督检验人员负责。
2.7  对于表现优异或较差的检修人员，质检专业组人员有权提出奖励和考核建议，响应人应给予落实反馈。
2.8  每月3日运行部、设备部各专业对设备检修人员进行评价，并将评价结果发至响应人项目部，响应人根据评价情况落实对被评价人的考核并反馈给发电部、设备部。
3  人员管理要求：
3.1  听从领导，服从指挥。根据质量监督检验人员的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。
3.2  无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到响应人，响应人接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报专业质检组。
3.3  值班人员无特殊情况，安排次日休息。
3.4  设备检修人员实行定人、定时管理，无特殊情况响应人不允许更换或安排其他工作。
4  备件材料管理：
4.1  设备检修用的消耗性材料由采购人提供；现场检修、抢修时所需要的消耗性材料由检修人员去响应人处领取； 
4.2  检修人员配合质检员及时准确地提出检修所必须的备品备件，并搞好领出的材料和备品的验收、管理工作。
5  工具配备：
5.1  响应人加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强检修和保养，保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。
5.2  日常设备检修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的响应人及时进行补充。
6  人员管理激励机制
6.1  响应人到场人员必须遵从采购人的各项规章管理制度。对于违规行为，采购人将按相关管理规定进行考核。
6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，响应人应给予落实并及时进行反馈。并评为采购人受欢迎信得过的设备检修人员，作为精神鼓励。质检专业建立设备检修人员功劳薄，对于做出成绩者，采购人将以一定奖励额度进行激励。并通报响应人公司总部进行表奖。
6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，采购人有权对其进行考核，并通报响应人公司总部。
6.4  设备检修人员的绩效考评跟随专业生产设备检修指标挂钩，由于生产人为因素造成的设备异常及以上事件、事故，依据合同或本协议对相应人员进行考核和责任追究。采购人公司每月以考核通知单形式发给响应人项目部，并要求将考核情况在10天内进行反馈。
6.5  设备检修响应人内部必须根据自身实际并结合设备检修工作绩效制定自身考核奖励办法，目的在于激励设备检修人员更好的服务于电厂。
6.6  响应人人员奖金发放办法应和采购人评价体系相适应，以便于管理的匹配，互相融合，利于人员的管理。
7  项目保证金
7.1  响应人接受采购人委托签订合同之日，承诺将合同总价百分之十作为本工程项目保证金，按月考核。
7.2  工程项目保证金用于响应人在合同履约过程中发生的安全、质量、环保、消防、人身等重大事故或合同约定应予扣减处罚的情形下的考核。
7.3  响应人对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯采购人管理体系经济处罚条款时，应视同于采购人组织体系自觉接受采购人相关部门考核，并在月进度款中予以扣除。
8  协议有效期限：
本协议有效期限，自签订之日起一年内有效。并随着机组设备检修情况和响应人设备检修人员的服务状况，及时进行补充和完善。
9  本协议未尽事宜甲乙双方通过平等沟通协商解决。

采购人代表（签字）：                      响应人代表（签字）：


202  年  月  日                           202  年  月   日
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外来承包商安全管理协议
项目名称：
发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。
一、安全文明生产目标
（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：
1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；
2.不发生一般及以上设备、火灾事故；
3.不发生误操作事故；
4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；
5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；
6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；
7.不发生急性职业中毒事件；
8.机组强迫停运次数≤1次；
9.年度实现3个百日安全生产记录。
(二)创全国一流安全文明生产现场。
（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。
二、安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：
（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。
（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。
（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。
（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。
（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。
（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。
（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。
（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 
（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）
（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。
（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。
上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。
三、甲乙双方安全管理责任
（一）甲方责任
1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。
2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。
3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。
4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。
（二）乙方的安全责任
1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。
2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。
3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。
4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。
5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。
6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。
7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。
9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。
10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、搭架作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。
11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。
12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。
13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。
14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。
15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。
16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。
四、事故处理
（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、安全考核制度
甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。
（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。
（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。
（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。
（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。
（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。
（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。
（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）
（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。
（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。
（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。
（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。
（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。
六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。
    七、安全考核制度从签订《xxxxxx合同》承包商安全管理协议之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。
九、本协议作为乙方与甲方签订《xxxxxxx合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司   乙方：

                            

代表：                               代表：

                             

  202x年  月  日
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[bookmark: _Toc505066193]附件3 环保管理协议（样本）
四川泸州川南发电有限责任公司
外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。
一 环保生产目标
（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：
1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；
2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；
3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；
4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件； 
5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。
 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。
二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：
（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。
（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。
（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。
（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）
（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。
（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。
（七）川南发电公司《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物污染防治管理制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。
（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。
上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。
三 甲乙双方环保管理责任
（一）甲方责任
1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。
2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。
3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。
4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。
5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。
（二）乙方责任
1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。
2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。
3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。
4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。
5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。
6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。
7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。
8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。
9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。
四、事故处理
（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。
（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、环保考核制度
甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。
（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。
（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。
（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。
六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。
七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。
九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。
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附件4 工程质量规范书（样本）
招标方：
响应方：  
为全面落实检修工程质量管理工作，经共同协商，明确双方在四川泸州川南发电有限责任公司2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修标段委托工程中各自的质量责任，确保检修工程质量，特制定本规范，双方必须共同遵守。
1  设备检修质量管理目标：（响应方负责的范围）
1.1  机组等效可用系数100%。
1.2  设备完好率100%。
1.3  设备综合渗漏率≤1%。设备修后渗漏点为0。
1.4  设备检修率100%。
1.5  无检修质量问题引起的非停或降负荷。
1.6  修后设备质量验收一次合格率100%，一次试运合格率100%
1.7  检修后设备系统性能参数达到或优于验收标准。
1.8  文件包正确使用率达100%。
1.9  修前技术交底达到100%。
1.10  设备修后两个月内缺陷发生率≤1%。
2  响应方质量管理责任：
2.1  响应方必须遵守国家及部颁与本设备检修工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患；
2.2  响应方必须执行招标方质量管理体系文件，并接受招标方（或其委托人）对其进行的质量管理。当招标方（或其委托人）认为响应方的施工行为对工程质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。响应方接受招标方（或其委托人）对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用；
2.3  响应方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行设备检修设备检修工作，响应方内部实行三级质量验收。大修期间接受招标方委托对其他项目响应方参与质量验收。
2.4  由于响应方检修设备检修质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由响应方承担，并承担由此引起的所有费用。
3  招标方质量管理责任：
3.1  因招标方（或其委托人）指令失误或其它非响应方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由招标方（或其委托人）承担。
3.2  招标方（或其委托人）参加修后设备W、H点验收。并有权委托第三方进行设备修后质量验收。
3.3  招标方（或其委托人）每季度对响应方进行设备检修质量管理评价，并作为考核兑现响应方设备检修合同的依据之一。
3.4  招标方（或其委托人）原因导致设备缺陷没有处理或处理不及时，由招标方承担。
4  响应方应采取的质量管理措施：
4.1  响应方必须贯彻“质量第一”的方针，结合设备检修工程实际，制定明确的质量目标；
4.2  响应方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作； 
4.3  响应方应以有关规范为准，编制设备检修工程的质量标准和实施细则，服从运行部、设备部的质量监督管理；
4.4  响应方应配备与工程项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、材料满足现场设备检修需要；
4.5  设备检修工程采用的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备，必须经现场验收合格，并经运行部、设备部验收签字认可方可使用；严禁不合格品、残次品应用于本检修工程。
4.6  响应方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工；
4.7  响应方建立完善的设备巡检、检修管理流程，确保设备隐患及时消除。
4.8  发生另类缺陷或遇事故抢修，响应方须立即组织人员投入抢修，同时与设备质量监督检验人员一道积极主动确定抢修方案。
4.9  由于检修质量问题造成设备异常及以上事件，由响应方检修负责人完成异常分析报告，质量监督检验人员审核。
5  质量监督及事件处理
5.1  响应方自接受委托进入招标方现场进行设备检修之日起，应自觉接受招标方管理体系中各项标准、规范的约束，视同于招标方管辖下职能部门，接受违规处罚。
5.2  响应方应随时接受运行部、设备部有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员的处罚并及时采取纠正措施。
5.3  由于响应方原因出现未实现具体质量目标的，按照附件5《检修质量、进度考核实施细则》执行，同意从项目保证金中扣除。
6  本规范作为工程合同的组成部分，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本规范而造成的事故，由违约方承担一切责任。
 
招标方代表（签字）：                      响应方代表（签字）： 
 
202  年  月  日                                     202  年  月   日
四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组                            2026年#1、#2机组锅炉、除灰检修技术规范书
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检修质量、进度考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位，常维人员参与检修工作
	开工前人员应按合同约定到齐，常维人员不得参与检修工作
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


[bookmark: _Toc31027][bookmark: _Toc536627736][bookmark: _Toc9635]注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。
附件6检修安全健康环保考核实施细则
检修安全健康环保考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。
[bookmark: _Toc25160][bookmark: _Toc29881]附件6检修现场安全文明措施执行标准
1、 现场隔离
1.1隔离原则
主设备及重要设备检修区域（如汽轮机、发电机、主变、脱硫、循环水泵、磨煤机等检修区域）应用固定式围栏隔离出主检修区。主检修区再划分成若干功能区，如检修区、备件区、工具区等；并根据定置图设置检修参观通道。
1.2隔离要求
检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏，隔离区形状应规则、美观，围栏摆放要成直线。安全警示带、旗绳等软质围栏应拉紧，四角用专用的立杆固定，不得斜拉固定在邻近的设备或管道等物上。
1.3图例：
[image: previewAdjunct]
隔离图例1
[image: a36ac0054711c7c68ae3b5eae1f7f9e]
隔离图例2

2、 围栏
2.1围栏使用原则
检修隔离区必须采用本标准规定的统一固定式围栏。
2.2围栏要求
固定式隔离围栏制作应符合以下要求：正反面均为川南发电蓝色底面，中上部为川南发电LOGO标志（如图例所示），中间可布置企业宣传照片、现场宣传图片、安全质量宣传标语等。围栏材质宜为不锈钢，围栏尺寸为1400mm（长）×800mm（高）×24mm，可根据现场的不同需求布置。
2.3图例
[image: 7dae5babdcb35c8ab42634e0aeb7509]
围栏图例
3、 铺垫
3.1铺垫原则
检修现场必须严格执行“三不落地”规定，地面、格栅上必须铺上塑料布、胶皮、木板等防护层进行整体铺垫。
3.2铺垫要求
汽机房汽轮机层以及对地面防护要求较高的区域，应采取四层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层大于4mm厚橡胶板，第三层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第四层大于3mm厚的防滑橡胶；放置较重的大件设备或物资需要另行用枕木。其他检修区域及通道至少应采取两层防护，最下层塑料布防水、防油，第二层大于4mm厚的橡胶板，安全通道应增加一层绿色橡胶板。
其他检修区域铺垫应采取三层防护，最下层有防水、防油彩条布或塑料薄膜，第二层细木板（>20mm）或拼接工程木地板，第三层大于4mm厚橡胶板。
3.3图例
[image: a6268352930fe6011f74dea639700ba][image: 6fdee07c566976cc280f158757cfbe8]
铺垫图例
4、 标识牌
4.1标识原则
参观通道进口必须设置检修项目及质量验收标准、施工工期进度计划、检修组织机构、川南发电简介、施工单位简介公告牌各一面，立式安全提示标识牌不少于四面，安全横幅不少于两幅，现场根据实际工作设置PVC安全警示牌若干。
4.2标识要求
公告牌：材质：不锈钢（方钢50×50）2800×1800（2400×1200）
立式安全提示标识牌：不锈钢（方钢50×50） 1400×500
安全警示牌：材质：PVC  尺寸：300×400、400×500
4.3图例
[image: 90abe13265f1df4081ce3ca68b5f9d8]
公告牌图例
[image: 49678cb88ca957bba63a76ff12da9d3]
安全警示牌图例
[image: c08a4827b4affd5d198371c8cd624c4]
立式安全提示标识牌图例

[image: 089a9974-5b95-48e5-9d04-e59e6e623723]
有限空间安全提示标识牌图例
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