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1． [bookmark: _Toc4837][bookmark: _Toc459361976][bookmark: _Toc430783710][bookmark: _Toc6870][bookmark: _Toc5549]总则
1.1 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司#1机火检系统升级改造项目，本规范书提出了本次优化项目的标准、内容、要求、安装服务及验收等方面的要求。
1.2 响应人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。
1.3 响应人至少具有5年内2个600MW及以上等级燃煤机组火检系统改造项目的合同业绩。所有业绩均应提供有效的相关证明性材料，至少包含合同首页、买卖双方签字盖章页、签订日期及能够反映服务内容的关键页等能证明业绩真实性的相关内容。
1.4 本技术规范提出的要求为最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本技术规范和有关标准规程的技术服务，满足有关强制性标准要求，并保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。
1.5 响应人如对本规范书有偏差（无论多么微小）都必须清楚地表示在本规范书的“差异表”中，否则采购人将认为响应人完全接受和同意本规范书的要求。若本技术规范书前后有不一致的地方，响应人应提前提出澄清，未提出澄清的则以采购人的解释为准。若本技术规范书书与合同有差异，应按照有利于采购人的原则处理。
1.6 特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。
1.7 响应人应对物资负有全责，即包括分包或采购的产品。分包或采购的重要产品制造商（品牌）应事先征得响应人的认可。
1.8 工程使用国际计量单位（SI）制，招、响应双方均需遵循。工作语言为中文，所有的文件、报告、图纸均用为中文编写。
1.9 在签订合同之后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，响应人应承诺予以配合行业要求及规范变化。本技术规范书解释权归采购人。
2． [bookmark: _Toc459361977][bookmark: _Toc430783711][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc28143]工程概况
[bookmark: _Toc10256]2.1  地理位置
电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。
[bookmark: _Toc21746]2.2  系统概述
四川泸州川南发电有限责任公司一期工程为2×600MW燃煤发电机组，配套锅炉为东方锅炉厂生产的DG2028/17.45-II3亚临界压力锅炉，“W”火焰、双拱形单炉膛、尾部双烟道结构、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、双拱形单炉膛、悬吊式燃煤汽包炉。锅炉设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，制粉系统采用正压直吹式。目前使用的火焰检测器为美国FORNEY公司的IDD型，共计72套，36套煤火检采用内窥式检测，36套油火检采用外窥式。火检系统包含光纤组件、火检探头、火检放大器、预制电缆组件、就地接线箱、放大器柜及柜内设备等。
火检冷却风采用两台火检冷却风机，每台容量为100％。两台风机一运一备，互为备用，自动切换。正常运行时火检冷却风母管压力约为7Kpa，火检冷却风机出口压力>6.5Kpa为正常，火检冷却风机出口压力<5.6Kpa联启备用风机，火检冷却风母管压力<3.23Kpa三取二延时10秒MFT。现火检冷却风系统工作正常。 
目前火检系统存在火检探头工作环境温度高（大于60℃），探头寿命短；燃烧工况多变，火焰位置变化，导致煤火检检测不到火焰；此外为了适应机组灵活性改造后的宽负荷工况，需要对现有火检系统升级进行改造。
3． [bookmark: _Toc7130][bookmark: _Toc459361978][bookmark: _Toc430783712][bookmark: _Toc910][bookmark: _Toc410137064][bookmark: _Toc16097]标准规范及原则
3.1 响应人须执行本技术规范所列标准。本技术规范与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。响应人应在响应阶段提交所采用的全部标准与规范清单，且至少是下列规范、规程和标准的最新版本。在合同执行过程中，响应人采用的其他标准需经采购人确认。
[bookmark: _Toc430783713][bookmark: _Toc459361979][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc25619]《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》   DL/T 1056
《电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置》  DL/T 5190.4
《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》  DL/T 5182	
《工业控制设备和系统的端子排》		ANSI/NFPA    ICS4    
《工业控制设备和系统的外壳》		ANSI/NFPA    ICS6         
《电站仪表和控制设备接地导则》      ANSI/IEEE    1050         
《工业过程电子仪表模拟量信号的兼容性》    ANSI/ISA   S50.1           
《过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法》   SAMA	PMC	31.1          
《过程控制仪表的电磁感应特性》       SAMA	PMC	33.1          
《电缆阻燃特性》              IEC 60331（GB12666.6－90） 
《燃烧情况下的电缆试验》      IEC 60332（GB/T18380）	
《电气测量设备的安全要求》    IEC 60348 					
《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》   IEC 60801             	
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局 2023年）
《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》    DL/T 5175-2021 
《电业安全工作规程》（热力机械部分）
《电力建设安全工作规程》（第1部分火力发电厂DL5009.1）
《电力建设施工及验收技术规范》（第4部分DL/T5190.4）
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093
《锅炉火焰检测系统技术规范》GB_T 43959-2024 
4． [bookmark: _Toc6669]工作范围及内容
[bookmark: _Toc8487][bookmark: _Toc496626082][bookmark: _Toc328497610][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc10404][bookmark: _Toc27941][bookmark: _Toc459361980][bookmark: _Toc430783715]4.1 本次火检系统升级改造内容包含煤火检36个（包含火检探头、预制电缆、光纤组件、光纤外套管、内套管、火检冷却风软管等）、油火检36个（包含火检探头、预制电缆、火检冷却风软管等）、燃烧器平台至火检控制柜火检电缆、火检控制柜内所有设备（包含电源组件、火检放大器、安装配件等）。
4.2 响应人应对#1机组运行工况充分调研，了解现有火检系统存在的问题，提供有针对性的、技术先进的改造方案，方案内容包含但不限于新型火检设备的结构形式、安装位置及方式、保证火检准确可靠的技术手段、避免火检口结焦的措施等，方案应包含文字及图纸描述。
4.3 响应人提供一套完整的分体式火焰检测系统，包括火焰检测器、火检放大器、电源组件、电缆、光纤组件在内所有连接、安装附件等。本项目要求火焰检测系统采用火检探头与放大器分离式结构，放大器安装在电子间原火检控制柜内。
4.4 响应人应提供火检系统及安装接线的详细、准确的设计图纸和电缆清册。
4.5 响应人负责火焰检测器的安装位置、开孔尺寸等的设计和施工。
4.6 响应人负责拆除就地原火检探头、冷却风管、光纤组件、外套管及火检电缆等，保证设备标识牌完整，对缺失的标识牌进行补充。
4.7 响应人负责火检孔周围结焦清理。
4.8 响应人负责火检装置的安装，连接件的安装及就地电缆的接线。负责校核火焰检测器相对于燃烧器的有效视角范围，由于配合不当造成的问题由响应人负责更换、改进，并且不发生任何费用。
4.9 火检控制柜利旧，响应人负责拆除原火检控制柜内所有的火检放大器、电源组件、卡架及电缆等设备，电缆接线端拆除后需保留并做好标记。
4.10 响应人负责火检控制柜内新火检放大器、电源组件、左右护板、线槽、端子排等柜内设备的安装和接线。
4.11 响应人负责DCS电子间到燃烧器平台火检电缆的采购及更换工作。
4.12 响应人负责改造范围内所供设备的安装、电缆铺设、接线、调试工作。
4.13 响应人负责将拆除后的设备搬运至采购人指定地点。
4.14 响应人负责火检系统调试及功能试验，并出具试验报告。
4.15 配合采购人验收工作。
5． [bookmark: _Toc498]技术要求
5.1火检设备要求
5.1.1 对采购人提出的设计及技术要求，响应人应在响应文件中结合改造方案描述说明，要求响应文件必须提供改造方案、技术特点、系统详细配置表、火焰检测系统说明书、火检防偷窥原理说明等。
5.1.2 火检信号输出满足DCS系统远方及就地控制和事故处理过程的安全监视、控制、报警、联锁和保护的要求，输出信号至少包含现役火检系统的输出信号（火检强度、火检有火、火检故障）。
5.1.3 响应人提供的测控设备与DCS的接口信号采用标准信号：模拟量信号为4~20mA DC；开关量信号为无源干接点，触点容量不小于250VAC、5A或24V DC、2A，110VDC、2A。信号接地统一在DCS机柜侧接地。
5.1.4 火检系统应能根据当时的背景工况进行火焰跟踪，每一组参数的切换是根据锅炉实际运行状况自动完成，无需手动，能实现对火焰在不同工况下具有针对性的监测。
5.1.5 响应人提供的火检探头和光纤长度满足从燃烧器端部引出的要求。炉膛外的光纤长度应充分考虑运行环境高温的特殊环境，并适当加长，具体长度由响应人和锅炉专业进行配合确定。
5.1.6 内外导管长度、挠度及安装位置的设计应满足便于进行锅炉冷态、热态期间在线拆出检查及安装，不影响其他火检正常检测的要求，设计应充分考虑锅炉膨胀裕量。若设计缺陷导致不便于在线拆装检查，则由响应人出具改良方案并负责改造完善，全程不发生任何费用。
5.1.7 护套管连接冷却风金属软管和火检探头部分应设计机械对丝结构方便安装和检修拆卸。
5.1.8 为增大火焰的检测视角，煤火检采用光纤取样，光纤耐温要求不低于580℃，内导管光纤前端的石英镜头耐温要求不低于1300℃。火检光纤应采用铠装型，光纤直径不小于10mm，光纤材质应采用耐高温的石英材料。
5.1.9 导管光纤的布置要保证火焰扫描器能有足够的观察角度对准火焰强度最大的区域。最大程度避免火检“偷看”其它的火焰。
5.1.10 提供的火焰检测器为全光谱型，即可以同时检测火焰的紫外线、可见光和红外线。并能正确监视各种火焰状态，不发出错误信息。燃烧器火焰检测回路的灵敏度对低光度有足够的响应，对各种干扰分别进行可靠的逻辑处理，达到正确识别的目的。火焰检测器探头耐温要求不低于80℃。
5.1.11 火焰检测器具有现场调试和远程调试两种功能，当检测器发生异常时，可以通过上位机及时发现，同时也可以在火焰检测器上显示出来。
5.1.12 火焰检测器的安装位置能使每只燃烧器的火焰及其相邻的、对墙的、炉膛反射的或相邻火焰的背景干扰处于最小。
5.1.13 火焰检测器至就地接线箱使用专用预制电缆，响应人应提供所有预制电缆和其接插件（要求耐高温、阻燃），预制电缆的长度应满足现场实际用量的要求。
5.1.14 火检控制柜内设备采用集成总线型底座或机架结构，所有火检放大器模块及电源模块都插接在的底座或机架上，插接牢固，便于更换。
5.1.15 火检放大器具有带宽、频率以及增益的不同设置功能，并连续可调，开关量、模拟量具有可调功能。响应人应提供配套的用于修改配置的手操器或软件。
5.1.16 火检控制柜电源组件为双路冗余系统供电，二路电源在柜内应互为热备用，电源具备单路失电或故障报警提示功能，并能够送出干接点报警信号。当一路电源故障时能自动由另一路电源供电，并确保任一路电源均能完全负载起所供系统内的负荷。电源切换时间应不大于5ms，电源切换过程中保证火焰检测器不误发“无火焰”信号。
5.2一般要求
5.2.1 箱内供外部接线用的接线端子应采用凤凰、魏德米勒或同等质量品牌端子，并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作，接线端子应安装在箱体基础上方至少0.3m高度处。箱内应留有总端子数的15%～20%的空端子作为备用端子。每个端子仅允许接一个端头。箱内布线应整齐美观，便于检修。箱内应附有经过塑封的控制柜内接线图、电路原理图等。
5.2.2 端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由阻燃型材料制造。
5.2.3 响应人提供的电缆应为耐高温、阻燃、全屏蔽电缆。
5.2.4 所有机柜内弱电信号的端子排物理上与控制、电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排应物理上与数字量接线端子分离，并为每个模拟量信号提供专用的屏蔽端子。所有设备的备用接点应引至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。
5.2.5 220VAC工作电源接线端子需加装防触电盖板。
5.2.6 所有电缆从电缆槽引出至就地设备应使用镀锌管和耐高温蛇形管，镀锌管尺寸应与现场现有设备一致，镀锌管、蛇形管及相应的接头由响应人负责，现场布置合理，整齐美观。
5.2.7 电缆敷设所用的桥架及镀锌钢管热浸锌厚度不得低于65μm。
5.2.8 控制箱的电源电缆保护软管必须符合标准，电缆软管保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。
5.2.9 电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。
5.2.10 电缆管的管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。
5.2.11 电缆管在弯制后，不应有裂纹和插板门显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。
5.2.12 各热控设备和仪表保护柜的标示、标志牌、电缆牌必须符合采购人生产现场7S要求。
5.2.13 热工设备安装和控制系统接线必须符合《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定 DL/T 5182 》及《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置  DL 5190.4》相关规定。
5.3 设备规范
5.3.1 响应人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求，锅炉火焰检测设备采用以下参考品牌系列产品：SAFE-FIRE、FORNEY、FIREYE，响应人在响应时应该选择参考品牌之一，响应人须提供有效的授权证明文件。
5.3.2 响应人应提供详细供货清单，清单中应说明型号、数量、产地、生产厂家、用途等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使招标中未列出或数目不足，响应人仍须补充提供，不发生合同总价变化。
5.3.3 响应人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。
5.3.4 响应人提供的专用工具需满足现场安装、调试及检修的需要，如不满足，由响应人负责免费补齐。
5.3.5 供货范围（包括但不限于）
响应人应为本工程提供完整适应我公司机组安全稳定运行的火焰检测系统。具体内容如下：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	煤火检探头
	
	台
	36
	

	2
	油火检探头
	
	台
	36
	

	3
	预制电缆
	
	根
	72
	

	3
	火检放大器
	
	台
	满足系统需求
	

	4
	火检电源组件
	电源切换时间不大于5ms
	套
	满足系统需求
	

	5
	火检光纤组件
	铠装结构，直径不小于10mm，耐温不低于580℃
	套
	36
	

	6
	安装管
	
	套
	72
	

	7
	外套管
	
	套
	36
	

	8
	冷却风管
	
	根
	72
	

	9
	电缆
	
	套
	1
	满足现场需求

	10
	安装辅材（端子排、电缆软管、接头，火检柜内配件等）
	
	套
	1
	满足现场需求

	随机备件

	1
	火检探头
	
	套
	6
	

	2
	火检放大器
	
	套
	5
	

	3
	火检光纤组件
	
	套
	5
	

	4
	火检电源组件
	
	套
	2
	

	5
	预制电缆
	
	根
	6
	


注：以上清单只包含设备安装的主要设备及材料，最终数量须满足现场使用需求，本项目未写明的其他耗材均由响应人提供，合同总价不变。
6． [bookmark: _Toc29621]工期要求
本服务计划于合同签订之日开始，具体开工时间由采购人提前7天通知。响应人接到具备施工条件通知后，应在7天内安排施工人员、所有设备、施工工器具到厂。#1机组检修时间预计为2026年4月11-5月10日（以调度实际批复为准），现场施工在检修期间进行，检修结束7个工作日内完成调试工作。
由于本次#1机组检修无炉膛检修计划，暂时无法进行外套管更换、外套管安装位置调整、火检孔周围结焦等杂物进行清理等工作，该部分工作由响应人在2027年#1机组大修时进行（预计时间为2027年4月），本项目其余工作在本年度进行。
7． [bookmark: _Toc19076][bookmark: _Toc459361981][bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc8452]项目质量保证及验收
[bookmark: _Toc11747][bookmark: _Toc459361983][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc458515006]7.1 产品出厂时，响应人须提供产品质保书（外购件合格证 ）、产品出厂证明、产品材质报告、产品进出口报关单及供验收的必要技术资料供采购人验收。
7.2 在质量控制点响应人应以书面的形式通知采购人，在采购人检验人员到场或提供有效的检验资料，并取得采购人的书面认可后方可进行下一阶段的工作。检验的范围应包括原料、原器件的进厂，部件的加工、组装、试验等。
7.3 设备到货后在采购人最终验收时，采购人有权利检查系统内各设备整个生产过程的质量检验及试验的记录，并有要求解释的权利。
7.4 响应人应保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求，并对设备的制造、供货、试验、装箱、发运等过程负责。
7.5 响应人所供设备必须为全新产品，且为市面上使用的最新版本，产品如有使用或翻新痕迹的，全部责任由响应人承担。
7.6 响应人应对所供设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告书，在合同规定时间内提交给采购人。在调试过程中发现的所供设备的所有设计和制造等问题均由响应人负责解决。
7.7 响应人对项目质量负完全责任，必须按有关技术工艺要求进行施工。因改造、施工质量问题引起的停工和返工，一切责任和损失由响应人承担。为保证项目质量，在采购人检查验收前，响应人应进行自查、自检和自验工作。
7.8 响应人改造、施工造成的质量缺陷和质量事故，响应人除无条件返工或处理合格外，还应承担由此给采购人造成的一切损失。
响应人对所承包项目自检合格后申请采购人验收，采购人在接到响应人的通知后应积极派员参与验收，双方共同参加，验收时要求记录齐全，技术资料完整，书写清晰、准确。
7.9 采购人工况条件下，从系统验收完成进行计算质保期18个月或货到采购人现场24个月。在保质期内，非人为因素造成的设备损坏及出现的质量问题，应由响应人及时免费维修或更换，响应人必须在48小时内赶到现场。
7.10 在质保期后，响应人应满足采购人对所供产品的技术咨询和备件的优惠价有偿供给。
8． [bookmark: _Toc21634]包装、运输和储存
8.1 设备出厂时，零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。装箱上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等，用防水的密封袋包装，放在包装箱的明显位置上。
8.2 包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。
8.3 包装箱内附带下列文件（包括但不限于）：
（1）装箱单。
（2）产品使用说明书。
（3）产品检验合格证书。
（4）安装指示图及说明书。
8.4响应人负责将设备运输至采购人地，并按采购人要求搬运至指定地点。
8.5设备运抵现场后，采购人通知响应人在一定时间内到达现场进行开箱检验。
8.6如果响应人在规定的时间内未能到达现场，又未同采购人协商到达工地时间，则采购人可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，响应人将承担责任。
8.7所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检验报告等。
8.8开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。
9． [bookmark: _Toc32310]技术资料
9.1 响应人提供的资料采用国家法定单位制即国际单位制，语言以中文为准。外方提供的图纸和资料需翻译成中文，随同原文一并提交。图纸与文本资料除提供书面文件外，还需提供电子版；其中设计配合资料的文本文件为Word2007格式、图纸为CAD2004～2009格式。
9.2 响应人提供的技术文件包括纸质文件和电子版文件，响应人应保证所提供的工程资料纸质资料与电子版资料的一致性。配合用的中间版资料可以采用电子版文件，终版资料文件必须包括纸质文件和电子版文件，缺任一介质资料，均视为没有完整提供全部资料。
9.3 响应人资料的提交应满足工程进度的要求，对于其它没有列入设备的技术资料清单，但是项目所必需的文件和资料，一经发现，响应人也应及时免费提供。
9.4 响应人提供的技术资料一般可分为配合设计阶段、设备监造检验、安装调试、性能试验验收和运行维护等阶段的资料。响应人提供资料须满足以上各阶段的具体要求。
9.5 对于所提交文件和图纸的改变（如升版），响应人必须对修改之处作标记，以便于采购人清楚地找到改变之处。设计中提供的所有文件将标识明确的版次或最终版标记。响应人对提交文件的变动造成采购人的损失负责赔偿。
9.6 响应人应及时提供满足#1机火焰检测系统升级改造项目设计的参数、图纸和资料，响应人在采购文件签订后一周内提供正式图纸资料清单。资料内容如下（不限于）：
（1）所提供的设备清单；
（2）所设备的使用说明书；
（3）设备安装、接线图；
（4）设备制造过程中的检查记录、质量文件、试验报告及质量合格出厂报告等。
其中纸质版三套，电子版（U盘存储）二套。验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图二套原件，二套复印件及一式三套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《建设项目档案管理规范（DA/T 28-2018）》执行，电子档案按《电子文件归档与电子档案管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。
10． [bookmark: _Toc4413]双方责任
[bookmark: _Toc458515008][bookmark: _Toc31059][bookmark: _Toc459361984][bookmark: _Toc13420]10.1 采购人责任
（1）负责协助响应人办理入厂的各项手续及开工工作票等。
（2）详细向响应人进行技术交底，提供工作便利条件。
（3）提供现场的协调、配合工作和验收。
10.2 响应人责任
（1）负责编写改升级造技术方案，并提交给采购人审核。
（2）响应人应保证设备的性能满足机组运行工况的要求，应有确保产品和服务工作符合本技术规范书要求的措施。
（3）主动接受并积极配合公司三级安全培训，成绩合格方可进入现场施工。
（4）响应人人员进入现场应遵守采购人各项规章制度，接受采购人管理与监督。
（5）响应人在工作前，必须组织参与改造的人员学习技术措施，对参与改造的人员进行技术、安全交底。不得进入采购人其他生产区域，不准乱动和本次改造无关的任何设备，以防发生安全事故。
（6）应保证施工期间人力和技术力量的投入，避免出现因人力和技术力量不足等原因造成试验拖延、质量达不到标准要求等问题。
11． [bookmark: _Toc20916]考核细则
响应人应认真按照有关标准、规范要求开展工作，随时接受采购人代表的检查、整改，并根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，采购人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：
（1）未按时完成改造方案，处罚责任单位500元/天。
（2）未按时完成前期准备工作，处罚责任单位1000元/天。
（3）未按时完成改造、试验工作，处罚责任单位1000元/项/天。
（4）施工期间由于响应人的失误造成不安全事件，造成的损失全部由响应人承担。
[bookmark: _Toc17397]（5）#1机组正式投入运行后，在1年内发生由于质量问题导致不安全事件，采购人扣除响应人质保金，且响应人应赔偿因此给造成采购人的直接损失。
（6）因响应人设计、施工、调试缺陷导致改造工期延迟，由此产生的损失由响应人负责，并处每天5000元罚款。
（7）响应人应服从采购人内部各项管理制度，否则，响应人根据相关管理制度进行考核。
[bookmark: _Toc26077]附件一 、差异表（响应人填写）
	序号
	询价文件
	应价文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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